



13.04.2017

Toimitusjohtaja

177 §

Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-002224 T 02 08 03 01

Att 7304727

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 8.406,52 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 540.598,60 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 354.260,31 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat erillisiä sähkö-, lvi- ja automaatiikkamuutoksia, kustannukset ovat yhteensä 8.406,52 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626
salla.gronholm(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



13.04.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 177 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 177 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



13.04.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaimossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.04.2017.