



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

61 §

Heka Pukinmäki Sunilantie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-000065 T 02 08 03 01

Att 2825003006

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Pukinmäki Sunilantie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 77.344,90 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 973.175,53 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 77.344,90 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Pihavalaisimien kaapeleiden kaivutyöt (187A)
- Pihatöiden lisätyöt (188A)

Lisätiedot

Ilkka Arponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32340
ilkka.arponen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 61 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 09.08.2017.