



25.04.2017

Toimitusjohtaja

199 §

Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-003265 T 02 08 03 01

Att 7303010

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 32.971,53 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 626.200 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 119.469,73 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 32.971,53 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Keittiön vesijohtojen vaihto kuparista PEX-putkeksi (25)
- Kellarin vanhojen lämpöjohtojen lisäkannakointi (24)
- Lattiakaivomuutos (20)
- Sadevesipumppaamomuutos ja jätevesiliitosmuutos (19)
- Kellarin kaasurungon muutos (18)
- Pumppaamojen muutos kellareissa (16)
- B-talon pohjaviemärimuutos (14A)

Lisätiedot

Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



25.04.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 199 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 199 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



25.04.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.04.2017.