



29.05.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

**55 §**

**Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-006328 T 02 08 03 01

Att 2825004023

**Päätös**

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 94.021,21 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan osalta 16.962.108,87 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 94.021,21 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 94.021,21 euroa (alv 24 %) ja 0,55 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Atrain –korttelin AH:n GEO –suunnitelmiin lisätty vaahtolasi: Maanvaraisen laatan alustaa piti keventää (3)
- Atrain –korttelin sisäpihalla lisääntyneet luiskan rakenteet: Auto-hallin pienennys aiheutti sisäpihalle luiskaustarpeen (4)

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900  
kalevi.vaananen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



29.05.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 55 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 55 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



29.05.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

Anne Pietilä  
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 31.05.2019.