



12.10.2017

Asuntotuotantopäällikkö

72 §

Asunto Oy Helsingin Hopealaakson LVIA-suunnittelun lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-001417 T 02 08 03 01

Att 2825004017

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Hopealaakson LVIA-suunnittelun lisä- ja muutostöitä Hepacon Oy:ltä hintaan 1.736,00 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut Asunto Oy Helsingin Hopealaakson LVIA-suunnittelijaksi Hepacon Oy:n.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 49.200 euroa (sis. alv 24 %).

Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä on tilattu 9.939,26 eurolla (alv 24 %).

Lisä- ja muutostyön aiheuttaa hulevesiliittymän korkomuutos Koirasaa-
rentien puoleisen liittymän osalta, siihen liittyvää selvitystyötä sekä
muutos suunnitelmiin.

Lisätiedot

Johan Hellberg, projektipäällikkö, puhelin: 310 20219
johan.f.hellberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



12.10.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 72 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 72 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



12.10.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 12.10.2017.