



24.03.2020

Asuntotuotantopäällikkö

28 §

Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2020-001570 T 02 08 03 01

Att 2825004032

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 1.755,07 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston osalta 18.329.841,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 138.153,04 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 1.755,07 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 139.908,11 euroa (alv 24 %) ja 0,76 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Erillis WC:n laatoitus (7)
- Sähkörasioiden siirrot kylpyhuoneissa (14)
- Kylpyhuoneiden seinien muutos (16)

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900
kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



24.03.2020

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 28 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 28 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



24.03.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.03.2020.