



06.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

43 §

Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-004822 T 02 08 03 01

Att 2825004029

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Fira Oy:tä lisähintaan 20,44 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kvr-urakoitsija on Fira Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 22.3.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin osalta 16.514.272 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 40.718,91 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 20,44 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 40.739,34 euroa (alv 24 %) ja 0,25 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Nro 1 lämmitysverkoston alipaineilmanpoistimien hyvitys (2 kpl)
- Nro 11 betonin laadunvarmistus, rakennusvalvonnan vaatimus (Kaupunkivillojen osuus)
- Nro 12 imujäteliittymän sijainti muuttunut korttelissa liittymän rakentamisen jälkeen (Parrulaiturin osuus)

Lisätiedot

Helena Koski, projektipäällikkö, puhelin: 310 26401
helena.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



06.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 43 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 43 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



06.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 06.06.2018.