



09.09.2019

Tekninen johtaja

168 §

Ressun lukion perusparannuksen muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2017-010327 T 02 08 03 00

Päätös

A

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 17.4.2019 allekirjoitetun ja hyväksytyin urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset

B

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun toimitilayksikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.8.2019 (asia 11) siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 260 brm2 ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 23 004 370 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa.

Lisätiedot

Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi

Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kaupunginvaltuuston päätös 28.8.2019
- 2 Kustannusarvio UKA 17.4.2019 Ressun lukio, perusparannus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet



09.09.2019

Tekninen johtaja

Ote
Rya/rakennuttaminen



09.09.2019

Tekninen johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 168 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



09.09.2019

Tekninen johtaja

Sari Hilden
vs. tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 09.09.2019.