



13.09.2021

Asuntotuotantopäällikkö

---

**68 §**

**Asunto Oy Helsingin Priki Johannan kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2021-010154 T 02 08 03 01

Att 2825004047

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Priki Johannan kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä YIT Suomi Oy:ltä hintaan 13.178,32 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on YIT Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 2.6.2021.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Priki Johannan osalta 31.408.140,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä hintaan 13.178,32 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 13.178,32 euroa (alv 24 %) ja 0,04 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Imujäteputken reitin muutos (1)

**Lisätiedot**

Sanne Varpanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32375  
sanne.varpanen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja päätös

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



13.09.2021

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 68 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 68 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



13.09.2021

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Seidi Kivisyryä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 14.09.2021.