



09.08.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**60 §**

**Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-003265 T 02 08 03 01

Att 2825003010

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 16.693,29 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 228.715,87 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 16.693,29 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- E-portaan plaanot (50)
- A-talon kellarin seinä ja ovimuutos porraskäytävien portaiden alle (43)
- A-talon sokkeliaukon levennys ja kellarin portaiden askelmiin RST mustan raudan sijaan (41)

**Lisätiedot**

Sam Nyqvist, projektipäällikkö, puhelin: 310 32386  
sam.nyqvist(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 60 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



09.08.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 09.08.2017.