Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy

Keskustan THK hankeaikataulu

Päällikkö: Tino Raatikainen

Suunnittelija: Tino Raatikainen

Hierarkia	Selite	Kesto	Alkaa	Loppuu
1	Hankesuunnittelu	521 pv	1.12.2017	29.11.2019
2	Päätöksenteko (lautakunnat, kaupunkiympäristö, kaupunki)	129 pv	3.9.2018	28.2.2019
3	Asemakaavan muutos	436 pv	1.3.2019	30.10.2020
4	Suunnittelu ja kilpailutus	436 pv	1.3.2019	30.10.2020
5	Rakennuslupa	65 pv	2.11.2020	29.1.2021
6	Kipailutus ja rakentaminen	1 282 pv	2.11.2020	30.9.2025