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§ 3
Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti ja Sammalvuoren varikon liiken-
teenohjausjärjestelmän lisä- ja muutostyövaltuuden muuttaminen

HEL 2021-000053 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) ti-
laamaan Mipro Oy:ltä länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuuden asetin-
laite- ja ATS-järjestelmän laajentamisen ja matkustajainformaatiojärjes-
telmän toimittamiseen (sopimusnumero 4600002766) liittyviä lisä- ja 
muutostöitä yhteensä enintään 1.000.000,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan aiemmin päätetyn lisäksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Salar Mohammad, projektipäällikkö, puhelin: 310 35768

salar.mohammad(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metroradan liikenteenohjaus Matinkylästä itään on toteutettu vuosien 
2017-2019 aikana käyttöönotetuilla Mipro Oy:n asetinlaitteilla ja ATS-
järjestelmällä. Sama teknologiaratkaisu on tilattu myös länsimetron laa-
jennukseen Matinkylästä Kivenlahteen ja Sammalvuoren varikolle 
HKL:n johtokunnan päätöksellä 197 §, 24.11.2015.
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Länsimetron jatkeen suunnittelussa on todettu tarve muokata hankkeen 
vaatimuksia ja sen seurauksena tilata muun muassa seuraavia lisä- ja 
muutostöitä:

 Sammalvuoren liityntä
 Tärinävaimennus laitekaapeille
 Matinkylän rajapinta
 Testikulkutie
 Kaapelien paloturvallisuusstandardin muutos
 Sammalvuoren varikon hätäkahvat
 Sammalvuoren varikon olosuhdeovet
 Nopeustieto nopeudenvalvonnasta valvomoon
 Aikataulun siirto
 S-silmukoiden vahvistus
 Hätäkahvojen asennus
 Huoltotasojen rakenne
 Opastinmastot

Liittyvät päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti 24.3.2015, 62 §, HKL:n tilaamaan länsimet-
ron (Ruoholahti – Matinkylä) asetinlaitteen ja ATS-järjestelmän Mipro 
Oy:ltä yhteensä enintään 18.404.487,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan ja lisäksi tarjouskilpailun option Q1 mukaisen länsi-
metron (Ruoholahti – Matinkylä) matkustajainformaatiojärjestelmän 
1.268.352,00 eurolla (alv 0 %).

HKL:n johtokunta oikeutti 24.11.2015, 197 §, HKL:n tilaamaan hankin-
taan sisällytettyjen optioiden perusteella Mipro Oy:ltä sekä kantametron 
että LM2:n asetinlaitteet, ATS-järjestelmät ja matkustajainformaatiojär-
jestelmät niin, että

 kantametron asetinlaitteen, ATS-järjestelmän ja matkustajainfor-
maatiojärjestelmän kokonaishinta on 14.352.799 euroa (alv 0 %)

 LM2:n asetinlaitteen, ATS-järjestelmän ja matkustajainformaatiojär-
jestelmän kokonaishinta on 11.123.858 euroa (alv 0 %)

Samalla johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan edellä mainittuun LM2 op-
tiohankintaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 1.000.000 eurolla 
(alv 0 %).

Tähän mennessä LM2:n optiohankintaan liittyviin lisä- ja muutostöihin 
on sidottu 644.885,22 euroa. Edellä mainittujen hankkeen uusien vaa-
timusten ja niihin liittyvien kustannusten johdosta aiemmin varattu 
1.000.000 euron lisä- ja muutostyövaraus ei tule riittämään. Nyt tehtä-
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vän lisä- ja muutostyövarauksen korottamisen jälkeen optiohankinnalle 
varattu lisä- ja muutostyövaraus on 2.000.000 euroa (alv 0%).

Johtokunta oikeutti 30.4.2020, 74 §, HKL:n tilaamaan suorahankintana 
Mipro Oy:ltä Länsimetron liikenteenohjausjärjestelmän laajennusta var-
ten asetinlaiteteknologiaa, ratalaitteita sekä niihin liittyviä töitä Matinky-
lä–Kivenlahti osuudelle ja Sammalvuoren varikolle yhteensä enintään 
2.013.934,00 euron (alv 0 %) arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Salar Mohammad, projektipäällikkö, puhelin: 310 35768

salar.mohammad(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti
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