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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön, Vuorenpeikontie 7 2821P21369

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Vuorenpeikontie 7, 00820 Helsinki -
Sijainti Kiinteistöobjekti
43 Herttoniemi kortteli 43213 tontti 1 6882
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 192 oppilasta, joista 42

esiopetuksessa
Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

980 735 612
Hankkeen tarpeellisuus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Roihuvuoren ala-aste ja esiopetus tarvitsevat lisätiloja. Alueen olemassa olevat
tilat on tutkittu eikä sopivia tiloja löytynyt. Siksi toteutetaan nopeasti toteutettava tilaelementtiratkaisu vuokrakohteena.
Ruokailu järjestetään samalla tontilla sijaitsevan Roihuvuoren ala-asteen ruokalassa.

Hankkeen kustannukset (Kust.taso 1/2020 RI 104,5; THI 198,5)
Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Vuokra 13 980 €/kk* 19,02 €/htm²/kk 838 800 €/60kk
Investointikustannukset** 918 €/brm² 900 000 €
Kustannukset yhteensä 1 738 800 €
*Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra
**Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, pihan toteutus, tontin
ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, lisä- ja muutostyövaraus sekä
rakennuspaikan ennallistaminen, poistoaika 5v.

1774 € / brm²

2366 € / htm²

9056 € / asiakas

Pääomitettu kokonaissumma (määrittelee päätösrajan) 1 626 385 €

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle

vuokra*
€ / htm2 / kk

lisävuokra**
yp € / htm2 / kk yp. € / htm2 / kk

yht. € /  htm2 /
kk

yht. € / kk

Tuleva vuokra (735 htm2) 19,02 22,00 4,01 45.03 33 098

Kaskon kustantamat toiminnan käynnistämiskustannukset: irtokalustehankinnat 120 000 € ja muuttokustannukset 14 000 €.
Käynnistämiskustannukset eivät sisällä tietohallinnon hankintoja.
Hankkeen aikataulu
Rakentaminen 3/2020-8/2020, tilojen käyttöönotto 8/2020

Rahoitussuunnitelma
Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyöt rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.
Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
ei tarvita -
Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala omistaa tontin. Tilat vuokrataan toteuttavalta tilaelementtitoimittajalta.

Lisätiedot
-



Hankesuunnitelma
2.4.2020

Väliaikainen tilaelementtiratkaisu
koulukäyttöön, Vuorenpeikontie 7,
00820 Helsinki

1


