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TELAKKAKATU-EIRANRANTA SÄHKÖISTYS

Projektiluokka A

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka

Ohjausryhmä Tarvainen Ari-Pekka

Projektipäällikkö Iivari Rauno

Projektin kuvaus Toteutetaan HSL:n linjaston mukainen rataverkko ja siihen tarvittavat
sähköistykset.
HKL hankkeeseen liittyvät muut projektit
- Telakkaranta, Telakkakatu-Eiranranta (ratahanke)
- Raitiotien Hernesaaren sähkönsyöttöasema (syöttöasemahanke)

Projektin tavoitteet Mahdollistaa Telakkakadun raitiotien sähköistyksen (YKT-hanke).

Kustannus-hyötyarvio Toteutetaan HSL:n linjaston mukainen rataverkko. Matkustajapalvelu paranee.
Paikallisten pienhiukkaspäästöjen väheneminen
kaupunkialueella edistää ilmanlaadun parantamista. Ajojohtoverkoston
rakentaminen on välttämätön edellytys raitiotieliikenteelle.

Projektin rajaukset YKT hankkeessa on urakkarajaliitteessä kerrottu HKL:n osuuteen kuuluvat osat.
Hankkeessa varaudutaan myös uuteen syöttöpisteeseen jota
syötetään Heitalahden sähkönsyöttöasemalta. Rata-alueelle tehdään 2x110
(2x140) putkivaraus myöhempää data kaapelointia varten.
Hernesaaren syöttöasema valmistuu noin puolitoista vuotta ennen tämän
hankkeen valmistumista, sillä tätä hanketta on jatkettu vuodella alkuperäisestä
suunnitelmasta. Hernesaaren syöttöasemahankkeen kaikkia kaapelointeja ei ole
luultavimmin tarkoituksenmukaista tehdä osana syöttöasemaprojektia
aikataulumuutoksista johtuen. syöttöasemaprojektin kaapeloinneista säästyneitä
varoja siirretään tälle hankkeelle, siltä osin kun kaapelointeja on
tarkoituksenmukaisempaa tehdä ratahankkeen etenemisen aikataulussa.
Mahdolliset siirrot tehdään Syöttöasemahankkeen päättyessä.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Vuoden 2018 aikana tehdään suunnittelua, kustannusarvio 24 000€ ja toteutuma
3611€.  Vuoden 2019 tulosbudjettiin on varattu 964 850 euroa, josta tulee
toteutumaan noin 320 000€. Vuodelle  2020 varataan investointibudjettiin 270
000€ ja vuodelle 2021 400 000€.
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
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Vaikutukset käyttötalouteen 990 000€ (alv 0 %) investointi aiheuttaa 15 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 66000€ euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Kun
huomioidaan kunnossapitokustannusten kasvu niin vuotuinen kasvu
käyttötalouteen on 68205 euroa. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-
arvosta eli alkuvaiheessa 990 euroa vuodessa.
Tarkempi laskelma Reilan hankesuunnittelu kansiossa.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Mahdollistaa HSL:n linjastosuunnitelman mukaisen linjan Telakkakadulle.

Viestintäsuunnitelma Hanke liittyy YKT-hankkeeseen, joten rakentamisen aikainen viestintä tulee
pääsääntöisesti:Helsingin kaupunki, KaupunkiympäristöMaankäyttö ja
kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu.
Liikenteen aloitus tulee HSL:n ja HKL:n viestinnän toimesta.

Ympäristövaikutukset Lisää raitioliikenteen käyttöä telakkakadun alueella.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman
enimmäishinta

990 000 €

€ (alv 0%)
2018 2019 2020 2021

 - Projektipäällikön kustannukset 1 378 11 000 11 000 4 000
 - Rakennuttajan kustannukset 2 233 6 203 6 000 5 000
 - Ratasähkötyöt 200 000 150 000
 - Ratatyöt 100 000
 - Erillishankinnat 100 000 100 000 100 000
 - Hankevaraukset 0 193 239

Yhteensä 3 611 317 203 267 000 402 239

Aikataulu
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