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Investoinnin kuvaus
• M300-metrojunien jousijarrujen peruskorjaus on osa junien huolto-ohjelmaa. Huolto-ohjelman mukainen 

metrojunien kunnossapito varmistaa junien luotettavan ja turvallisen liikennöinnin. Jousijarrut ovat junan 
turvallisuuskriittisiä osia.

• M300-metrojunien perussarjassa (20 junaa) on yhteensä 320 kpl peruskorjattavia jousijarruja
• Jousijarrujen korjaushankinta kilpailutetaan
• Investointi sisältää jousijarrujen korjaamisen materiaali- ja työkustannukset. Jousijarrujen vaihdon 

kustannukset ovat osa metrojunien kunnossapidon käyttötalousvaikutuksia.
• Jousijarrujen vaihdon juniin toteuttaa liikenneliikelaitoksen alihankkijan Pääkaupunkiseudun 

Kaupunkiliikenne Oy:n kunnossapitoyksikkö
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Kustannus-hyötyarvio
• Laadulliset hyödyt ylittävät rahalliset menot pitkällä aikavälillä, kun M300-kaluston osalta toteutetaan 

laadukasta huolto-ohjelmaa
• Jousijarrut ovat turvallisuuskriittinen komponentti
• Kustannustehokkain tapa toteuttaa jousijarruyksiköiden peruskorjaus on hankkia korjaustyö palveluna 

markkinoilta
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Kustannusarvio
• Hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 990.000 euroa
• Hankkeen kustannusarvio koostuu pääosin jousijarruyksiköiden peruskorjauksen työ- ja 

materiaalikustannuksista. Näiden lisäksi hankkeelle tulee projektinjohdon kustannuksia
• Kustannusarvio perustuu markkinakartoitukseen
• Investointi on HSL:n erillisrahoittama ja liikennöintikorvauksiin perustuva
• Investoinnille on myönnetty rahoitus tulevan liikennöintisopimuksen lisäsopimusliitteessä 7
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Aikataulu
• Investoinnin hankinnat on tarkoitus kilpailuttaa kesällä 2024
• Projektin investointiosio päättyy kun viimeinen peruskorjattu jousijarruyksikkö on saapunut 

asennettavaksi
• Jousijarruyksiköiden asennusten arvioidaan jatkuvan vuoteen 2028 saakka
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Vaikutukset käyttötalouteen

2024 2025 2026 2027-2028 Yht.

Jousijarrujen vaihtotyö juniin (kunnossapitoyksikkö)            2800,00€          12000,00€ 12000,00€ 14000,00€      40 800,00 € 

 

10 vuoden poistoajalla
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Vaikutukset metroliikenteeseen
• Jousijarruyksiköiden asennukset pyritään järjestämään niin, että ne suoritetaan osana muita 

kunnossapitotöitä eivätkä muodosta haittaa metroliikenteelle
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Laadunhallinta ja -seuranta
Laatutavoitteet:
• Turvallisuuskriittisten komponenttien peruskorjauksen laadun seuraaminen
• Komponenttien yleisen kunnon raportointi, ennen peruskorjaustyötä

Lisäksi seurataan projektin muita laadullisia tavoitteita
• Aikataulu
• Kustannukset (ennuste vs. toteuma)
• Vaihtotyön resursointi
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Projektin merkittävimmät riskit
Tunnistettuja riskejä ennen projektin aloitusta:
• Riski hinta-arvion pitävyyden osalta

 Kustannusarvio perustuu alustavaan kyselyyn, mutta voi muuttua tarjouskilpailun aikana

• Riski aikataulun osalta
 Mikäli komponenttien ja/tai peruskorjauksen toimituksessa tai asennuksessa ilmenee huomattavia viivästyksiä, se 

voi vaikuttaa kaluston käytettävyyteen
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