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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Kontulan ala-aste ja päiväkoti 2821P21246

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Rintinpolku 4, 00940 Helsinki 30065, 30066

Sijainti Kiinteistöobjekti
Kaupunginosa 47 Mellunkylä, kortteli 2, tontti 1 4303
Käyttäjä/toiminta Oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 550 oppilas- ja 231 tilapaikkaa

Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm² htm² hym² m3

4 576 3 895 2 816 18 530
Hankkeen tarpeellisuus
Kontulan ala-asteen koulun sekä päiväkotien Kontula, Humikkala ja Viekko nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle
käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa toiminnallisia tavoitteita.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 8/2022 RI 108,8; THI 206,8)
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Laajennus 4 243 3 420 2 181 18 450 000 €
Perusparannus, päärakennus 3 848 3 298 2 612 17 396 927
Perusparannus, kerhotalo 641 509 403 2 207 073 €
Yhteensä 8 731* 7 227 5 196 38 054 000 €
Investointikustannusten jakautuminen
*Bruttoala sisältää kylmät tilat (n. 200 m2).

4 445 € / brm²

5 266 € / htm²

48 725
€ /
tilapaikka

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
po € /

htm2 / kk yp+yk € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (7227 htm2) 30,14 4,06 + 0,67=4,73 34,87 252 039 3 024 465
Nykyinen vuokra (3813 htm2) 6,93 4,58 11,51 43 873 526 481

Toiminnan käynnistämiskustannukset: toimialalla varataan 770 000 euroa, joista 530 000 euroa irtokalustekustannuksia.
Tieto- ja viestintäteknologian kustannukset ovat noin 122 000 euroa. Kovien materiaalien kädentaitojen tilojen
laitehankintakustannukset ovat noin 140 000 euroa. Muuttokustannusarvio on noin 93 040 euroa, siivouskustannusarvio on
noin 215 760 euroa/vuosi.

Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 11/2022–11/2023, rakentamisen valmistelu 12/2023–02/2024, rakentaminen 03/2024–07/2026
Rahoitussuunnitelma
Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2023—2032 on
hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa 33,2 miljoonaa euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina
2024—2026. Toteutuksen edellyttämä 38.1 milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon seuraavassa
rakentamisohjelmaehdotuksessa.
Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
Koulun koko toiminta siirrettään väistötiloihin Vesalan puistoon, osoitteeseen Aarrekuja 4,
rakennettaviin Mellunkylän alueen koulujen väistötiloihin. Väistötiloihin sijoitetaan Kontulan
ala-asteen väistötilatarpeen jälkeen alueen kahden muun koulun toiminnat kyseisten
kohteiden perusparanusten ajaksi. Väistötilat toteutetaan erillisenä hankkeena.

Hankkeelle on esitetty
varattavaksi 2,75 m€
seuraavassa
talonrakentamisohjelmassa.
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Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön
toimialalla. Hankkeen toteutusmuotona on alustavasti yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka.
Lisätiedot
Koulun yhteyteen rakennettavaan laajennukseen sijoitetaan päiväkoti Humikkalan ja ryhmä Viekon toiminnat. Samalla
mainituista tiloista luovutaan. Koulun pihalla sijaitsevasta ala-asteen ja esikoululaisten paviljongista luovutaan.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Kontulan ala-aste ja päiväkoti, perusparannus ja laajennus
Osoite: Rintinpolku 4, 00940 Helsinki
Sijainti: Kaupunginosa 47 Mellunkylä, kortteli 2, tontti 1
Nykyinen laajuus: 4576 brm²
Laajuus laajennuksen jälkeen: 8731 brm²
Hankenumero: 2821P21246
Kiinteistöobjekti: 4303 http://tilaweb.hel.fi/tilaweb/public_html/
Rakennustunnus (RATU): koulurakennus 30065, erillisrakennus 30066

Koulutontilla on kaksi rakennusta, varsinainen koulurakennus ja opetuskäyttöön jo aiemmin
muutettu entinen asuin- ja kerhorakennus. Rakennukset omistaa Helsingin kaupunki,
kaupunkiympäristön toimiala. Piha-alueella sijaitsee paviljonkirakennus, joka on vuokrattu
Parmacon Oy:ltä koulukäyttöön. Käyttäjänä on kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
Rakennuksissa toimii tällä hetkellä Kontulan ala-aste ja esikoulu. Uutena toimintona
rakennuksen laajennusosaan tulee päiväkoti 231 lapselle.

Tämä hankesuunnitelma koskee rakennuksissa ja piha-alueilla tehtävää laajaa
toiminnallista ja teknistä perusparannusta sekä rakennuksen laajennusta. Hankkeessa
ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset
järjestelmät, parannetaan esteettömyyttä ja energiatehokkuutta, korjataan vaurioituneet
julkisivut sekä uusitaan ikkunat ja vesikatot. Nykyisen päärakennuksen pohjoispuolelle
toteutetaan kaksikerroksinen laajennusosa, johon sijoitetaan mm. uusi ruokasali ja
keittiötilat, päiväkodin toimintatilat pääosin, henkilökunnan työtilat sekä hallinnon ja
oppilashuollon tilat. Lisäksi koulun vanhan osan luokkasiivet yhdistetään 2. kerroksen
tasolle toteutettavalla laajennusosalla. Hankkeen yhteydessä rakennetaan uusi
salaojitusjärjestelmä sekä uusitaan ilmanvaihtokonehuoneet. Lisäksi piha-alueelle
rakennetaan koulun ja päiväkodin tarvitsemat kylmät varastorakennukset ja katokset, sekä
kiinteistöä palvelevat jätekatos ja muuntamo. Koulun pihat uudistetaan ja päiväkodille
rakennetaan uusi aidattu leikkipiha.

Laajennuksen sijoituksessa on huomioitu kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset vaatimukset.
Laajennus tukeutuu olemassa olevaan pysäköinti- ja huoltopihaan ja se mahdollistaa tontin
länsiosassa sijaitsevan avokallioisen metsäsaarekkeen säilyttämisen. Koulun pohjoispuolen
luokkasiiven ja liikuntasalin luokkasiipien välinen piha muutetaan sisätilaksi, johon sijoittuu
uusi ruokasali. Uusi ruokasali toimii koulun monikäyttöisenä sydäntilana.

Laajennusosan 1. kerrokseen rakennetaan väestönsuoja, joka mitoitetaan laajennusosaa
varten. Tontille rakennetaan maalämpöjärjestelmä, johon liitetään molemmat rakennukset.
Rakennukset irroitetaan kaukolämpöjärjestelmästä. Tontille, erilliseen ulkorakennukseen,
rakennetaan kiinteistön muuntamo. Vesikatoille sijoitetaan uudet iv-konehuoneet sekä
aurinkopaneelit.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 23.8.2022 hyväksynyt hankkeen
tarveselvityksen.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina
rakennusvalvonnan, kaavoituksen, kaupunginmuseon, ympäristöpalvelun ja

http://tilaweb.hel.fi/tilaweb/public_html/
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pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksista

Koulun tontilla on kaksi rakennusta, varsinainen koulurakennus ja opetuskäyttöön muutettu
entinen asuin- ja kerhorakennus. Rakennukset ovat valmistunut vuonna 1970 arkkitehtien
Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnittelemina. Rakennukset edustavat aikakautensa
laadukasta arkkitehtuuria ja ne ovat säilyneet varsin hyvin alkuperäisessä asussaan.
Kohteella ei ole asemakaavassa suojelumerkintää, mutta kohteella on todettu olevan
kaupunkikuvallista ja rakennustaiteellista merkitystä. Tontti sijaitsee Kontulan liikuntapuiston
puistoalueiden vieressä. Tontilla sijaitsee lisäksi tilapäinen paviljonkirakennus, joka
poistetaan tontilta erillisenä hankkeena.

Rakennuksissa on 2 kerrosta, julkisivut ovat puhtaaksimuurattua punatiiltä, vesikatot ovat
tasakattoja, alapohjarakenne on ryömintätilainen. Molemmat rakennukset ovat
paikallavalettuja pilari-palkki-laatta -runkoisia. Pääty- ja porrashuoneiden seinät ovat
paikallavalettuja. Muut väliseinät ovat pääsääntöisesti paikalla muurattuja seiniä.
Rakennukset on perustettu paaluttamalla. Rakennuksissa on aiemmin tehty muutos- ja
korjaustöitä, mutta kattavaa peruskorjausta ei ole tehty. Ilmanvaihdon korjauksen
yhteydessä vuonna 1998 koulurakennuksen vesikatoille on rakennettu kolme erillistä iv-
konehuonetta.

Nykyisten rakennusten laajuus on yhteensä 4 576 brm², 3 895 htm², 2 816 hym².

Tontin pinta-ala on 19 990 m². Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 2002 (tunnus
10617), ja se määrittelee tontin julkisten lähipalveluiden korttelialueeksi (YL).
Rakennusoikeus on 7 000 kem². Käytetty rakennusoikeudellinen kerrosala on 4 491 kem² ja
laajennuksen jälkeen kerrosalana on yhteensä n. 7 967 kem². Pinta-alat tarkentuvat
jatkosuunnittelun yhteydessä. Rakennusoikeuden ylitys sekä rakennusalan sijainnista
poikkeaminen edellyttävät jatkossa poikkeamispäätöksen hakemisen. Menettelystä on
sovittu rakennusvalvonnan kanssa hankesuunnitteluvaiheessa. Voimassa olevassa
asemakaavassa laajennussuunta on sijoitettu päärakennuksen länsipuolelle, kerhotalon ja
avokallioisen metsäsaarekkeen kohdalle.

Helsingin kaupungin Maa- ja kallioperäyksikkö on laatinut rakennettavuusselvityksen.
Rakennettavuusselvitystä varten tonttialueella tehtiin koekuoppatutkimus,
maaperätutkimuksia ja asennettiin uusia pohjaveden seurantaputkia. Tontin maaperä
koostuu ohuesta pihan täytöstä, 1…2 metrin paksuisesta savikerrostumasta, silttiä
sisältävästä hiekkakerroksesta ja tiiviistä moreenikerroksesta. Kallion korko vaihtelee
tulevan laajennuksen alueella n. 2,6…7,1 metrin syvyydellä maanpinnasta. Nykyiset
rakennukset on perustettu suoraan kallion varaan pilareilla ja kaivinpaaluilla. Nykyisten
rakennusten salaojituksella on alennettu paikallisesti pohjaveden pinnan tasoa.

Tontin länsipuolella virtaa Mustaoja, joka toimii Kontulan valuma-alueen hulevesien
poisjohtamisen pääreittinä.
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3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Kontulan ala-asteen tilat eivät enää ole riittävät alueen kasvavalle palvelutarpeelle.

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Mellunmäen peruspiirissä suomenkielisten
varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 –ikäisten lasten määrä kasvaa
noin 260 lapsella vuoteen 2036 mennessä. Peruspiirin kasvu keskittyy Kontulan ja
Mellunkylän osa-alueille.

Uudet tilat korvavat nykyisin käytössä olevat Kontulan ala-asteen ja esikoululaisten
paviljongit (42tp + 60 oppilasta). Lisäksi hankkeen yhteydessä luovutaan päiväkotien
Humikkala (40tp) ja ryhmä Viekko (20tp) tiloista.
Toiminnalliset perustelut
Hankkeessa toteutetaan perusopetukselle ja päiväkodille pedagogisesti monipuoliset,
tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat
oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten
mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla
mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian
ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Nykyisellä oppilasmäärällä tilat (wc-tilojen lukumäärä ja ruokahuollon tilat) eivät vastaa
tämän päivän viranomaisvaatimuksia. Rakennuksen esteettömyyttä tulee parantaa.

Päiväkodin ja ala-asteen sijoittaminen samaan kiinteistöön ja tilojen yhteiskäyttö on
tilankäytöllisesti muuntojoustava ja kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu sekä vahvistaa
yhtenäistä opinpolkua.

Tekniset ja taloudelliset perustelut
Perusparannuksen lähtötiedoiksi on teetetty seuraavat kuntotutkimukset 2021–2022:
 Kontulan ala-asteen rakennushistoriallinen selvitys
 Haitta-ainetutkimus
 Julkisivujen kuntotutkimus
 Vesikattojen kuntotutkimus
 LVIA-kuntotutkimus
 Kosteus- ja rakennetekninen tutkimus
 Alustatilojen tuuletusputkien kartoitus
 Akustiset mittaukset
 Radonmittaus (2017)

Kuntotutkimusten perusteella kohteessa ei ole havaittua sisäilmaongelmaa. Salaojat ovat
käyttöikänsä päässä ja pohjaveden pintaa pysyvästi alentavat pumput eivät ole toimineet
asianmukaisesti. Rakennuksen LVIA-tekniikka on pääosin käyttöikänsä päässä.
Vesikattorakenteet tulee pääosin uusia. Purkutöissä huomioidaan haitta-aineet.
Suunnittelussa huomioidaan rakennushistoriallisten arvojen säilyminen tehdyn selvityksen
mukaan. Uusien laajempien IV-konehuoneiden aiheuttamien lisääntyvien kuormitusten
vuoksi olemassa olevia rakenteita vahvistetaan.
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Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Rakennuksissa toimii Kontulan ala-asteen koulu, luokka-asteet 1–6. Koulussa on myös
erityisluokkia, valmistavaa opetusta ja esiopetusta. Lisäksi päärakennuksen laajennukseen
sijoittuu päiväkoti.

Uudet tilat suunnitellaan noin 550 ala-asteen oppilaalle, koulussa on tällä hetkellä noin 430
lasta. Kouluun saadaan lisää 110 oppilaspaikkaa. Lisäksi rakennukseen toteutetaan
varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle uusia päiväkotitiloja 231 lapselle, joista 63 on
esiopetukselle. Uusia varhaiskasvatuksen tilapaikkoja saadaan 149. Toteutettavissa tiloissa
voidaan joustavasti järjestää varhaiskasvatusta ja perusopetusta alueen muuntuviin
tarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa. Koulussa
työskentelee opetushenkilökuntaa n. 55 henkilöä. Varhaiskasvatuksen henilökuntaa on n.
43 henkilöä. Muita työntekijöitä on n. 20.

Alueen lapsista noin 45 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Lapset puhuvat
kotikielenään yli 20 eri kieltä. Varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista noin 10 %
tarvitsee erityistä tukea. Koulun oppilaista noin 15 % on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.
Hankkeeseen keskitetään alueen esiopetus.

Liikuntatilat ovat kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käytössä arki-iltaisin ja viikonloppuisin.
Suunnittelussa varaudutaan siihen, että osa yleisopetustiloista sekä taito- ja taideaineiden
tilat, ruokasali, päiväkodin sali ja monitoimitila voivat olla kouluajan ulkopuolisessa, esim.
kerhokäytössä. Koulu toimii majoituskouluna.

Hankkeen laajuus
Perusparannus käsittää molemmat rakennukset ja pihan.

Perusparannettavien rakennusten laajuus on 4489 brm2, 3814 htm2, 3015 hym2.
Laajennusosan laajuus on 4243 brm2, 3420 htm2, 2181 hym2.

Laajennuksen jälkeen rakennusten yhteenlaskettu laajuus on 8731 brm2, 7227 htm2, 5196
hym2.

Rakennusten kerrosala on yhteensä 8249 kem2. Rakennusoikeudellinen kerrosalaksi tulee
laajennuksen jälkeen yhteensä 7967 kem2.

Piha-alueen laajuus on noin 14 890 m2.
Laatutaso

Perusparannusosalla aine- ja yleisopetustilojen järjestelyjä, kiintokalustusta ja varustusta
ajanmukaistetaan ja tilojen monikäyttöisyyttä kehitetään. Opetustilojen muunneltavuutta
parannetaan lisäämällä tiloihin väliovia ja taittoseiniä. Opetustilojen ja käytävien akustiikkaa
parannetaan. Oppilaiden wc-tilat uusitaan erillisiksi wc-tiloiksi ja esteettömät wc-tilat
lisätään. Rakennuksen esteettömyyttä ja paloturvallisuutta parannetaan. Päärakennuksen
luokkasiipien väliin, 2. kerroksen tasolle, rakennetaan uusi laajennusosa, joka yhdistää
erilliset luokkasiivet. Päärakennukseen rakennetaan uusi hissi, jonka avulla myös
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perusparannusosan 2. kerros saadaan esteettömäksi. Kerhorakennukseen lisätään uusi
sisäänkäynti välituntipihan puolelle, mutta kerhorakennusta ei saada täysin esteettömäksi
toisen kerroksen osalta.

Varsinainen laajennusosa toteutetaan päärakennuksen pohjoispuolelle. Vanhan osan
luokkasiipien välinen piha muutetaan sisätilaksi, johon sijoittuu uusi ruokasali, joka
muodostaa rakennukselle uuden monikäyttöisen sydäntilan. Samalla nykyistä
liikunta/juhlasalia laajennetaan nykyisen ruokasalin alueelle. Laajennusosaan rakennetaan
uusi ajanmukainen keittiö huoltopihoineen. Laajennusosaan sijoitetaan päiväkodin toiminta-
alueet ja yhteistilat, sekä koulun ja päiväkodin yhteiset henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat,
hallinnon tilat sekä oppilashuollon tilat. Esiopetus sijoitetaan vanhan osan ensimmäiseen
kerrokseen alkuopetuksen tilojen läheisyyteen.

Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi sekä myös aisti- ja
liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille soveltuviksi. Erityistä huomiota kiinnitetään
sisäilman laatuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen, äänenvaimennukseen ja
esteettömyyteen. Tietoteknisissä asennuksissa otetaan huomioon tulevaisuuden
oppimisympäristön vaatimukset.

Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöisyys. Rakennus tulee tarjoamaan tiloja
erilaiselle vapaa-ajan toiminnalle kouluajan ulkopuolella, myös kesäaikaan. Tämä otetaan
huomioon kulkureittien ja kulunvalvonnan suunnittelussa.

Suunnittelussa otetaan huomioon pitkään elinkaareen liittyvä muunneltavuuden vaatimus.
Rakennejärjestelmällä, taloteknisillä asennuksilla ja tilasuunnittelulla pyritään
mahdollistamaan huonetilojen myöhempi uudelleenjärjestäminen toiminnan mahdollisesti
muuttuessa.

Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaiskestävää, energiatehokasta ja helposti huollettavaa
rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset ovat kulutusta kestäviä,
kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.

Perusparannusosalla salaojiitus uusitaan ja ryömintätilaiset alapohjat kunnostetaan.
Vesikatot uusitaan. Vesikatoille sijoitettavat uudet IV-konehuoneet lisäävät kuormituksia,
jonka vuoksi vanhoja betonirakenteita vahvistetaan. Sisäänkäyntikatokset kunnostetaan ja
niitä lisätään. Ulkoseiniä paikkakorjataan ja ikkunat uusitaan. Ulkovaipan tiiveyttä
parannetaan tiivistyskorjauksella. Uudet alapohjarakenteet toteutetaan pääosin
ryömintätilaisina tuulettuvina alapohjina. Pohjaveden pinnan tasoa alennetaan paikallisesti
tontin alueella ja selvityksen mukaan alentamisella ei ole vaikutusta ympäröiviin
rakennuksiin yms.

Uudet talotekniset järjestelmät toteutetaan energiatehokkaina järjestelminä.
Perusparannettavien rakennusten ilmanvaihto-, lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät
uusitaan. Vesikatoille rakennetaan uudet iv-konehuoneet. Rakennukset liitetään tontille
rakennettavaan uuteen maalämpöjärjestelmään ja irrotaudutaan samalla
kaukolämpöjärjestelmästä. Vesikatoille sijoitetaan aurinkopaneelit. Rakennusten
sähköjärjestelmät; mm. automaatio-, valaistus-, lukitus-, turva-, kulunvalvonta-, AV- ja
tietotekniset järjestelmät toteutetaan tämän päivän vaatimusten mukaisina. Rakennusten
valaistusjärjestelmä toteutetaan ratkaisuna, jossa valaistus muuttuu huomioiden läsnäolon
ja päivänvalon vaikutus. Huoltopihalle rakennetaan uusi maalämpöjärjestelmän vaatima
kiinteistömuuntamo.
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Piha-alueen tilarajauksia jäsennetään uudelleen, päiväkodille rakennetaan uudet aidatut
leikkipihat. Pihojen toiminnallisuutta parannetaan. Nykyiset pelikentät ja koulun pihan
leikkivälineet pääosin säilytetään ja kunnostetaan. Päiväkodille rakennetaan uusi ajoliittymä
saattoliikennettä varten.

Hankkeen lähtökohtana ovat:
 sisäilmastoluokka S2
 puhtausluokka P1
 materiaalien päästöluokka M1

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma. Hankkeessa käytetään ulkopuolista
kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavaa henkilöä.

Kosteudenhallinnan muistio on teknisenä asiakirjana, liite 27.

Liite 3 Tilaohjelma (sis. vertailu tarveselvityksen tilaohjelman ja viitekaavioiden välillä)
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Liite 5 ARK viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Kaupunginmuseon lausunnon mukaan kohteella on rakennustaiteellisia arvoja ja ne otetaan
huomioon suunnitelmissa. Erityisesti vanhan koulurakennuksen pääaulatila ja liikuntasali
pyritään säilyttämään alkuperäisen mukaisina.

Pohjaveden pinnan tasoa alennetaan n. 0,5 metrillä. Tehtyjen geo-teknisten selvitysten
mukaan pohjaveden pinnan alentamisen vaikutukset ovat paikalliset, eivätkä ne ulotu tontin
ulkopuolelle.

Vanhan koulurakennuksen perustuksia, palkkeja, pilareita ja yläpohjalaattaa vahvistetaan
paikallisesti vesikatolle rakennettavien uusien iv-konehuoneiden sekä uuden 2. kerroksen
tasolle tehtävän laajennusosan aiheuttamien lisääntyneiden kuormien vuoksi.

Hankkeessa joudutaan hakemaan poikkeamista asemakaavasta rakennusoikeuden ja
rakennusalueen osalta.

6 Hankkeen elinkaari- ja energiatavoitteet

6.1. Elinkaaritavoitteet

Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat hankkeelle asetetut elinkaaritavoitteet, joilla
pyritään energiatehokkaaseen, elinkaarikestävään, luontoarvot huomioivaan sekä
resurssiviisaaseen rakentamiseen.

Elinkaaritavoitteiden asettamisessa on käytetty Helsingin kaupungin palvelurakennusten
elinkaaritavoitteita.
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Rakennuksen ja sen rungon käyttöikätavoite on 100 vuotta laajennusosan osalta ja 50
vuotta perusparannusosan osalta. Muiden rakennusosien ja järjestelmien osalta
käyttöikätavoitteet määritellään tarkemmin toteutussuunnitteluvaiheessa.

Hankesuunnitteluvaiheessa viitesuunnitelmien mukaiselle rakennukselle laskettu elinkaaren
hiilijalanjälki on 15,3 kgCO2e/m2,a. Hiilijalanjälki jakautuu siten, että rakentamisen osuus
(elinkaaren vaiheet A1-A5) on 62 % ja 50 vuoden tarkastelujakson (elinkaaren vaiheet B3-4,
B6 ja C1-4) aikana syntyy 38 %.

Ulkovarastoihin tehdään viherkatot. Laajennusosan julkisivut ovat osaksi puuta.

6.2. Energiatavoitteet

Suunnittelun lähtökohtana ovat määräystasoa parempi energiatehokkuus, sisäisten
hukkaenergiavirtojen tehokas hyödyntäminen sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia.

Rakennusosien lämmöneristävyyden, tiiveyden ja valaistuksen tehotiheyden osalta
noudatetaan Energiatehokkaan palvelurakennuksen suunnitteluohjeessa esitettyjä arvoja,
joilla pyritään hyvään energiatehokkuuteen.

Hankesuunnitteluvaiheessa on vertailtu erilaisia energiantuotantoratkaisuja
elinkaarikustannusten sekä hiilijalanjäljen näkökulmasta. Jatkosuunnittelun pohjaksi on
valittu vaihtoehto, jossa pääsosa lämmityksestä katetaan maalämmöllä (20 kpl porakaivoja
á 350 m) ja loput sähkökattilalla. Rakennuksiin ei tule jäähdytystä. Vesikatoille sijoitetaan
noin 640 paneeli-m² aurinkopaneeleita (131 kWp). Maalämmöllä katetaan noin 81 %
perusparannettavan osan ja noin 84 % laajennusosan lämmitysenergiantarpeesta.
Lämmitysjärjestelmän takaisinmaksuaika on noin 11 vuotta.

Sähkön kokonaistarpeesta aurinkosähköllä katetaan noin 10 % osuus.
Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika on noin 18 vuotta perusparannettavalla osalla
ja 13 vuotta laajennusosalla.

Hankkeen E-lukutavoite on perusparannettavalla osalla 92 kWhE/m2 (66 %:n parannus),
kerhotalolla 114 kWhE/m2 (44 %:n parannus) ja laajennusosalla 67 kWhE/m2 (33 % alle
kansallisen määräystason).

Rakennuksen laskennallinen tavoite-energiankulutus (ostoenergia) on
hankesuunnitteluvaiheen laskelmien perusteella perusparannusosalla 414 MWh ja
laajennusosalla 343 MWh sähköä vuodessa. Energiakustannukset ovat arviolta 64 350
€/vuosi.

Tilojen sisäolosuhteita on tarkastelu hankesuunnittelun aikana ja sisälämpötila täyttää
asetetun tavoitteen. Olosuhteita hallitaan mm. hyvällä ikkunoiden g-arvolla (0,29/0,30) ja
sälekaihtimilla.

6.3. Jätehuolto
Suunnittelun lähtökohtana on mahdollistaa kaikkien erilliskerättävien jätteiden tehokas
syntypaikkalajittelu.
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Jätejärjestelmä tässä hankkeessa on jätekatos. Jätekatoksessa kerätään jäteastioissa
sekajäte, biojäte, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset ja pahvi, lasipakkaukset,
pienmetalli ja keräyspaperi. Suunnitellut astiamäärät ovat 17 kpl.

Koulussa purujätteet kerätään erillisellä purunpoistojärjestelmällä.

Vaaralliset jätteet (mm. paristot, loisteputket, akut) ja sähkö- ja elektroniikkaromu kerätään
talteen erikseen kiinteistönhoitotilaan.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Perusparannus- ja laajennushankkeen toteuduttua Kontulan ala-asteen ja päiväkodin
käyttäjät pääsevät toimimaan terveellisessä, turvallisessa ja toimivassa, uuden
opetussuunnitelman toteuttamista tukevassa oppimis- ja työskentely-ympäristössä.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2021–2024 seuraavia tavoitteita:

 Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia:
o Hankkeessa tuodaan samalle tontille varhaiskasvatus, esiopetus ja alakoulu,

mikä strategian mukaisesti sujuvoittaa polkua varhaiskasvatuksesta
peruskouluun.

o Hanke tekee Kontulan koulusta entistä paremman koulun oppijoille.
o Koulun suunnittelussa huomioidaan alueen monikulttuurinen väestö, mikä

strategian mukaisesti ehkäisee segregeraatiota.
 Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

o Rakennukset suunnitellaan energiatehokkaiksi ja materiaalien valinnassa
otetaan huomioon hiilijalanjälki.

o Laajennus sijoitetaan tontilla jo aiemmin rakennetulle alalle, jolloin jäljellä
olevat tontin luontoarvot voidaan säilyttää.

o Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin rankkasateisiin varaudutaan
hulevesisuunnittelulla, mukaan lukien piharakennusten viherkattorakenteet

 Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja
o Hankkeessa huomioidaan ns. prosenttitaide.
o Suunnittelussa huomioidaan koulun tilojen ja piha-alueen tavoiteltava

iltakäyttö erityisesti taito- ja taideopetuksen sekä liikunnan mahdollistajana.
 Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

o Hankkeessa parannetaan koulun esteettömyyttä mm. järjestämällä
hissiyhteys päärakennuksen toiseen kerrokseen

 Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan
o Hankkeessa huomioidaan lähiliikuntapaikkana toimivan koulun pihan

liikuntamahdollisuuksien kehittäminen huomioiden viereisen Kontulan
liikuntapuiston tarjoamat mahdollisuudet

 Toimiva ja kaunis kaupunki
o Perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelussa on huomioitu

sopusointuinen arkkitehtuuri ja suojelulliset arvot, joita liittyy alun perin
arkkitehtien Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnittelemaan
koulurakennukseen

 Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta
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o Hankkeessa parannetaan sähköautoiluinfraa sekä kävelyn ja polkupyöräilyn
olosuhteita

 Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat
o Oppilashuollon tiloja parannetaan.

 Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana
o Perusparannus- ja laajennushankkeessa suunniteltavat energiaratkaisut on

valittu perustuen edullisimpiin elinkaarikustannuksiin.
 Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

o Koulun ja päiväkodin henkilökuntaa on osallistettu uusien tilojen
suunnitteluun.

o Henkilökunnan työskentely-, tauko- ja sosiaalitiloja parannetaan.

Hankkeen riskit
Hankkeen rakennusvaiheeseen liittyvät merkittävimmät riskit:
- Perusparannusosalla on haitta-aineita, joiden purkutyöt tehdään asianmukaisesti.
- Rakennusalueella pohjavedenpinnan taso on korkealla ja sitä lasketaan salaojituksella

paikallisesti pumppauksella nykyiselläänkin ja tilanne ei tule muuttumaan.
Pohjavedenpinnan tason hallinnasta huolehditaan myös työmaa-aikaisesti, erityisesti
kaivantojen osalta.

- Työmaata ympäröi asuin- ja puistoalueet, joilta asiaton kulku työmaa-alueelle estetään
tarkoituksenmukaisella työmaa-aitauksella.

- Hankkeessa tehdään uusia aukotuksia ja muutoksia kantaviin rakenteisiin, jolloin
työnaikaiset tuennat suunnitellaan toteutuskelpoisiksi.

- Perusparannusosalla käytetään koko rakennuksen kattavaa sää- ja julkisivusuojausta.
Säilytettävissä rakenteissa saattaa olla seurauksena mikrobikasvun aktivoituminen
rakentamisen aikaisen kastumisen seurauksena. Sääsuoja rakennetaan ennen
rakennuksen vaipan purkutöiden aloittamista ja puretaan vasta kun rakennuksen vaippa
kokonaisuudessaan (vesikatto ja julkisivut) on valmis.

- Laajennusosan sääsuojaustarve määritetään rakenneratkaisujen ja
rakentamisaikataulun mukaan.

Hankesuunnitteluvaiheessa on laadittu myös erillinen riskiloki, jonka
riskienhallintatoimenpiteitä mm. sisäilman hyvän laadun ylläpitämiseen on huomioitu
hankesuunnitteluvaiheessa.

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmäishinta-arvio kustannustasossa 08/2022   RI =
108,8; THI = 296,8 on arvonlisäverottomana yhteensä 38 054 000 € (4 445 €/brm²).
Bruttoalaan ei sisälly kylmät tilat.

9 Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015)
mukaan määritelty sisäinen vuokra on noin 34,87 €/ htm²/kk, yhteensä 252 039 €/kk ja noin
3 025 000 €/v.  Pääomavuokran osuus on 30,14 €/ htm²/kk, ylläpitovuokran osuus on 4,06
€/htm²/kk ja yleiskustannus 0,67 €/htm2/kk. Neliövuokran perusteena on 7 227 htm².

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra
tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.
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Nykyinen vuokra on 11,51 €/htm²/kk, yhteensä 43 873 €/kk ja 526 481 €/v, josta
pääomavuokran osuus on 6,93 €/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 4,58 €/htm²/kk.
Neliövuokran perusteena on 3 813 htm².

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentamisen ajan nykyisten
tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kustannus sisältyy pääomavuokraan
tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaan.

10 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan Tilat-palvelu.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet,
varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnistämiskustannuksiin varataan Kaskon
toimialan mukaan 770 000 euroa (alv 0%), joista 530 000 euroa irtokalustekustannuksia.
Tieto- ja viestintäteknologian kustannukset ovat noin 122 000 euroa (alv 0%). Kovien
materiaalien kädentaitojen tilojen laitehankintakustannukset ovat noin 140 000 euroa (alv
0%).

Muuttokustannusarvio on Kaskon toimialan mukaan noin 93 040 euroa (alv 0%),
siivouskustannusarvio on noin 215 760 euroa/vuosi (alv 0%).

11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

 hankesuunnittelu 08/2021–01/2023
 suunnittelu 02/2023–08/2024
 rakentamisen valmistelu 09/2024–11/2024
 rakentaminen 12/2024–12/2026
 käyttöönotto 01/2027

Pääurakoitsijan hankinta ajoittuu samanaikaisesti yleis- ja toteutussuunnittelun kanssa
alustavasti valitun yhteistoiminnallisen projektinjohtourakka -muodon mukaisesti.

Liite 6 Hankkeen aikataulu

12 Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 hyväksymässä talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2023–2032 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle
varattu määrärahaa yhteensä 33,2 milj. € siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2024–
2026. Hankkeen edellyttämä 38,1 milj.€ rahoitustarve huomioidaan vuosien 2024–2033
rakentamisohjelmassa.

13 Väistötilat

Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen ja laajennuksen toteutuksen
ajaksi (12/2023–07/2026, yhteensä 32 kk). Väistötiloiksi on suunniteltu Vesalan puistoon
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osoitteeseen Aarrekuja 4 rakennettava paviljonki. Väistötilat toteutetaan erillisenä
hankkeena.

Päiväkoti Humikkala ja ryhmä Viekko toimivat nykyisissä tiloissaan tämän
rakennushankkeen valmistumiseen saakka.

Väistötilojen kustannukset on otettu huomioon perusparannuksen jälkeen perittävän
vuokran arviossa. Ne eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyihin
rakentamiskustannuksiin.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla.

Hankkeen toteutusmuotona on alustavasti yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka.
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