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M100 JA M200 TIETOLIIKENNELAITTEIDEN PÄIVITYS 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Kalusto 

  

Projektin omistaja Heikkilä Heidi 

  

Projektipäällikkö Laaksonen Markku 

  

Korotuksen perustelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkuperäisessä suunnitelmassa M100 junien sähkönsyöttölaitteiden hinnaksi oli 
arvioitu 500 euroa/vaunu, eli yhteensä 39 000 euroa. 
Sähkönsyöttöjärjestelmän lopulliseksi hinnaksi muodostui 1400 euroa/vaunu, eli 
yhteensä 109 200 euroa. 
Vanhan projektipäällikön aikana järjestelmään sisällytettiin mm. virtakatkoilta 
suojaava UPS-laite, joka on korottanut hintaa. Muutosta ei ole dokumentoitu, 
mutta saadun tiedon mukaan laiteeksi valittiin akun sijasta kondensaattoriin 
perustuva malli, koska kondensaattori on huoltovapaa. Verrattuna akkuun 
perustuvaan malliin, riippuen oletettavasta akun vaihtovälistä (2-4 vuotta), arvioitu 
säästö vuodessa on 7000-11000 euroa.  
 

 Ennustettu Toteuma Erotus 

M100 sähkönsyötön 
laitteet 

39 000 € 109 200 € +70 200 € 

 
Projektipäällikön vaihtuminen vuoden 2020 lopulla on aiheuttanut ennakoitua 
enemmän projektinhoitokuluja, kun uusi projektipäällikkö on joutunut tekemään 
runsaasti selvitystyötä puutteellisen dokumentoinnin vuoksi. Projektin hoidolle oli 
varattu alun perin rahaa noin 15 000 euroa, mutta sitä on kulunut jo pelkästään 
vuonna 2020 lähes 24 000 euroa ja kokonaisennuste on noin 30 000 euroa. 
 

 Ennustettu Uusi ennuste Erotus 

Projektinhoito 14 720 € 30 000 € +15 000 € 

 
Asennukset osoittautuivat ennakoitua työläämmiksi ja mm. Laivasähkötyö Oy:lle 
tehtyä tilausta on jouduttu korottamaan. 
M200 junien asennuksissa toivottiin syntyvän säästöjä oheistöistä (siivous ym.) 
tinkimällä, mutta tämä ei toteutunut. M200 työalue sijaitsee sisäkatossa, joka on 
myös matkustamon ilman poistumisreitti ja kerää siten pölyä. Siten sisäkaton 
imurointi ennen töiden aloitusta oli jo työturvallisuussyistä välttämätöntä, etenkin 
koronaviruspandemian aikana. 
Katon paneloinnin kiinnitys on myös rakenteeltaan hankala ja vaatii usein 
korjauksia avaamisen jälkeen. 
Lisätunteja asentajille on aiheutunut myös metrovarikolla tehdyistä järjestelyistä, 
joka vaati siirtämään työpisteen tarvikkeineen toiseen paikkaan ja siitä, että 
kalustoa ei ole pystytty aina tarjoamaan sovitusti. 
Asennustyöt on jo saatu valmiiksi, mutta kahden kuukauden työt ovat vielä 
laskuttamatta. 
 

 Ennustettu Uusi ennuste Erotus 

Asennustyöt 104 404 € 112 000 € +8 000 € 

 



 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMAN KOROTUS 
 

 

2/4 
 

 

     

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

   

        

         

 

7251 M100 
 

       

         

   

29.3.2021 
 

 

7123056 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

         

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINKI 
 

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektin kuvaus 

 
Sähkösuunnittelussa on saatu syntymään säästöä, kun toteuma on jäänyt noin 
8200 euroon suunnitellun 35 000 euron sijaan. 
 

 Ennustettu Toteuma Erotus 

Suunnittelu 35 000 € 8200 € -26 800 € 

 
 
Yhteenveto merkittävimmistä poikkeamista 

 Ennustettu Toteuma tai 
uusi ennuste 

Erotus 

M100 sähkönsyötön 
laitteet 

39 000 € 109 200 € +70 200 € 

Projektinhoito 14 720 € 30 000 € +15 000 € 

Asennustyöt 104 404 € 112 000 € +8 000 € 

Suunnittelu 35 000 € 8200 € -26 800 € 

Yhteensä   +66 400 € 

 
 
Vanhentuneiden tietoliikennekytkimien ja tukiasemien päivittäminen uusiin. 
Nykyiset M100-sarjan tietoliikennekytkimet ovat elinkaarensa lopussa eikä 
valmistaja toimita niille enää esimerkiksi tietoturvapäivityksiä. Kytkimen 
rikkoutuessa, ei ole mahdollista korvata kytkintä vastaavanlaisella valmistajan 
tuotetuen päättymisen seurauksena.M100 ja M200 kalustosarjoissa WLAN-
tukiasemien valmistajan tukea ei ole saatavilla ja järjestelmä on tietoturvallisuuden 
kannalta vanhentunut, eivätkä laitteet tue kaikkia käytössä olevia 
tietoliikennestandardeja. Laitteiden varaosien saatavuus on myös loppunut. 
Projektissa on myös tarkoitus varautua IT-laitteiden lisäämiseen lisäämällä 
kytkinten porttimäärää. M100 ja M200 metrojunien peruskorjaus on käynnissä ja 
tulee jatkumaan vuoden 2023 kesään saakka. Jos mahdollista peruskorjaukseen 
liittyviä seisonta-aikoja tulee hyödyntää tietoliikennelaitteiden vaihtotyössä. M300 
metrojunien ohjaamoergonomian muutostyö toteutetaan v. 2021 aikana, jolloin 
korjauksiin sitoutunut vuoromäärä ei salli muita samanaikaisia 
hankkeita. Lähtökohtana on, että tietoliikennelaitteiden vaihtotyö tulisi olla tehtynä 
vuoden 2020 loppuun mennessä. 

  

Projektin tavoitteet Nykyisten laitteiden tietoturva on tuotetuen päätyttyä heikentynyt merkittävästi. 
Siksi on suositeltavaa uusia tietoliikennekytkimet, sekä WLAN-tukiasemat. 
Tietoturvan tason säilyttäminen palvelee niin liikenteen tilaajan, HKL:n kuin 
asiakkaidenkin etua. Toimivat tietoliikennelaitteet ovat edellytys tarjottaessa 
matkustajille ajantasaista informaatiota julkisen liikenteen poikkeus ja 
häiriötilanteista, sekä vastattaessa muihin tiedonvälityksen tarpeisiin, kuten 
uutisten ja tiedotteiden esittämiseen. Uudet tukiasemat mahdollistavat uusia 
palveluita kuten esim. matkustajavirta-analyyseja vaunuissa olevista matkustajista. 

  

Kustannus-hyötyarvio Laitteistopäivityksillä 
varmistetaan verkon tietoliikennejärjestelmien toiminta myös tulevaisuudessa. 
Toimiva tietoliikenne on osa asiakaspalvelua, mutta myös osa kunnossapidon 
nykyistä tietojärjestelmää, jolla pyritään takaamaan laadukas liikennöinti.   

  

Projektin rajaukset M100-junissa uusitaan : 
Tietoliikennekytkimet (1/vaunu) 
M100-junien vaunuparien välinen kaapelointi 
Virransyöttölaitteisto 
Tukiasema matkustamon WLAN:ille 
Matkustamon WLAN-antennit  
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M200-junissa uusitaan: 
Tukiasema matkustamon WLAN:ille 
Matkustamon WLAN-antennit 

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hanke sisältyy vuoden 2020 investointibudjettiin ja hanke rahoitetaan 
lainarahoituksella 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Tietoliikennelaitteiden poistot, poistoaika 10 vuotta. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Projekti tulee sitomaan yhden junan (=2 vaunuparia) 4-5 työpäiväksi kerrallaan 
asennuksiin. Tämän projektin kanssa samaan aikaan toteutetaan metrojunien 
peruskorjausta, joten projektin toteutus vaikeuttaa jossain määrin kaluston käyttöä 
vuoden 2020-2021 aikana.  

  

Ympäristövaikutukset Projektissa syntyy SER-jätettä noin 200-300kg purettavista tietoliikennelaitteista ja 
niiden kaapeloinneista. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

 

  
 

      

 

 2020 2021  

Projektipäällikkö kustannukset 23 605,93 €   

Projektipäällikkö kustannukset 
ennuste 

 6 000,00 €  

Yhteiset toteutuneet 406 902,60 € 93 113,35 €  

Yhteiset ennuste  25 092,00 €  

Yhteensä 430 508,53 € 118 205,35 € Ʃ 548 713,88 € 

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

Vanha Uusi Erotus (korotus) 

539 000 € 550 000 € 11 000 € 
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