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HELSINGINKATU VÄLILLÄ STURENKATU - KAARLENKATU

Projektiluokka A

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin omistaja Karjalainen Simo (raitiorata) ja Ari-Pekka Tarvainen (ratasähkö)

Projektipäällikkö Kyrklund Otto

Projektin kuvaus Hanke on lähtenyt vireille KYMPin käynnistämänä katujen
peruskorjaushankkeena. Hankkeeseen on liitetty myös projektit Runeberginkatu
välillä Mannerheimintie Töölöntori ja Caloniuksenkatu. Kaikkien kolmen kadun
peruskorjaus saman hankkeen yhteydessä on perusteltua, sillä ne ovat tärkeitä
poikittaisliikenteen toimivuuden kannalta. HKL:n näkökulmasta hankkeen
toteuttamiselle on vahva peruste raitiolinja 8 nopeuttamisen näkökulmasta.
Katujen urakkasopimus kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena.

Kokonaiskustannusten seurannan, valvonnan ja rakennuttamisen järjestelyn
kannalta on täten myös HKL:n kannalta kokonaistaloudellisesti edullisinta käsitellä
kaikkia kolmea hanketta yhtenä kokonaisuutena. Täten tullaan erilliset hankkeet
200140, Runeberginkatu Välillä Töölöntori- Mäntymäentie ja 200517,
Caloniuksenkatu, raitiotieradan uusiminen (YKT) toteuttamaan osana
Helsinginkadun hanketta. Hankkeet 200140 ja 200517 kertyneet kustannukset
siirretään Helsinginkadun hankkeelle ja projektit lopetetaan.

Ratasähköhankkeiden osalta on aiemmin perustettu projektit 200695,
Runeberginkatu Välillä Töölöntori- Mäntymäentie, Sähkö ja Caloniuksenkatu,
raitiotieradan uusiminen (ykt), Sähköistys. Myös nämä tullaan liittämään osaksi
200799 Helsinginkatu, Läntinen Brahenkatu, Kaarlenkatu ajojohdin ja
yhteiskäyttöpylväät hanketta.

Tämä hankesuunnitelma toimii yhteisenä hankesuunnitelmana niin rata- kuin
ratasähkö projektille. Kustannukset projekteille on kuitenkin laskettu erikseen, sillä
kustannuslajit projekteille ovat eri.

Tämä hankesuunnitelma korvaa HKL johtokunnan 26.2.2015 hyväksymän
hankesuunnitelman (§37) Helsinginkadun rata-alueen perusparantaminen.
Hankesuunnitelman enimmäishinta 4 400 000€. Hankkeesta on vuonna 2015
toteutettu ensimmäinen osa, joka koskee Helsinginkatua välillä Hämeentie-
Fleminginkatu. Toteutuneet kustannukset 877 755€. Täten vuonna 2015 aloitetulta
hankkeelta säästyy 3 522 245 €.

Syy uuden hankesuunnitelman laatimiseen on hankkeen oleellisesti laajentunut
sisältö.

Helsinginkatu

Helsinginkatu peruskorjataan välillä Kaarlenkatu-Sturenkatu. Kadun pinnan alla
sijaitseva, elinkaarensa pähän tullut kunnallistekniikka uusitaan. Alueelle on
laadittu uusi liikennesuunnitelma, joka on hyväksytty
kaupunkisuunnittelulautakunnan toimesta vuonna 2017. Liikennesuunnitelman
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lähtökohtana on parantaa raidegeometriaa ja sujuvoittaa liikennettä uusilla
pysäkkijärjestelyillä. Raitioliikenne myös erotellaan entistä
selvemmin ajoneuvoliikenteestä rakentamalla kadun keskelle korotettu
kiskoalue. Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkoa täydennetään
rakentamalla tavoitetilan mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet.

Tarkemmassa katu- ja rakennussuunnittelussa on todettu tarve laatia uusi
kiskogeometria myös Sturenkadun risteykseen, jotta Linnanmäki (etelä) pysäkkien
0245 ja 0246 palvelutasoa voidaan parantaa. Hankkeen yhteydessä varaudutaan
uusimaan Sturenkadun risteyksen kiskot ja rakentamaan uudet pysäkit.

Helsinginkadun uudistamisen yhteydessä tehdään korjaustöitä myös liittyvillä
kaduilla. Kaarlenkadulla uusitaan raitiotien sähkönsyöttöjärjestelmän kaapeleita,
sekä rakennetaan uusia varausputkituksia tulevaisuuden käyttöä varten.
Kaarlenkadun nykyinen keskustan suuntaa palveleva pysäkki poistuu ja se
yhdistetään Urheilutalon pysäkkien kanssa Brahen kenttää vastapäätä.
Kaarlenkatu-Helsinginkatu risteyksen kaikki vaihteet (6kpl) ja vaihteiden ohjaus
sekä lämmitysjärjestelmä uusitaan.

Läntisellä Brahenkadulla tehdään pintarakennetöitä ja rakennetaan
varausputkitusta raitiotien sähkönsyöttöjärjestelmää varten. Putkitukset on järkevä
tehdä samanaikaisesti muiden rakennustöiden yhteydessä, kun kadun pinta joka
tapauksessa avataan. Läntinen Brahenkatu-Helsinginkatu risteyksen tuntumasta
poistuu raitiovaunupysäkki "0260 Urheilutalo". Pysäkki siirretään Helsinginkadulle
Brahen kenttää vastapäätä. Läntinen Brahenkatu-Helsinginkatu risteyksen kaikki
vaihteet (6kpl) uusitaan. Samalla uusitaan vaihteiden ohjaus- ja
lämmitysjärjestelmät. Uusien vastavaihteiden ohjausjärjestelmät rakennetaan ns.
turvavaihteina. Turvalaittein varusteltu vaihteenohjausjärjestelmä mahdollistaa
suuremman läpiajonopeuden vaihteen yli.

Helsinginkadun osuudella uusitaan raitiotien sähkönsyöttökaapelointia. Vanhat ja
huonokuntoiset yhteiskäyttöpylväät Brahen kentän ympäristöstä (9 kpl) uusitaan.
Ajojohdinjärjestelmä päivitetään vastaamaan uutta ratageometriaa.

Runeberginkatu

Runeberginkadulla tehdään mittava kadun peruskorjaus välillä Mannerheimintie -
Töölön tori. Kadun alla sijaitseva kunnallistekniikka on suurilta osin elinkaareensa
päässä, täten kadun alla sijaitseva kunnallistekniikka uusitaan kauttaaltaan.

Yleisten töiden lautakunta on vuonna 2015 hyväksynyt Runeberginkadun
katusuunnitelman, Suunnitelman mukaan tullaan Runeberginkadulle rakentamaan
6,4 metriä leveä raitiotiealue, joka erotetaan korottamalla muusta liikenteestä.
Ajokaistojen reunoihin rakennetaan reunakivin muusta liikenteestä erotetut 2,5
metriä leveät pyörätiet.

Runeberginkatu-Ruusulankatu risteyksessä uusitaan kaikki (6 kpl) raitiotievaihteet
sekä vaihteiden ohjaus- ja lämmitysjärjestelmät. Vastavaihteiden ohjausjärjestelmä
toteutetaan turvalaittein varusteltuna.

Runeberginkadulla sijaitsevan Töölön sähkönsyöttöasemalta lähtevä vanha
kaapeliputkitus uusitaan hankkeen yhteydessä. Uusittavalle katualueelle vedetään
myös uudet sähkönsyöttökaapelit syöttöpistekoteloihin. Samalla uusitaan raitiotien
paluuvirtakaapelointi. Raitiotien ajolankajärjestelmä päivitetään vastaamaan uutta
ratageometriaa.
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Caloniuksenkatu

Caloniuksenkadulla raitioliikenne kulkee nykyisellään sekaliikennekaistalla muun
ajoneuvoliikenteen lomassa. Hankkeen yhteydessä raitioliikenne
Runeberginkadun suuntaan erotellaan moottoriajoneuvoliikenteestä omalle,
korotetulle kaistalleen. Hankkeen yhteydessä varaudutaan tulevaisuudessa myös
erottelemaan Mechelininkadun suuntainen raitioliikenne omalle kaistalleen, tämä
vaatii kadunvarsipysäköinnin kieltämistä joiltain osin Caloniuksenkatua.
Hankkeen yhteydessä uusitaan Caloniuksenkadun kiskot Runeberginkadun
risteyksestä Mechelininkadulle asti. Samalla uusitaan raitiotien yhteiskäyttöpylväitä
Runeberginkadun risteyksessä yhteensä 3 kpl.

Projektin tavoitteet Parannetaan joukkoliikenteen sujuvuutta. Muutokset vaikuttavat erityisesti
raitiolinjojen 1 ja 8 liikennöintiin. Hankkeen yhteydessä toteutetaan useita
Raitiolinja 8 kehittämissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä.

Matkustajamukavuuden parantaminen nykytilaa korkeatasoisemmilla
pysäkkiratkaisuilla.

Kantakaupungin pyörätieverkoston kehittäminen tavoiteohjelman mukaisesti.

Liikenneturvallisuuden parantaminen kaikilla kolmella kadulla.

Katuosuuksilla sijaitsee runsaasti elinkaarensa päässä olevia raideosuuksia.
Hankkeen yhteydessä uusitaan kiskot myös näille osuuksille.

Kustannus-hyötyarvio Liikennesuunnitelmavaiheessa on arvioitu muutoksista saatavia hyötyjä,
kustannussäästöt on arvioitu 30 vuoden laskenta-ajalla.

Helsinginkadun osuudella
Muusta liikenteestä reunakivin erotettu raitiotie vähentää liikennehäiriöitä ja
ajoaikojen hajontaa. Korotettu raitiotie kadun keskellä selkeyttää
liikenneympäristöä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Toimenpiteistä saavutettavat kustannussäästöt on esitetty raitiolinja 8:n
kehittämisohjelmassa.

· Liikennöintikustannussäästöt yhteensä n. 190 000€
· Matkustajien aikahyödyt yhteensä n. 1 500 000€

Helsinginkatua liikennöi nykyään myös raitiolinja 1. Täten liikennöinti- ja
matkustajien aikahyödyt ovat tosiassa suuremmat, kuin mitä raitiolinja 8:n
kehitysohjelmassa on esitetty.

Runeberginkadulla
Uuden katusuunnitelman myötä raitiovaunukaistat voidaan toteuttaa korotettuina
mikä vähentää autojen raitioliikenteelle aiheuttamia häiriöitä ja
parantaa raitioliikenteen luotettavuutta. Reunakivin erotettu raitiotie
lisää liikenneturvallisuutta.

Korotettu raitiotie vastaa raitiolinja 8:n kehitysohjelmassa ehdotettua suojatien
keskikorokkeen rakentamista Ruusulantien risteykseen. Korotetulla raitiotiellä
saavutetut kustannussäästöt

· Liikennöintikustannussäästöt yhteensä n. 11 000€
· Matkustajien aikahyödyt yhteensä n. 23 000€
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Runeberginkatua liikennöi nykyään myös linja 1, joten kustannussäästöt ovat
suuremmat kuin mitä raitiolinja 8:n kehitysohjelmassa on arvioitu.

Caloniuksenkadulla
Raitiolinjan 8 nopeus ja luotettavuus paranee varsinkin Runeberginkadun
suuntaan ajettaessa reunakivin muusta liikenteestä erotetun raitiokaistan ansiosta.
Muusta liikenteestä korotettu raitiokaista lisää liikenteen turvallisuutta.

Raitiolinja 8:n kehittämisohjelmassa on arvioitu molempien suuntien
raitiovaunukaistojen erottelun vaikutuksia seuraavasti:

· Liikennöintikustannussäästöt yhteensä n. 272 000 €
· Matkustajien aikahyödyt yhteensä n. 630 000 €

Nyt toteutettavan hankkeen myötä rakennetaan ainoastaan Runeberginkadun
suuntaan kulkeva raitiokaista erotettuna. Vain toisen raitiovaunukaistan
erottaminen tarkoittaa, ettei kustannussäästöjä saada täysimääräisesti.
Liikennesuunnittelussa on yhdessä HSL:n kanssa arvioitu että erottelu on
tärkeämpää toteuttaa Runeberginkadun suuntaan, johon linjan 8 reittiä on pidempi
matka jäljellä.

Projektin rajaukset Kyseinen hanke sisältää raitiotien purku- ja rakentamistyöt Helsinginkadun,
Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun urakka-alueilla. Hankkeen toteuttamiseen
kuuluu myös uudet pysäkkijärjestelyt Helsinginkadun ja Runeberginkadun alueilla.
Kadun muut rakennemuutokset mm. pyörätiejärjestelyt, operaattoriputkitukset,
liikennevalot ja ulkovalaistuksen muutokset kuuluvat asianomaisen operaattorin,
liikelaitoksen tai yhtiön toteutettavaksi.

Ratasähkön osalta on perustettu projekti "Helsinginkatu, Läntinen Brahenkatu,
Kaarlenkatu ajojohdin ja yhteiskäyttöpylväät".  Kyseiseen projektiin kuuluu
raitiotien sähköjärjestelmän toteuttaminen alueella. Sähköjärjestelmään kuuluu
pysäkkien sähköistys, vaihteiden ohjaus- ja lämmitysjärjestelmä, sähkönsyöttö- ja
paluuvirtajärjestelmä sekä ajolankajärjestelmä seinä- ja pylväsripustuksineen.

Hankkeen alueelliset rajaukset kaikilla katuosuuksilla on esitetty tarkemmin tämän
hankesuunnitelman liitepiirustuksissa.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma
ratahanke

Ratahankkeen suunnittelutyöhön on käytetty kesäkuuhun 2020 mennessä rahaa
seuraavasti:
200289, Helsinginkatu välillä Sturenkatu-Kaarlenkatu, 29 375 €
200140, Runeberginkatu Välillä Töölöntori-Mäntymäentie, 97 982€
200517, Caloniuksenkatu, raitiotieradan uusiminen (YKT), 11 146€
Yhteensä: 138 503 €

Vuoden 2020 tulosbudjetissa hankkeille on varattu rahaa seuraavasti:
200289, Helsinginkatu välillä Sturenkatu-Kaarlenkatu, 20 000 €
200140, Runeberginkatu Välillä Töölöntori-Mäntymäentie, 70 000€
200517, Caloniuksenkatu, raitiotieradan uusiminen (YKT), 30 000€
Yhteensä: 120 000€

Talousarviossa 2020-2029 rahaa on varattu seuraavasti:
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200289, Helsinginkatu välillä Sturenkatu-Kaarlenkatu
2021: 1 500 000 €, 2022: 1 500 000€, 2023: 150 000€

200140, Runeberginkatu Välillä Töölöntori-Mäntymäentie
2021: 1 000 000 €, 2022: 1 302 426

200517, Caloniuksenkatu, raitiotieradan uusiminen (YKT)
2021: 500 000€, 2022: 300 000€, 2023: 20 000€

Yhteensä: 2021: 3 000 000€, 2022: 3 102 426€, 2023: 170 000€

Rahoitussuunnitelma
ratasähkö

Ratasähköhankkeen suunnittelutyöhön on käytetty kesäkuuhun 2020 mennessä
rahaa seuraavasti:
200799, Helsinginkatu, Läntinen Brahenkatu, Kaarlenkatu, Ajojohdin ja
yhteiskäyttöpylväät 0 €
200695, Runeberginkatu Välillä Töölöntori-Mannerheimintie, sähkö, 0 €
Caloniuksenkatu, raitiotieradan uusiminen (ykt) Sähköistys 0 €
Yhteensä: 0 €

Vuoden 2020 tulosbudjetissa hankkeille on varattu rahaa seuraavasti:
200799, Helsinginkatu, Läntinen Brahenkatu, Kaarlenkatu, Ajojohdin ja
yhteiskäyttöpylväät 0 €
200695, Runeberginkatu Välillä Töölöntori-Mannerheimintie, sähkö, 25 000 €
Caloniuksenkatu, raitiotieradan uusiminen (ykt) Sähköistys 0 € Yhteensä: 25 000€

Talousarviossa 2020-2029 rahaa on varattu seuraavasti:

200799, Helsinginkatu, Läntinen Brahenkatu, Kaarlenkatu, Ajojohdin ja
yhteiskäyttöpylväät
2021: 165 000 €, 2022: 235 000

200695, Runeberginkatu Välillä Töölöntori-Mannerheimintie, sähkö: 2021: 300 000
€, 2022: 400 000€

Caloniuksenkatu, raitiotieradan uusiminen (ykt) Sähköistys: 2021: 5 000€, 2022:
95 000€

Yhteensä: 2021: 470 000€, 2022: 730 000€

Vaikutukset käyttötalouteen Ratahankkeen vaikutukset käyttötalouteen 40 vuoden aikana ovat:
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 169 680
Lisäkustannukset 0
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 169 680eur
Poistot 7 915 000eur
Yhteensä: -7 745 320eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -193 633eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.
Kunnossapidosta saatavat kustannussäästöt osuvat tulosyksiköille 8675, 169 680€

Ratasähköhankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20 vuoden aikana ovat:
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Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0
Lisäkustannukset 0
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0 eur
Poistot 1 320 000eur
Yhteensä: -1 320 000eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -66 000eur/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Hankkeen työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteeseen ovat merkittävät. Suurimmat
vaikutukset tulevat kohdistumaan vuosille 2021 ja 2022. Hankkeen
suunnitteluvaiheessa on kaupunkiympäristön toimialan kanssa sovittu
rakennustöiden läpiviemisen koordinoinnista, jotta liikennöintihaitta jäisi
mahdollisimman pieneksi.

Hankkeen valmistelussa on tunnistettu 3 kriittistä aluetta, joiden töitä ei voida
suorittaa samanaikaisesti:
Kaarlenkatu-Helsinginkatu risteysalue, Helsinginkatu-Läntinen Brahenkatu
risteysalue ja Runeberginkatu-Ruusulankatu risteysalue.

Kolmen raitioliikenteen kannalta merkittävän risteyksen työt pyritään
ajoittamaan kesäliikenteen ajaksi, jolloin liikennöinti on vähäisempää. Kaikki kolme
risteystä sidotaan myös urakan välitavoitteisiin.

Ratageometrian muuttumisen myötä ei liikennöintiä voida suorittaa töiden ajan.
Täten liikennekatkot ovat välttämättömiä. Suurimmat haitat kohdistuvat raitiolinjalle
8 joka kulkee kaikkien kolmen urakka-alueen läpi. Liikennehaitta linjalle 1 on myös
merkittävä. Helsinginkadulla tehtävät työt Kaarlenkadun ja Läntisen Brahenkadun
risteyksessä aiheuttavat liikennehäiriöitä myös linjoille 3 ja 9.

Suunnitteluvaiheessa on havaittu tarve vaiheistaa Runebergin- sekä
Ruusulankadulla tehtävät työt niin että haitta Töölön hallin liikennöintiin jää
mahdollisimman vähäiseksi.

Hankkeen rakennusvaihetta ei voida käynnistää ennen kuin Hämeentien urakka
on saatu kokonaisuudessaan päätökseen ja raitioliikenne on palautunut koko
Hämeentien osuudelle.

Hanke toimii pilottikohteena ns. Helsinki - urakkamalliin. Kyseessä on
kokonaisurakka muotoinen hanke, johon on otettu mukaan elementtejä
allianssityöskentelystä. Ennen rakennustöiden alkua käydään valitun urakoitsijan
kanssa kehitysvaihe, jossa tunnistetaan kriittisimmät urakka-alueet ja mahdolliset
aikataululliset riskitekijät. Kehitysvaiheen aikana laaditaan myös urakan
työaikataulu johon kaikkien hankkeen osapuolien on sitouduttava.

Viestintäsuunnitelma Helsingin kaupunkiympäristön toimialan viestinnällä on hankkeen tiedottamisen
päävastuu. HSL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista töistä ja työvaiheista omilla
kanavillaan. Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää viestinnän kannalta positiivisia
kokemuksia, joita on saatu Hämeentien katuhankkeesta, esim. hankkeen oma
facebook-sivu ja urakoitsijan sitouttaminen viesintään.

HKL tiedottaa töistä ja liikenteeseen vaikuttavista muutoksista yhteistyössä HSL:n
ja Helsingin kaupungin tiedotusosaston kanssa.

Hankkeesta tiedotetaan erikseen myös HKL viestintää ja käydään viestinnän
kanssa hankkeen pääasiallinen sisältö läpi. Viestintäosaston kanssa arvioidaan,
onko hankkeella vaikutusta matkustajiin tai alueen asukkaisiin (poikkeusliikenne,
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mahdollinen yötyö ym.). Mahdollinen viestintäsuunnitelma laaditaan yhdessä
viestintäosaston kanssa.

Hankkeen edetessä tiedotetaan viestintää mahdollisista aikataulumuutoksista,
matkustajiin vaikuttavista työvaiheista ja päivitetään viestintäsuunnitelmaa mikäli
tarpeellista.

Ympäristövaikutukset Joukko- ja kevyt liikenne on osa kestävää liikkumista. Hankkeen toteuttamisen
myötä edellä mainittujen liikennemuotojen edellytykset hankkeen vaikutusalueella
paranevat. Täten projektin ympäristövaikutusten voidaan katsoa olevan positiivisia.
Uusilla pyörätiejärjestelyillä parannetaan kevyen liikenteen houkuttelevuutta
alueella. Uusien järjestelyjen myötä parannetaan alueen liikenneturvallisuutta.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman
enimmäishinta

Ratahankkeen osuus 7 915 000 €

Ratasähköhankkeen osuus 1 320 000 €

Rata- ja ratasähköhankkeet yhteenlasketut kustannukset: 9 235 000 €

Rat

Ratahankkeen
kustannusennuste

€ (alv 0%)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 - Projektipäällikön kustannukset 6 000 12 000 12 000
 - Rakennuttajan kustannukset 7 392 5 520 10 730 84 281 168 200 142 320 3 000
 - Kokonaisurakan työt 0 3 004 000 2 546 400 143 087
 - Ratatyöt 1 529 3 322
 - Erillishankinnat 970 000 500 000
 - Hankevaraukset 295 218

Yhteensä 7 392 5 520 12 260 93 603 4 154 200 3 495 938 146 087

Ratasähköhankkeen
kustannusennuste

€ (alv 0%)

2019 2020 2021 2022 2023
 - Projektipäällikön kustannukset 0 3 500 24 500 6 000 1 000
 - Rakennuttajan kustannukset 0 25 000 20 000 30 000 0
 - Ratasähkötyöt 0 110 000 300 000

 - Erillishankinnat 0 410 000 230 000
 - Hankevaraukset 0 60 000 100 000

Yhteensä 0 28 500 624 500 666 000 1 000

Aikataulu
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