
Kiinteistö Oy Kaapelitalo 31.8.2020

Yhteensä Helsingin kaupunki Erkon säätiö OKM Koy Kaapelitalo
Myönnetty rahoitus 40 000 000,00 € 9 950 000,00 € 15 000 000,00 € 7 250 000,00 € 7 800 000,00 €

Yhteensä Uudisrakennus-% Helsingin kaupunki Erkon säätiö maksanut kaupungille OKM (myönnetty 
3 920 000 €, joista 
maksettu 1 568 000 € )

Saatu pääomitus 17 000 000,00 € 14 620 000,00 €    5 200 164,95 € 7 879 835,05 € 3 920 000,00 €

Yhteensä Uudisrakennus (86%) €
Toteutuneet kustannukset per 31.7.2020 11 100 000,00 € 86,00 % 9 546 000,00 €
Kustannusarvio 1.8.2020-31.10.2020 4 150 000,00 € 3 569 000,00 €
Kustannukset yhteensä per 31.10.2020 15 250 000,00 €

Säästynyt rahoitus vuodelta 2020 (pääomitus-tot.kust) 1 750 000,00 € 1 505 000,00 €

Kustannusarvio 1.11.2020-31.3.2021 8 650 000,00 € 7 439 000,00 €

Uudisrakennus-% Uudisrakennus (86%) € Erkon säätiön osuus (50% ur-kust.)
Rahoitustarve 1.11.2020 - 31.3.2021 (kust.arvio-säästynyt rahoitus) 6 900 000,00 € 86,00 % 5 934 000,00 € 2 967 000,00 €

Rakennuskustannusten jakautuminen M€
Uudisosuus 34,4 86,00 %

vanhan "peruskorjaus" 5,6 14,00 %
Yhteensä 40

Tanssin talon rahoituslaskelma marraskuu 2020 - maaliskuu 2021


