
K Oy Helsingin liikunta- ja voimistelusali (3004407-1) Kuvaus

syys-joulukuu 2018 Neuvottelut päävuokralaisten kanssa ja ensimmäiset luonnokset

tammi-maaliskuu 2019 Alustavat neuvottelut urakoitsijoiden kanssa (viisi eri toimijaa)
Rahoitusneuvottelut

huhti-syyskuu 2019 Tontin maaperätutkimus suunnitelmien tarkentamiseksi
Maan vuokrasopimus
Tarkentavat neuvottelut vuokralaisen kanssa
Lopullinen rahoitus

syys-lokakuu 2019 Urakoitsijan valinta 
rakennusluvan hakeminen

tammi-huhtikuu 2020 Töiden aloitus

syyskuu - tammikuu 2021 Töiden lopetus / Käyttöönotto


