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§ 38
Suvilahden tiilisen kaasukellon teline- ja sääsuojat, lisä- ja muutos-
työvarauksen korotus

HEL 2021-005517 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Suvilahden 
tiilisen kaasukellon teline- ja sääsuojista 24.5.2018 § 79 ja 11.6.2020 § 
62 tehtyjen päätösten mukaista lisä- ja muutostyövarausta 165 705,75 
eurosta (AVL 8 c) 1 485 705,75 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutos-
töistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu
1 270 410,75 eurosta 2 590 410,75  euroon (molemmat AVL 8 c).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 90TK-18004.01_Suvilahden kaasukello_Telineet ja sääsuoja lisä- ja 
muutotyö varauksen korottaminen 2 kerta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kohteen urakka-aika tulee pitkittymään rakennushankkeen aikana teh-
tyjen tutkimusten aiheuttamista lisätöistä ja urakan aikana tehdyistä 
suunnitelmamuutoksista johtuen.
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Oheismateriaali

1 Stara jk 24.52018 § 79, telineet- ja sääsuojat, Suvilahden kaasukello
2 Stara jk 11.6.2020 § 62, Suvilahden tiilinen kaasukello, lisä- ja muutos-

työvarauksen korotus, teline- ja sääsuojat
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