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METROSILTA - KIPPARLAHTI - UUDEN SILLAN RAKENTAMINEN

Projektiluokka B

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö. Hankepalvelut

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin omistaja Kasurinen Seppo

Projektipäällikkö

Ohjausryhmä

Valkama Eero

Reiman Kimmo, Valkama Eero, Nikola Mika, Kuustie Sanna, Kasurinen Seppo,
Vilonen Ilkka, Jurvanen Eevertti

Projektin kuvaus Sillan rakenteet on todettu nykyisten määräyksien mukaan riittämättömäksi.
Ramboll Oy on laskenut rakenteiden kantavuuksia ja tehnyt eri vaihtoehdoin
tutkimuksia kantavuuden lisäämiseksi nykyisiin rakenteisiin. Projektissa "Metrosilta
- Kipparlahti - Jänneterästen kuntotutkimus ja sillan vahvistaminen" tehtiin
esisuunnittelua ja tutkimuksia. Projektissa todettiin, että suunnitelluilla
vahvennusmenetelmillä ei saada sillalle riittävää kantokykyä. Tehtyjen NDT-
tutkimuksien, selvityksien ja esisuunnittelun perusteella, on päädytty tulokseen,
jossa rakennetaan uusi silta vanhan tilalle. Tämä projekti on siten jatkoprojekti
"Metrosilta - Kipparlahti - Jänneterästen kuntotutkimus ja sillan vahvistaminen"
projektille, mutta kuitenkin oma erillinen projektinsa.

Sillan uusimisella tähdätään riskittömään metroliikenteeseen.

Rakentamisen ajankohta ajoitetaan samaan aikaan kuin Siilitien ja Sahaajankadun
siltojen kantavuuden lisäämiseksi tehtävät urakat ovat käynnissä. Saman
ajankohdan valinnalla halutaan järjestää tarvittavat liikennekatkot samaan aikaan
metron liikenteessä. Metroliikenteen katkon ajaksi on järjestettävä korvaava
liikenne ja poikkeusliikenteen kestoksi on arvioitu 1-2 viikkoa vuoden
2021 heinäkuussa.

Sillan uusiminen aloitetaan ennakoivilla töillä, jolloin pengerretään sillan
perustuksia. Vanhan rakenteen purku aloitetaan radan päällysrakenteen
purkamisella ja ratasepelöinnin poistolla. Uusi rakenne valmistetaan vanhan sillan
viereen, josta se työnnetään vanhan sillan tilalle. Sillalla oleva kaapelointi on
tuettava väliaikaisesti, jotta vältytään kaapeleiden katkaisulta. Uuden sillan
paikoilleen siirron jälkeen vuorossa on kaapelien asennus ja päällysrakenteen
sepelöinti uudella sepelillä. Sepelöinnin jälkeen jaetaan uudet pölkyt sillalle ja
siirretään vanhat kiskot paikoilleen, mikäli ne eivät ole liian kuluneita. Projektissa
käytetään uusia kiinnitysosia. Radan ollessa valmis, se on myös tuettava radan
tuentakoneella, jolloin se saadaan lopulliseen asemaansa.

Projektin tavoitteet Sillan uusiminen tähtää metroliikenteen turvallisuuden lisäämiseen ja
häiriöttömään liikennöintiin.

Kustannus-hyötyarvio Kipparlahden metrosillan nykyinen rakenne ei kestä metroliikenteen kuormituksia.
Sillan NDT- kuntotutkimuksissa, esiselvityksessä ja esisuunnittelussa on todettu,
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ettei suunnitelluilla vahvistusmenetelmillä päästä riittävän hyvään lopputulokseen
ja tämän perusteella silta on päätetty uusia kokonaan. Sillan peruskonstruktio on
todettu ongelmalliseksi ja se on jännitetty nykyisin riskirakenteeksi määritellyllä
KA-jänne menetelmällä.

Projektin rajaukset Mahdolliset katujen parannustyöt eivät kuulu projektin sisältöön.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen on käytetty kesäkuuhun 2019 mennessä 570 euroa. Vuodelle
2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 0 euroa. Lisäksi hankkeeseen
on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessä 2020-
2029 seuraavasti: 2021: 3 225 000 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 50 vuoden poistoajalla
ovat seuraavat:
-Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0 euroa.
-Poistot  3 800 000 euroa
-Yhteensä -3 800 000 euroa
-Käyttötalousvaikutus keskimäärin  -76 000 euroa/vuosi

Tarkempi laskelma on talletettu Reila-järjestelmään.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Työssä tarvitaan liikennekatkoa, kun vanha silta siirretään pois paikaltaan ja uusi
silta siirretään paikalleen. Katkoaika pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä
ja ajoittamaan kesäaikaan 2021 muiden katkoa vaativien työkohteiden kanssa
samaan aikaan. Liikennekatko on arvioitu 1-2 viikon mittaiseksi. Hankeen aikana
voi olla myös tarpeellista asettaa metroliikenteelle työmaanopeusrajoitus.

Viestintäsuunnitelma Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL)
hankepalvelut yhdessä HKL:n viestinnän ja HSL Viestinnän kanssa. Hankkeesta
tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Kriisiviestintä: HKL Kriisiviestintäsuunnitelma 24.11.2016 mukaisesti.

Ympäristövaikutukset Hankkeella ei ole merkittäviä melu-, jäte-, tai muita ympäristövaikutuksia. Hanke ei
vaikuta metroliikenteen energiankulutukseen.

Projektin riskikartoitus Riskikartoitus on tehty projektisivulla. Hankkeen riskeinä mainittakoon aikataulussa
pysyminen, kustannuksien pysyminen suunnitellussa sekä liikennekatkon
suunniteltu pituus ja ajoittuminen halutulle ajanjaksolle.

Riskien hallinta toteutetaan riskien hallinta –työkalun avulla. Hankkeen alussa
riskejä tunnistetaan riskityöpajoissa. Projektiryhmä seuraa ja päivittää riskejä koko
hankkeen ajan. Olennaisimpia riskejä käsitellään lisäksi hankkeen
ohjausryhmässä.

Hankesuunnitelman
enimmäishinta

3 800 000 €

€ (alv 0%)
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2018 2019 2020 2021 2022
 - Projektipäällikön kustannukset 5 000 15 000 15 000 5 000
 - Rakennuttajan kustannukset 210 360 270 000 120 000 60 000
 - Rakennustekniset työt 1 800 000 800 000
 - Kokonaisurakan työt 0
 - Ratasähkötyöt 10 000 100 000
 - Ratatyöt 10 000 100 000
 - Rakentamismuutokset 0
 - Hankevaraukset 40 000 150 000 299 430

Yhteensä 210 5 360 345 000 2 285 000 1 164 430

Aikataulu


