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§ 93
Töölön raitiovaunuvarikko, raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen lisätyöt, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen 
alustatila)

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan 
Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden 
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 
1 ja 2 mukaisesti yhteensä enintään 217.694,40 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 Lisätyö 1: Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 välistä rakennesuun-
nittelijan ohjeiden mukaisesti 119.425,60 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 2: Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinän välistä, 98.268,80 
euroa, alv 0 %.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan toteutuneet kokonaiskustannuk-
set ovat yhteensä 1.495.471,40 euroa (alv 0 %). 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä.

Urakan aikana tehdyt rakenneavaukset paljastivat, että teräsbetonira-
kenteen betoni on erittäin heikkoa, teräkset ovat heikentyneet ja niiden 
kunto on elinkaarensa päässä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan te-
räsbetonilaattaa ei ollut tarkoitus uusia, mutta turvallisuuden takia laatta 
on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusittava.

Hankesuunnitelma

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuva-
rikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustan-
nus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 
(2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden uusimisesta ja 
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.277.777,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus 
Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa te-
kemään urakkaan lisätilauksia, niin, että niistä aiheutuvat lisäkustan-
nukset ovat yhteensä enintään 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % 
urakan kokonaishinnasta.

Hankinnan kokonaisarvo voi siis olla enintään 1.469.443,00 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2019 3 (3)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/13
16.05.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

Lisätiedot
Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.02.2019 § 29

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tekemään Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus 
Partners Oy:n kanssa niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 
1.277.777 euron (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urak-
kaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yh-
teensä enintään 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonais-
kauppahinnasta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi


