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RT METROASEMAN LIUKUPORTAIDEN AB05, AB06, AB07 JA AB08 UUSIMINEN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Projektipäällikkö Pietilä Anssi 

  

Projektin kuvaus Todettu portaiden olevan alkuperäisiä ja varaosien saatavuuden olevan huono tai 
olematon.  
Scope: RT metroaseman liukuportaiden AB05, AB06, AB07 ja AB08 uusiminen 
2019 alussa. 
Tarkoitus on saada toimintavarvemmat portaat ja lisätä niiden energiatehokkuutta. 
Portaat ovat 80-luvun tuote, joten niiden 40 käyttöikä on lähellä ja siksi uusittava. 
Tavoite on saada portaat valmiiksi urakoitsijan antamassa aikataulussa. Remontti 
aloitetaan AB 05 ja AB06 portaista viikolla 7 11.2.2019 ja valmista on viikko 12 
eli  ja seuraavat portaat alkavat viikolla 13, 25.3.2019 ja valmituvat viikolla 18. 
Teknisiä dokumentteja on rajallisesti. Efektessä näkyvät sopimuksen litteenä 
parhaiten. 
  
Kustannusarvio on aiemman projektipäällikön tekemä ja pohjautuu saatuun 
urakoitsijan tarjoukseen ja sitä on korotetto projektipäällikön ja konsultin kuluilla. 

  

Projektin tavoitteet Turvallisuuden, toimintavarmuuden ja käyttömukavuuden parantaminen. 

  

Kustannus-hyötyarvio Liukuportaat ovat elinkaarenssa lopussa ja ne täytyy uusia. 
- rahallisesti säästetään huoltojen määrällisenä laskuna 
- laadullisesti asiakastyytyväisyy pysyy korkeampana kun portaat ovat harvemmin 
seis tai huollossa. 
- uusista portaista lähtee vähemmän kitinää ja muuta ääntä kun niissä on ehjät 
ohjaimet ja rullat. 
tyytyväisyyden nousemisella ja matkustajamäärillä on korrelaatio, mitä kivempi 
matkustaa sitä enemmän matkustajia.  

  

Projektin rajaukset Neljä liukuporrasta, jotka kulkevat Kompassitason ja "parveketason välillä. 
Ulkopuolelle jää Makkaratalon suuntaan kulkevat portaat, tämä projekti koskee 
vain Sokoksen suuntaan kulkevia portaita. 
  
Tämä projekti sisältää  liukuportaidne alla olevien vuokralaisten varastojen 
purkamisen. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Tulosbudjetissa 2019 on varattu 570 000€ 
Hankeseen on vuoden 2018 loppuu mennessä on käytetty 77 059€ 
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Vaikutukset käyttötalouteen 25 vuoden poistoajalla vuotinen poisto 24.000 euroa. (650 000€/25a= 26 000€/a) 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Merkittäviä vaikutuksia siirtymisessä metroon tai metrosta raitiovaunuun. 
Näitä pystytään pienentämään sillä, että remontti jaetaan kahteen osaan jolloin on 
aina vähintään 2+2 porrasta Kompassitasolta ylös ja alaspäin parveketasolle. 

  

Ympäristövaikutukset Merkittävät ympäristövaikutukset, päästöjä ja melua syntyy kaikissa projektin 
asennusvaiheissa ja purkutyöstä. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

642 059 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 2020 

  - Projektipäällikön kustannukset  341 8 000 0 

  - Rakennuttajan kustannukset 632 25 885 35 158  

  - Rakennustekniset työt  50 200 62 000  

  - Sähkötyöt   55 000  

  - Kokonaisurakan työt   400 000  

 Yhteensä 632 76 427 560 158 0 
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