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80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Lkn:n käytettäväksi 70,08 46,08 24,00

8020102 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 47,83 34,83 13,00

8020102 Helsingin kielilukio/Uusi korvaava Kiviparintie 1 Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) 2821U20139 8000 29,56 4 2021 6 2023 8,15 7,15 1,00 Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2021 laskutus poikkeaa TA:sta.

8020102 Lpk Hopealaakso, Dh Silverdalen Koirasaarentie 31 Uudisrakennus 2821U20126 2229 9,74 3 2020 6 2021 4,87 3,97 0,90 Hanke valmistuu 2021. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2022-23

8020102 Lpk Kukkaniitty ja Dh Blomängen Kukkaniityntie 19 Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) 2821U20141 1885 7,14 5 2020 6 2021 3,89 2,19 1,70 Hanke valmistuu 2021. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2022-23

8020102 Myllypuron pk/Yläkivenrinne 4 Yläkivenrinne 4 Koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi 2821U20135 7222 14,67 8 2020 7 2022 7,87 6,47 1,40 Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2021 laskutus poikkeaa TA:sta

8020102 Mäkelänrinteen lukio Mäkelänkatu 47 Koulun laajennus 2821U20064 9797 20,33 6 2019 9 2021 6,16 5,16 1,00 Hanke valmistuu 2021. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2022-23

8020102 Oulunkylän ala-aste ja päiväkoti Teinintie 12 Laajennus ja C-osan korvaava tila 2821U20124 6357 21,68 8 2022 6 2024 5,22 1,22 4,00
Hankkeen aloitusedellytykset eivät toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti 

rakennuslupavalituksen takia, hanke myöhentyi.

8020102 Vuosaaren lukio/Uusi korvaava Mosaiikkiraitti 2b Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) 2821U20051 6802 28,00 6 2019 6 2021 11,67 8,67 3,00 Hanke valmistuu 2021. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2022-23

8020103 Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 8,19 2,19 6,00

8020103 Hakaniemen kauppahalli Hakaniemen tori Maanalaisen huoltopihan rakentaminen 2821U31008 2543 14,79 9 2020 7 2022 8,19 2,19 6,00 Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2021 laskutus poikkeaa TA:sta.

8020105 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 4,56 0,56 4,00

8020105 Hyvösen lastenkoti/Uusi korvaava Myrskylänkuja 1 Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) 2821U51016 1447 6,07 4 2022 6 2023 4,56 0,56 4,00
Hankkeen aloitusedellytykset eivät toteutuneet asemakaavan poikkeamislupavalituksen 

takia, hanke myöhentyi.

8020106 Muut uudis- ja lisärakennushankkeet 9,50 8,50 1,00

8020106 Pikku-Finlandia Karamzininranta 4 Väistötilan rakentaminen 2821U61009 2750 9,61 4 2021 12 2021 9,50 8,50 1,00 Hanke valmistuu 2021. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2022-23

RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ 70,08 46,08 24,00
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