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§ 85
Hakaniemen kauppahallin IVA-työt, lisä- ja muutostöiden ennakoi-
van hinnan korotus

HEL 2020-010930 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa toimitusjoh-
tajan Hakaniemen kauppahallin IVA-töistä 29.5.2018 tehdyn päätöksen 
§ 33 (HEL 2014-010809) mukaista lisä- ja muutostyövarausta 90 
600,00 eurosta 290 000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutos-
töistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 
694 600,00 eurosta 894 000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyövarauksen korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-
tus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen on tilannut Staralta 
Hakaniemen kauppahallin urakkaan liittyvät optio- ja huoltopihaurakat. 
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Näihin urakoihin liittyvät IVA-työt liittyvät oleellisesti kyseisten töiden 
perusurakoihin, joten työt on järkevä tilata samalta urakoitsijalta lisä- ja 
muutostyönä, jotta järjestelmien yhteensopivuus ja vastuut voidaan taa-
ta.
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