
Granlund Oy 26.3.2024
Bolt Arenan kustannusarviot vuodelle 2024

Hinnat alv 0 % Hinnat alv 0 % Hinnat alv 0 %

Nro KUSTANNUSARVIO pvm
Tutkimukset, selvitykset, suunnittelut,
projektinjohto ja valvonnat (vaiheet 1 ja 2)

Alkuperäinen
kustannusarvio 2023- Toteutuma 2024

Tulevat arvioidut
kustannukset 2024

Loppukustannus-
ennuste 2024

1 26.3.2024 Tutkimukset ja selvitykset                  105 000.00 €                   20 000.00 € 80 000.00 € 100 000.00 €
2 26.3.2024 Arkkitehtisuunnittelu                    30 000.00 €                   15 000.00 € 45 000.00 € 60 000.00 €
3 26.3.2024 Rakennesuunnittelu ja valvonta                    45 000.00 €                   20 000.00 € 80 000.00 € 100 000.00 €
4 26.3.2024 Projektinjohto ja projektipäällikön tehtävät                                   - €                   20 000.00 € 180 000.00 € 200 000.00 €
5 26.3.2024 Rakennustöiden valvonnat                                   - €                   10 000.00 € 90 000.00 € 100 000.00 €
6 26.3.2024 Talotekninen suunnittelu ja valvonnat                                   - €                                 - € 45 000.00 € 45 000.00 €
7 26.3.2024 Lisä ja muutostyövaraus, 15 %                   12 750.00 €                    78 000.00 €                    90 750.00 €

Yhteensä                  180 000.00 €                   97 750.00 €                  598 000.00 €                  695 750.00 €

Nro KUSTANNUSARVIO pvm Urakka
Alkuperäinen
kustannusarvio 2023- Toteutuma 2024

Tulevat arvioidut
kustannukset 2024

Loppukustannus-
ennuste 2024

26.3.2024 Tavoitehintaurakka (Melkol-Rakennus Oy)                    90 000.00 €                   18 500.00 € 71 500.00 € 90 000.00 €
26.3.2024 Lisä ja muutostyöt (hyväksytty ja esitetyt)                                   - €                                 - € 187 000.00 € 187 000.00 €

26.3.2024

Tulevat vaihe 2:n työt (pääkatsomoon liittyvät
muut työt, korroosiosuojaukset, pinnoitukset,
metallirakenteiden korjaukset ja salaojatyöt,
ei sopimusta)                                   -   €                                 -   € 800 000.00 € 800 000.00 €

26.3.2024 Lisä ja muutostyöt 15 %                    10 000.00 €                                 - € 41 550.00 € 41 550.00 €
Yhteensä                  100 000.00 €                   18 500.00 € 1 100 050.00 € 1 118 550.00 €
Kaikki  yhteensä 280 000.00 € 116 250.00 € 1 698 050.00 € 1 814 300.00 €

Härkönen Keijo
Suorakulmio

Härkönen Keijo
Suorakulmio




