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YLIOPISTON METROASEMA OPINTOPUTKEN PERUSPARANNUS, KATTO JA SEINÄPINNAT 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Projektipäällikkö Koponen Mari 

  

Projektin kuvaus Helsingin yliopiston metroasema valmistui vuonna 1994.  
Asema on maanalainen asema.  
  
Helsingin yliopiston metroasemalta on lippuhallitasolta HKL:n omistama yhteys metron eteläiseen 
D sisäänkäyntiin Hallituskadun suuntaan. Jalankulkutunnelia kutsutaan kansanomaisesti 
Opintoputkeksi. 
  
Jalankulkutunnelia on rapattu yhtenäisesti lattiatasolta ylös seinän ja kaarevan katon 
alalta. Tunnelissa on myös taidetta. Tunnelin yläosassa on vuotokohtia ja pinnoite on irtoamassa. 
Vuotokohdat pitäisi määrittää ja estää vuodot tulevaisuudessa. Tunnelin sisäosan rappaus pitää 
uusia.  
  
Lisäksi D sisäänkäynnin ovi uusitaan automaattioveksi. Tällä hetkellä oven poistumistieleveys on 
hyvin kapea. 

  

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on tehdä Opintoputken rakennekorjaukset, maalaukset ja oviaukon 
sisäänkäynnin modernisointi. Lisäkorjauksella estetään rappausten putoaminen, lisätään 
turvallisuutta jalankulkutunneliin sekä sisäänkäynnille. Vesivuotojen korjauksella sekä hulevesien 
hallinnalla opintoputken edustalla vähennetään rakenteille aiheutuvaa rasitusta.  

  

Kustannus-
hyötyarvio 

Matkustajille miellyttävämpi sekä turvallisempi kulkuympäristö metroasemalle. Kattorakenteiden 
korjauksella, hulevesien hallinnalla ja sulanapitojärjestelmän tarkastuksella voidaan 
vaikuttaa rakenteellisten asioiden lisäksi myös matkustajien asiakaskokemukseen.    

  

Projektin rajaukset Säleikköseinäosuudella vesipellit ovat puutteelliset tai puuttuvat kokonaan, joten ne vaativat 
uusimista. Kivilaattaseinän lohkeaman korjaus. Betonisokkelissa on paikallisia korjaustarpeita ja 
pinnoitus uusimisen tarpeessa. Betonilattioissa sisätiloissa on halkeamia, jotka olisi hyvä avata ja 
injektoida. Sisäänkäynnin ovi on huonokuntoinen, lukkopesiä on rikkoontunut. 
Kokonaisuudessaan osana perusparannusta opintoputkeen liittyvät ovet olisi syytä vaihtaa tai 
mahdollisuuksien mukaan kunnostaa. Sisäänkäynnin edustalle lammikoituu vesi ja eikä 
sulanapitojärjestelmän toimivuudesta ole varmuutta. Toimenpide-esityksenä kaatokorjaukset, 
sulapitojärjestelmän kartoitus ja mahdollinen rakentaminen sekä linjakuivatuskaivon rakennus 
oviaukon eteen. Tilan poistumistie- ja turvavalaisimet saneerataan. Suunnitteluvaiheessa 
tarkastellaan myös tarvetta tilan valaisimien päivityksestä. 
 

Korotus 
 

Toimitusjohtaja hyväksynyt hankesuunnitelman 30.10.2019, 155§, 800.000,00 euroa. Laskettu 
indeksikorotettu hankesuunnitelman enimmäishinta 841 419,2 euroa. Panosindeksi 104,3, 
lokakuu 2019 ja panosindeksi 109,7 heinäkuu 2021. 
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Toteutussuunnittelussa hanke tarkentui. Julkisivuun tuli lisätä poistumistieovi, liukuoviaukon 
leveyden vuoksi, jotta määräyksien vaatima poistumistieleveys täyttyy. Sisäänkäyntirakennuksen 
peltikatto oli vaurioitunut pahoin ja katto suunniteltiin uusittavaksi peruskorjauksen yhteydessä. 
Julkisivun lasielementteihin oli kohdistunut ilkivaltaa ja rikkoontuneet lasit vaihdetaan. 
Lattiahalkeamien paikalliset injektointikorjaukset olisivat jättäneet lattiapinnan kirjavaksi sekä 
epäsiistin näköiseksi. Lattiaan suunniteltiin hiertopinnoite, joka on karkea ja edistää myös 
jalankulkijoiden turvallisuutta. 
 
Toteutussuunnittelun aikana kaikki valaisimet päätettiin uusia, niiden käyttöiän lähenevän 
päättymisen vuoksi. Lisäksi taidehankinta päätettiin ja päädyttiin valotaiteeseen. 
 
Suunnitelmien mukaan tarkoituksena oli latoa jalkakäytävän graniittikivet puhdistettuna takaisin 
kattorakenteiden korjaustöiden jälkeen. Kivien purkaminen oli bitumisen kiinnitysaineen vuoksi 
ehjänä mahdotonta, joten graniittikiviä jouduttiin uusimaan n. 120 m2. 
 
Hankkeen toteumat 1.9.2021 mennessä: 730 565,36 euroa. 
Indeksikorotettu enimmäishinta 10/2019 – 7/2021: 841 419,2 euroa 
Suunnitelmatäydennykset sekä lisätyöt yhteensä: 140 580,8 euroa 
   - Julkisivutyöt sis. peltikatto 29 480,2 euroa 
   - Yleisvalaistuksen uusiminen, ohjauksineen, sis. kaapelihyllyt 33 300 euroa 
   - Lattiapinnoite 42 500 euroa 
   - Graniittikivet 35 300 euroa 
Projektipäällikön kustannukset vuodelle 2021: 9800 euroa 
    
 
Korotettu enimmäishinta yhteensä 991.800 euroa. 
Korotus 191.800 euroa, sisältäen indeksikorotuksen.  
 

Projektin 
rahoitusmalli 

Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty v. 2019 4 084 euroa v. 2020, 135 475 euroa. Lisäksi 
hankkeeseen on varauduttu HKL:n tulosbudjetissa vuonna 2021 870 000 eurolla. Hanke 
rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset 
käyttötalouteen 

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen    20 vuoden aikana ovat: 

          

Tulojen lisäys ja kustannussäästöt   37 000     

Lisäkustannukset   3 500     

Käyttötalousvaikutus ilman poistoja   33 500 eur   

          

Poistot   991 800 eur   

          

Yhteensä:   -958 300 eur   

Käyttötalousvaikutus keskimäärin   -47 915 eur/vuosi   

          

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.     
 

  

Vaikutukset metro- 
tai raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta liikenteeseen. Matkustajien kulkureitti pois käytöstä. 

  

Ympäristövaikutukset Perusparannustoimenpiteillä vaikutetaan rakenteiden elinkaareen. 
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Projektin 
riskikartoitus 

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

991 800 euroa 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 2021 

  - Projektipäällikön kustannukset 3 874 10 058 10 616 

  - Rakennuttajan kustannukset 210 120 374 86 146 

  - Rakennustekniset työt   495 848 

  - Sähkötyöt   122 271 

 - Kokonaisurakan työt   108 660 

 - Erillishankinnat                960 23 000 

  - Hankevaraukset   9 784 

 Yhteensä 4 084 131 391 856 325 

     
 

  

      

 

Aikataulu 
 

   

      

  

  

 

      

 


