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M300 Junasarjan R-huolto -peruskorjaus
• Junien valmistajan määrittelemän huolto-ohjelman mukainen huolto, joka toteutetaan 1,2 milj. km välein.

Hanke sisältää peruskorjausohjelman optimoinnin, sekä huoltotoimenpiteet.
• Tämä investointi koskee M300 perussarjan junia 301-320. Optiojunien 321- 325 vastaava peruskorjaus on

edessä noin vuonna 2032.
• Hankkeen ennakoitu enimmäishinta 8 000 000 € muodostuu ensimmäisessä vaiheessa asiantuntijapalveluista,

toisessa vaiheessa varaosahankinnoista ja kolmannessa vaiheessa huollon työkustannuksista. Investointi
rahoitetaan Liikennöintikorvauksesta HSL:n erillisellä hyväksynnällä ja korvauksella.

• Alustavan suunnitelman mukaan yhden junan peruskorjaus kestää 5 viikkoa, jolloin 20 junan korjaaminen
kestää yhteensä kaksi vuotta. Yksi juna on pois liikennekäytöstä kerrallaan välillä 1/2025 – 12/2026. Kaluston
peruskorjaustarve on otettu huomioon kalustomäärän mitoituksessa ja siten hankkeella ei ole vaikutusta
matkustajaliikenteeseen.

• Suurimpina riskeinä hankkeessa nähdään huollon läpimeno ja budjetissa pysyminen. Riskejä hallitaan
aloittamalla varaosahankinnat ajoissa, sitomalla hanke ja hankinta indeksiin, teettämällä ennakoivia
tutkimuksia kaluston kunnosta sekä painottamalla laatukriteereitä hankinnan päätöksenteossa.

• Investoinnille ei ole vaihtoehtoista toteutustapaa. Kaluston hyväksyttyä huolto-ohjelmaa on noudatettava.
• Investointia koskeva hankesuunnitelma viedään HKL johtokunnan käsiteltäväksi kevään 2024 aikana.
• Kaupunginhallitus pyytää hankesuunnitelmasta HSL:n hallituksen lausunnon 05/2024. Hankesuunnitelmaa

valmistellaan yhdessä HSL:n, Kaupunkiliikenteen ja HKL kesken.



Muutos, jota investoinnilla tavoitellaan
Nykytila Tavoitetila

• Kalustovalmistajan määrittämän
peruskorjauksen ajankohta lähestyy
(1,2 milj. km, ennuste aloitukselle
1/2025)

• Kaluston käytettävyyden,
turvallisuuden ja arvon säilymisen
kannalta ei ole mahdollista jättää
tätä peruskorjausta tekemättä.

• Huolto-ohjelma analyysi valmis
• Huolto-ohjelman mukaan huollettu

kalusto
• Huoltoseisonnan yhteydessä

voidaan toteuttaa myös muita
kaluston käytettävyyden ja arvon
säilyttäviä parannuksia.



Investoinnin tavoitteet ja vaikuttavuus (yhteenveto)
• Huollettu ja peruskorjattu M300 metrojunakalusto
• Liikennöintivarma ja luotettava M300 metrojunakalusto
• Turvallinen M300 metrojunakalusto
• Mahdollistetaan kaluston korkea käyttöaste
• Säilytetään metro-omaisuuden arvo
• Hyödynnetään koko käytettävissä oleva elinkaari

Tavoitteet
(strategiset ja
operatiiviset)

• M300 junasarja huollettu ja luotettavasti käytössä
• Huolto-ohjelma analysoitu ja optimoitu
• Huolto-ohjelman mukaan huollettu kalusto
• Huoltoseisonnan yhteydessä voidaan toteuttaa myös muita kaluston käytettävyyden

ja arvon säilyttäviä parannuksia.

Projektin tuotokset



Kustannusarvio, hankesuunnitelman
enimmäishinta ja kytkentä kustannusindeksiin
• Hankesuunnitelman enimmäishinta 8 000 000€  muodostuu ensimmäisessä vaiheessa konsultointi-

palveluista, toisessa vaiheessa varaosahankinnoista ja kolmannessa vaiheessa huollon
työkustannuksista

• Hankkeen kustannustason seurannassa käytetään teollisuuden tuottajahintaindeksin 33.12 Koneiden ja
laitteiden korjauspalvelut –alaindeksiä. Hankkeen enimmäishinta kustannustasossa maaliskuu 2024
(2015=100, 3/2024=116,1)

YhteensäVuosi 2026Vuosi 2025Vuosi 2024

8 000 000 €3 846 500 €3 864 500 €289 000 €



Vaikutukset käyttötalouteen
• Poistoaika 10 vuotta
• Peruskunnostettujen vaihto-osien korjaustyöt alenevat 5 000 € / vuosi
• Käyttötalousvaikutukset keskimäärin per vuosi - 795 000 €

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 10 vuoden aikana ovat:

Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 50 000
Lisäkustannukset 0
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 50 000 eur

Poistot 8 000 000 eur

Yhteensä: -7 950 000 eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -795 000 eur/vuosi



Investoinnin kuvaus
• M300 Junasarjan R-huolto peruskorjaus on valmistajan määrittelemän huolto-ohjelman mukainen huolto,

joka toteutetaan 1,2 milj. km välein. Tämä peruskorjaus on todella suuri ja laskennallisesti aktiivista
työaikaa tarvitaan n. 3000 h / juna.

• Projektin ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan R-huolto peruskorjauksen sisältö resurssi- ja
kustannusmielessä. Tämän analyysin perusteella R-huolto peruskorjauksen sisältöä muokataan ja
muokattu peruskorjaus toteutetaan suunnitelman mukaan.

• Hankkeen kustannukset rakentuvat ensimmäisessä vaiheessa analyysin konsulttipalveluista, toisessa
vaiheessa peruskorjauksen varaosien hankinnasta ja kolmannessa vaiheessa mahdollisista alihankkijan
suorittamista huoltotöistä, jotka tarkentuvat projektin edetessä.



Investoinnin rajaukset

• Tämä investointi koskee M300 perussarjaa, ja M300 optiojunat rajataan tämän projektin ulkopuolelle.
 Tämä investointi koskee junia 301-320

• Optiojunien 321- 325 vastaava peruskorjaus on edessä tulevaisuudessa noin vuonna 2032.



Kustannus-hyötyarvio

• Tällä projektilla M300 junasarjan kunto- ja toimintavarmuus pidetään hyvänä, ja taataan vaunusarjan
liikennekelpoisuus, sekä turvallisuus.

• Tämä huolto on pakollinen toimenpide junan elinkaaren aikana.
• Ensimmäisen vaiheen analyysissä tutkitaan vaunukorin, telirungon ja pyöräkerran rakenteita ja laaditaan

perustelu, jossa kerrotaan  onko huolto-ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden tarve ja laajuus oikea,
sekä sen onko näiden toimenpiteiden todellinen suoritusajankohta 1,2 mlij.km vai voiko niitä tehdä
suuremmalla huolto- /kilometrivälillä.
 Analyysin kautta saadaan mahdollisia säästöjä elinkaarikustannuksissa. Säästön suuruus ei ole vielä selvillä.



Vaihtoehtoanalyysi
• Projektille ei ole vaihtoehtoista toteutustapaa.
• Huollot ja peruskorjaukset ovat tärkeässä roolissa kaluston luetettavuudessa, käytettävyydessä ja

turvallisuudessa.
• Mikäli kaluston hyväksyttyä huolto-ohjelmaa ei noudateta ja kaikkia määrättyjä huoltoja ja

peruskorjauksia suoriteta, ei voida taata kaluston luotettavuutta ja turvallisuutta.
• Jos tämä peruskorjaus jätetään tekemättä, kasvaa myös yllättävien vikaantumisten todennäköisyys
• Jos tämä peruskorjaus jätetään tekemättä, yllättävien kustannus- ja investointitarpeiden määrä voi

kasvaa.



Investoinnin rahoitussuunnitelma ja -malli

• Investointi rahoitetaan liikennöintikorvauksesta
• HSL hyväksyy erikseen tämän hankesuunnitelman.



Hankinnat
• Konsulttipalvelut

 Huolto-ohjelman muutosehdotuksen
projekti/työsuunnitelman laatiminen ja
toteuttaminen: tiedon kerääminen ehdotetusta
muutoksesta, mukaan lukien mahdolliset tekniset tai
säännökset, jotka on täytettävä

 Muutoksen merkittävyyden arviointi
 Tarvittavien 3D-mallien päivitysten määrittäminen

(selvitys miten lujuus on laskettu/
kuormitustapaukset)

 Mahdollisesti tarvittavien lujuuslaskentojen
suunnittelu- ja katselmointipalaverit

 Riskien arviointi
 NoBo ja ISA asiantuntijapalvelut
 Perustelutiedosto (Justification File)

• Varaosahankinnat
 Huoltoon tarvittavien varaosien ja vaihto-osien

tilaaminen.

• Alihankintapalvelut
 Tarvittavat NDT tarkastukset
 Vaihto-osakorjaukset laitevalmistajalla



Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen
• Huollon läpimenoajaksi per juna on suunniteltu 5 viikkoa, jolloin juna ei ole liikennekäytössä.

 Aikaikkunassa 1/2025 – 12/2026 yksi juna pois liikennekäytöstä kerrallaan.



Laadunhallinta ja -seuranta

Laatuvaatimukset suorittavalle kunnossapito-organisaatiolle:
• Huoltosuoritteet toteutetaan laadukkaasti ja tehokkaasti

 Työn laatua tarkastellaan koko projektin toteutuksen ajan.

• Huoltosuoritteet toteutetaan turvallisesti (nolla tapaturmaa)
• Huollot suoritetaan ajallaan (Läpimenoaika 5 viikkoa / Juna)

 Läpimenoaikoja seurataan läpi projektin

• Hankittavien varaosien laatu
 Kunnossapitoyksikön prosessin mukaisesti

• Budjettiseuranta



Projektin merkittävimmät riskit ja kuvaus,
miten riskienhallinta toteutetaan projektissa
Suurimmat riskit
• Varaosien saatavuus/logistiset haasteet

 Mitigoidaan käynnistämällä varaosahankinnat mahdollisimman nopeasti

• Projektin myöhästyy, Peruskorjausta toteuttava organisaatio ei pääse tavoiteläpimenoaikaan per juna
suunnitelmallisesti.
 Mitigoidaan valitsemalla tunnettu, luotettava huoltotoimittaja jolla on tarvittava taito ja resurssit tämänkaltaisen hankkeen

läpivientiin

• Kunnossapitoyksikön tai käytettävän alihankkijan resurssipula.
 Mitigoidaan valitsemalla tunnettu, luotettava huoltotoimittaja jolla on tarvittava taito ja resurssit tämänkaltaisen hankkeen

läpivientiin

• Yllättävät kriittiset havainnot kalustosta, jotka eivät kuulu määriteltyyn huoltosisältöön
 Teetetään ennakkoanalyysi ja tarkennetaan huolto-sisältö ennen sopimuksen allekirjoittamista

• Budjetti ylittyy
 Hankesuunnitelman arvio ei osunut oikeaan, yleisen kustannustason nousun myötä. Varaudutaan kirjaamalla

sopimukseen indeksit ja hankesuunnitelmaan päivämäärätty korkokanta.




