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MELLUNMÄEN METROASEMA, 
LAITURIKATOKSEN JA METROLAITURIN PERUSPARANNUS  

 

 

 

Projektiluokka A 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Projektipäällikkö Martemaa Anna 

  

Projektin kuvaus Tausta 
 
Mellunmäen metroasema on linja M2:n itäinen pääteasema ja avattu käyttöön 
vuonna 1989. Asemalla on kaksi sisäänkäyntiä; läntinen sisäänkäynti ja itäinen 
sisäänkäynti liikekiinteistön kautta. Vuonna 2019 arkipäivien keskimääräinen 
kävijämäärä oli 15.900 matkustajaa.  
 
Mellunmäen metroaseman matkustajamäärät ovat jatkuvasti kasvaneet itäisten 
kaupunginosien lisääntyneen asunto- ja työpaikkarakentamisen myötä. 
Tulevaisuudessa matkustajamäärät ennusteiden mukaan tulevat lisääntymään 
edelleen.  
 
Alueella on valmisteilla Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueiden 
täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet sekä asemakaavan muutokset 
Mellunmäen metroaseman keskuksen viereisiin kortteleihin. Suunnitelmien 
tavoitteena on kehittää Mellunmäen metroaseman seutua lähikeskustana ja 
merkittävänä julkisen liikenteen solmukohtana, jossa Vantaan ja Jokeri-2-linjan 
pikaraitiotieyhteydet ja metro- ja bussiliikenne risteävät. Metrolinjan jatkumiseen 
itään varaudutaan pitkällä aikatähtäimellä. Alueelle valmisteltujen suunnittelu-
periaateluonnosten mukaan täydennysrakentaminen painottuu metrokeskustan 
lisäksi raideyhteyksiin kehitettävien katujen varsille.  
 
Metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannus on tärkeä osatekijä 
koko Mellunmäen alueen kehittämisessä. 
 
Rakennustekniset työt 
 
Hankesuunnittelu on käsittänyt aseman laiturikatoksen katteen ja laiturikatoksen 
julkisivujen uusimisen. Lisäksi metrolaiturin pintarakenteet ja valaistus uusitaan 
koko metrolaiturin mittaisena. 
 
Laiturikatoksen vanha poimulevykate puretaan ja rakennetaan uusi vesikate. 
Laiturikatoksen katolle rakennetaan uudet savunpoistoon käytettävät kattoikkunat. 
Kattoikkunoiden vinoihin pintoihin asennetaan uudet karkaistut, laminoidut 
selektiivilasit, joissa on silkkipainatus. Laiturikatoksen oleva teräsrunko 
huoltomaalataan. Katto-orsia vahvistetaan osalla kattoa ja savunpoistoluukuille 
tehdään teräsrunkoiset sokkelirakenteet. 
 
Laiturikatoksen julkisivun tuuliseinät uusitaan, tuuliseinien pystypintoihin 
asennetaan uudet karkaistut, laminoidut selektiivilasit, vinoihin lasipintoihin lisäksi 
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silkkipainatus. Laiturikatoksen julkisivujen paineentasaussäleiköt ja lasipintojen 
alapuoliset teräsverkot uusitaan. Lisäksi julkisivun teräsrakenteet uusitaan. Uusiin 
teräsrakenteisiin asennetaan vinositeet, jolla seinärakenne jäykistetään ottamaan 
uuden lasituksen painon. 
 
Vesikatto- ja julkisivutyöt suoritetaan sääsuojan sisällä. Perusparannustöiden 
ajaksi ulkoalueella julkisivujen viereisten viherkaistojen puut suojataan ja 
säilytetään, muut istutukset ja pensaat uusitaan katoksen osuudelta. Aseman 
kuivatusta parannetaan korvaamalla laiturikatoksen sokkelin ulkopuoliset SF-
reikäkivet ja betonijalkakourut sepelöinnillä. Ulkoalueella aseman lähiympäristö 
kohenee metroaseman pintarakenteita ja istutuksia uusittaessa. 
 
Laiturikatoksen sokkeleiden ulkopintojen vauriot korjataan ja sokkelit pinnoitetaan 
sekä laituritason tunneliosuuden betoniseinät ja betoniset kattopalkit puhdistetaan 
ja pintakäsitellään. Lisäksi uusitaan tunneliosuuden sisäkaton akustovaimennus. 
Tunneliosuudella vanhat Opi-nauhat puretaan, taustaseinät kunnostetaan ja niihin 
kootaan jo aiemmin laiturikatoksen sivuseinille asennetut taideteokset. 
Laituritasolla laiturikatoksen alueella vanhat Opi-nauhat ja laiturin taustaseinät 
puretaan, jotta valoisuus laiturialueella lisääntyy. 
 
Laituritason tilajärjestelyt säilytetään ennallaan. Laituritason pintarakenteet 
uusitaan koko metrolaiturin mittaisena ja ne rakennetaan raskaan julkisen 
liikenteen käyttöä vastaavien vaatimusten mukaisesti. Laiturin reunakumit 
uusitaan. Lisäksi uusitaan laituritason odotustilojen lattioiden pintarakenteet ja 
läntisen odotustilan teräslasi-ikkunat. Penkit kunnostetaan ja huonokuntoisia 
varusteita uusitaan.  
 
Perusparannuksen suunnittelu tehdään esteettömyyden periaatteita noudattaen ja 
laiturilaatoitukseen asennetaan näkövammaisten opasteet. Aseman suunnittelussa 
on huomioitu määräysten mukaiset turvamääräykset niin poistumisteiden, 
savunpoiston kuin myös evakuointiväylien osalta.  
 
Perusparannustöiden vaikutuksista on laadittu palotekninen selvitys. Savunpoisto 
ja ilmankierto laiturilla hoidetaan tuuliseinien aukkojen avulla. Pääosa savusta 
poistuu painovoimaisesti metrolaiturin avoimesta länsipäädystä ja paineentasaus-
säleiköistä sekä laiturikatoksen uusien kattolyhtyjen savunpoistoikkunoista. 
Laiturin odotustiloissa on käsisammuttimilla varustetut pikapalopostit. Nykyinen 
sammutusjärjestelmä jää sellaisenaan käyttöön. Rakennusta ei varusteta 
automaattisella vesisammutusjärjestelmällä. 
 
Kohteesta on laadittu meluntorjuntaselvitys, jonka periaatteet on huomioitu 
suunnittelussa. Tavoitteena on, että meluolosuhteet säilyvät vähintään samana tai 
jopa paranevat. 
 
LVI-tekniset työt 
 
Metrolaiturin lattiaviemäröinti uusitaan. Alustatilassa ja rakennuksen ulkopuolella 
olevat hulevesiviemärit jäävät käyttöön. Metrolaiturin länsipään ritiläkaivo puretaan 
ja korvataan uudella lattiakaivolla. Laituritason lattiakaivot varustetaan 
hiekankeräystiloin. Rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset hulevesikaivot ja -viemärit 
kuvataan ja puhdistetaan. Laituritason palopostit uusitaan. 
 
Metrolaiturin länsipään betonisokkelin ilmanvaihtosäleiköt puretaan ja uusitaan. 
Metrolaiturin länsipäässä olevat vesikatolle johtavat ilmanvaihtokanavat 
varusteineen puretaan ja uusitaan. Ei muutoksia lämmityslaitteisiin. 
 
Sähkötekniset työt, turva- ja valvontajärjestelmät ja valaistus 
 
Perusparannuksen yhteydessä toimenpidealueella uusitaan kokonaisuudessaan 
metroaseman laiturialueen nykyiset sähkönjakelu-, valaistus-, tele- ja 
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turvajärjestelmät asennuksineen ja keskuslaitteineen ja uudet korvaavat 
asennukset liitetään osaksi metrolinjan nykyisiä kokonaisjärjestelmiä. 
 
Perusparannuksen eri vaiheissa tehdään tila- ja järjestelmämuutosten vaatimat 
laitteistojen ja kaapelointien siirto-, purku- ja väistötyöt, joilla varmistetaan 
metroaseman keskeisten sähköisten järjestelmien ja tietoliikenteen toiminta 
toteutuksen kaikissa vaiheissa. Laiturialueen reunakaistat varustetaan 
turvallisuutta lisäävällä huurteenpoistolämmityksellä. Nykyinen 
huurteenpoistolämmitys on käyttöikänsä päässä ja se tulee uusia myös 
työteknisistä syistä laattojen uusimisen yhteydessä. Laiturialueen uudet sähkö-, 
tele-, turva- ja automaatiojärjestelmäasennukset toteutetaan metron 
suunnitteluohjeen sekä paloteknisen suunnitelman vaatimusten mukaisesti. 
 
Valaistuksen toteutuksessa panostetaan toiminnallisesti ja visuaalisesti 
laadukkaisiin ja energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin, joilla tuetaan 
metromatkustajien orientoitumista, aseman arkkitehtonisia ratkaisuja ja ilmettä 
sekä energian säästöä. 

  
Muutosalueen laajuus ja rakennuslupa-asiat 
 
Muutosalueen laajuus on laituritasolla 2.485 m2 ja piha-alueella 835 m2. 
Muutosalueen puolilämpimien tilojen tilavuus on 410 m3 ja kylmien tilojen 9.630 
m3. 
 
Muutostyöt ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia. Rakennuksen 
arkkitehtuuri sopeutetaan sen nykyiseen ympäristöön Mellunmäen metroasema-
alueen kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaan. Hanke tarvitsee rakennusluvan. 
Luvanvaraisia muutostöitä ovat mm. julkisivumuutokset ja laiturikatoksen 
kattoikkunoiden rakentaminen sekä kaikki aseman paloturvallisuuteen ja 
matkustajien turvallisuuteen liittyvät asiat.  
 
Hankesuunnitelma on esitelty KYMP Asemakaavoituksen, pelastuslaitoksen sekä 
rakennusvalvontaviraston edustajille. Huomautuksia, vähäisiä poikkeamia 
huomioimatta, suunnitelmaa vastaan ei ole esitetty. 
 
Kustannusarvio ja dokumentit 
 
Hankesuunnitelman kustannusselvityksen on laatinut rakennusosa-arviona 
rakennushankkeen kustannus- ja määrätietopalveluihin erikoistunut yritys. 
Laskelma perustuu arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan hankesuunnitelma-
aineistoon sekä LVI- ja sähkösuunnittelijan kustannusarvioihin omien 
suunnittelualojensa töistä.   
 
Projektin suunnitelmat ja pöytäkirjat on tallennettu projektipankkiin. Muu 
projektidokumentaatio on tallennettu verkkolevylle. 
 

Projektin tavoitteet  
Projektin tavoitteena on katoksen katteen uusiminen vesitiiviiksi ja kestäväksi, 
metrolaiturin turvallisuuden parantaminen lisääntyvällä luonnonvalolla ja 
valaistuksella sekä käytettävyyden ja viihtyisyyden parantaminen valoisuudella ja 
uusituilla materiaaleilla. Laiturilaatoituksen uusiminen lisää aseman turvallisuutta ja 
esteettömyyttä. 
 
Laiturikatoksen uusi julkisivulasitus ja lasipintojen lisääminen julkisivun vinoihin 
osiin sekä teräslevy- ja verkkorakenteiden ja paineentasaussäleikköjen uusiminen 
parantaa rakennuksen ulkonäköä, lisää valoisuutta ja suojaa rakenteita 
jatkossakin. 
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Tunneliosuuden siistiminen tunneliseinien pinnoituksen sekä uuden akustointi-
vaimennuksen avulla parantaa metroaseman yleisilmettä, samalla laituritason 
taideteoksille saadaan järjestettyä luonteva paikka, opasteiden ja uusien 
mainostaulujen sijoittuessa metrolaiturin keskialueelle. 
 
Metrolaiturin valoisuutta ja turvallisuutta parannetaan laiturikatoksen 
kattoikkunoiden avulla, joihin sijoitetaan laituritilan tuuletukseen soveltuvat 
sähkökäyttöiset savunpoistoikkunat.  
 
Rakennuksen valaistus, akustiikka ja ergonomia parannetaan annettujen 
lähtökohtien puitteissa. Perusparannuksen lähtökohtana on, että asema on 
metroliikenne- ja matkustajakäytössä koko rakentamisen ajan. 

  

Kustannus-hyötyarvio  
Laiturialue on alkuperäisessä asussaan ja sen yleisilme on ankea johtuen pintojen 
kulumisesta ja likaantumisesta sekä siitä, että metrolaiturille ei tule riittävästi 
luonnonvaloa. Metrolaiturin laatoituksen pinta on kulunut ja laatat ovat lohkeilleet. 
Matkustajat kokevat metrolaiturin likaiseksi ja epäsiistiksi. Laiturikatoksen 
yläpohjassa on todettu vuotoja useista kohdista, jotka on korjattava kiireellisesti. 
Lisäksi katoksen vuotokohdat aiheuttavat laiturialueelle turvallisuusriskin ja 
liukkautta erityisesti talvella vuotovesien muuttuessa jääksi. 
  
Laiturikatoksen betonisokkelit ovat likaantuneet syöksytorvien kohdalta valuneesta 
likavedestä ja ne pitäisi puhdistaa ja pinnoittaa. Laiturikatoksen ulkoseinien 
rakenteet sekä paineentasaussäleiköt ovat epäsiistit ja kuluneet ulkonäöltään. 
Tunneliosuuden betoniseiniin on tehty paikkamaaluksia ja ne ovat epäsiistit, katon 
vanha akustointi on kulunut ja epäsiisti. 
 
Hanke on tarkoituksenmukainen ja perusteltua toteuttaa, koska laiturikatoksen 
kate on jo niin huonossa kunnossa, että se on joka tapauksessa korjattava. 
Katteen uusiminen lisää matkustajaturvallisuutta. Jos uusi kate toteutetaan 
kattoikkunoin, saadaan pimeähkölle aseman laiturialueelle luonnonvaloa. 
Esteettömyysasiat paranevat lisääntyneen luonnonvalon ansiosta sekä 
näkövammaisten opasteiden lisäämisellä uuteen laiturilaatoitukseen. 
 
Hankkeella saavutetaan nykyaikainen ja matkustajia paremmin palveleva 
metroasema olevia rakenteita mahdollisimman paljon hyödyntäen. 

  

Projektin rajaukset Projekti käsittää laituritasolla perusparantamistyöt länsi- ja itäpään odotustilojen 
hissien välisellä alueella sekä vesikatto- ja julkisivutyöt laiturikatoksen alueella. 
Laiturialueen sähkötekniikan muutostyöt ulottuvat itäpään teknisiin tiloihin asti. 
 
Katutasolla läntisen sisäänkäynnin lippuhalli on perusparannettu vuonna 2010 ja 
se on kestänyt aikaa hyvin. Länsipäässä lippuhallin lisäksi katutason taukotilat, 
välitason tekniset tilat, laituritason henkilökuntatilat sekä tasonvaihtolaitteet eivät 
kuulu projektin muutostyöalueeseen. Projektin muutostyöalueeseen eivät kuulu 
myöskään itäisen sisäänkäynnin lippuhalli, itäpään tekniset tilat sekä 
tasonvaihtolaitteet.  
 
Kiinteistöyhtiön omistama liikerakennus sijaitsee Mellunmäen metroaseman 
itäpään yhteydessä niin, että HKL:n vastuulle kuuluva metroaseman laituritaso on 
osittain liikerakennuksen alapuolella. Lisäksi liiketilojen kanssa samassa tasossa 
sijaitsee HKL:n hallintaan ja vastuulle kuuluvia metron lippuhalli- ja 
tasonvaihtolaitetiloja. Lippuhallin pinta-alasta HKL:n vastuulle kuuluu 90 m2 ja 
kiinteistöyhtiön vastuulle reuna-alueet yhteensä 50 m2.   
 
Itäisen sisäänkäynnin lippuhalli on alkuperäisessä kunnossa, yleisilmeeltään 
vanhanaikainen ja pinnat ovat kuluneet. Hankesuunnittelun yhteydessä itäpään 
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lippuhallin pintojen perusparannuksesta on tehty alustavia luonnoksia sillä 
periaatteella, että laatutaso olisi vastaava kuin länsipään lippuhallissa. Luonnosten 
perusteella on tehty kustannusselvitys rakennusosa-arviona. Siinä vaiheessa, kun 
itäpään lippuhallia aletaan korjata muutostyöt, niiden laajuus, aikataulu ja 
kustannusten jako tulee neuvotella kiinteistöyhtiön kanssa.  
 
Hankesuunnittelun edetessä on tunnistettu toimenpidetarvetta myös itäpään 
teknisiin tiloihin. Tiloissa on muun muassa vuotovesiongelmia ja osa LVI-
tekniikasta alkaa olla käyttöikänsä päässä. Sähkötekniikan osalta uusimistarpeet 
voidaan suorittaa erillisinä toimenpiteinä oikea-aikaisesti myöhemmin. Tarvittavat 
toimenpiteet teknisissä tiloissa ja tekniikassa vaatii lisäselvityksiä.  
 
Itäpään teknisten tilojen tekniikan ja itäisen sisäänkäynnin lippuhallin pintojen 
uusimista on tietyin rajoituksin mahdollista toteuttaa myös tämän projektin 
yhteydessä lisäkustannuksilla tai erillisenä projektina myöhemmin. 
 
Ennen hankkeen alkua tutkittiin ja tarkistettiin KYMP asemakaavoituksen 
pyynnöstä mahdollisuus sijoittaa kolmet liukuportaat laituritason länsipäähän. 
Tämä hanke huomioi tilavaraukset liukuportaille ja 1-2 hissille tulevaisuuden 
tarpeita varten, arviolta 10 vuoden kuluttua. 
 
HKL suunnittelee tämän projektin lisäksi alueella myös liityntäpyöräpysäköinnin 
kehittämistä, sähköbussien latausasemia sekä sähkönsyöttöasemaa. Kaikki 
projektit on suunniteltu toteutettavaksi lähivuosien aikana. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Tämä projekti on muodostettu yhdistämällä kaksi projektia; MM metroaseman 
vesikatteen uusiminen 200615 ja Mellunmäki metroasema laiturialueen 
perusparannus 200724. Yhdistetyn projektin uusi nimi on Mellunmäen 
metroasema, laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannus ja verkkonumerona 
käytetään 200615. 
 
Hankkeen suunnittelu- ja selvitystyöhön on käytetty huhtikuun 2020 loppuun 
mennessä yhteensä n. 100.000 euroa. 
 
Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle yhteensä 2.176.000 
euroa. Vuoden 2020 aikana hankkeen kustannusten arvioidaan olevan noin 
280.000 euroa. Tulosbudjetti ei tule toteutumaan kokonaisuudessaan, koska 
resurssisyistä projektia ei ole voitu aloittaa tarpeeksi ajoissa tulosbudjetin 
toteutumiseksi. Hankesuunnittelun alkaessa pidettiin vielä mahdollisena, että 
rakentaminen voisi alkaa syksyn 2020 loppupuolella. Aikataulu on tämän jälkeen 
tarkentunut päätöksentekoon ja hankintaan tarvittavalla ajalla ja rakentamisen 
aloitus syksyllä ei ole mahdollinen. Myös säiden ja eräiden työvaiheiden 
edellyttämien lämpötilojen puolesta rakennustöiden alkaminen keväällä on 
optimaalisempi. Projektin tulosbudjetista on tehty vähennyksiä HKL:n sisäisesti 
muiden projektien hyväksi. Tähän mennessä tehtyjen vähennysten jälkeen 
projektin vuosibudjetin summa on 1.061.853 euroa. 
 
HKL päivittää sisäisesti talousarvio- ja taloussuunnitelman 2021–2023 
investointisuunnitelmaa siten, että hankkeelle varataan vuosittain riittävät rahat 
eikä HKL:n taloussuunnitelman investointiraami ylity. 
 
Hankkeen kustannuksien arvioidaan toteutuvan seuraavasti: 
2021:  7,2 milj. euroa 
 
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 
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Vaikutukset käyttötalouteen Hanke aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,3 milj. euron vuotuisen 
lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin. 
 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 
% investoinnin poistoista (0,15 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista 
korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensä noin 2,4 milj. euroa, laskentakorko 5 
%) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % 
laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille. 
 
Loppuosa poistoista (noin 0,15 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 2,9 milj. euron korkokulut laina-aikana 
(korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin liikenneliikelaitoksen 
tukena maksettavaksi. 
 
Mellunmäen metroaseman peruskorjauksen vaikutus HKL:lle maksettavaan 
kaupungin tukeen on keskimäärin 0,17 milj. euroa vuodessa. 
 
Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % 
laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja 
laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla. Mellunmäen HKL:n osuuden 
kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan 
keskimäärin 0,27 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama 
kaupungin tuki yhteensä). 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Vaiheistus 
 
Perusparannuksen rakennustöiden kestoajaksi on arvioitu 10 kuukautta. Asema ja 
sen kaksi sisäänkäyntiä ovat matkustajien käytössä koko rakentamistyön ajan. 
Työt tehdään vaiheittain ja työmaan aikaiset tilapäisjärjestelyt sisällytetään 
hankkeeseen. 
 
Perusparannuksen suunnittelun lähtökohtana on, että Mellunmäen metroaseman 
metroliikenne pidetään toiminnassa koko peruskorjauksen ajan. Tämä voidaan 
mahdollistaa siten, että töitä tehdään runsaasti ilta- ja yöaikaan sekä 
viikonloppuisin. 
 
Metroaseman läntisen ja itäisen odotustilan sekä metrolaiturin ja laiturikatoksen 
rakennustyöt toteutetaan väliaikaisin järjestelyin jaettuna osiin siten, ettei 
matkustajaliikennettä tarvitse keskeyttää. Rakentamisen vaiheistus hoidetaan niin, 
että metroliikenteelle aiheutuvat raiteiden käyttökatkot ovat mahdollisimman lyhyet 
ja ajoittuvat ennalta sovittuihin, liikenteen kannalta ei-kriittisiin ajankohtiin.  
 
Rakentamisen vaikutuksista metroliikenteeseen on neuvoteltu 
HKL/Liikennöintiyksikön valvomotoimintojen kanssa. Rakennustöiden 
sujuvoittamiseksi laiturialueella toinen raide on mahdollista sulkea liikenteeltä 
kesäliikenteen ajaksi kesällä 2021. Suunnittelussa on hyödynnetty myös tietoa 
muualla metrolinjalla siltatöistä aiheutuvista liikennekatkoista kesällä 2021, joiden 
aikana Mellunmäen metroasema on suljettuna muiden vaikutusalueeseen 
kuuluvien metroasemien tavoin ennalta määrätyt ajankohdat. 
 
 
Työmaajärjestelyt 
 
Työmaajärjestelyissä on huomioitava metro- ja matkustajaliikenteen toimivuus. 
Lähtökohtana on, että koko rakentamisen ajan asema on turvallinen käyttää ja 
kulkureitit ovat opastettuja ja esteettömiä.  
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Erityiset turvallisuuteen liittyvät asiat ja yhteistoiminta liikenteen toimijoiden kanssa 
huomioidaan hankinta-asiakirjoissa. Nostojen suunnittelussa on huomioitava 
metroliikenteen asettamat rajoitukset. Metroradan läheisyydessä osa töistä 
tehdään turvallisuuden vuoksi yöaikaan, kun aikataulunmukaista 
matkustajaliikennettä ei ole. Epäsäännöllistä huoltoajoa on myös yöaikaan. 
 
Viestintä 
 

 Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) 
hankepalvelut yhdessä HKL Viestinnän ja HSL Viestinnän kanssa. Hankepalvelut 
yhdessä päätoteuttajan kanssa vastaa kohteessa matkustajaliikenteen opasteiden 
laadinnasta ja asentamisesta. 
 

Ympäristövaikutukset Perusparannushanke vahvistaa Mellunmäen aluekeskuksen asemaa asumis-, 
työpaikka- ja palvelukeskuksena ja tukee alueen kaupallista ja toiminnallista 
kehittämistä, joukkoliikenteen edistämistä sekä aseman kaupunkikuvallista 
merkitystä. 
 
Alueen asukkaat ovat aktiivisesti vaatineet, että ankea ja epäsiisti metroasema 
kunnostettaisiin ja sen avulla asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta alueella ja 
metroasemalla saataisiin parannettua.  
 
Rakennustöiden purkutyöt suoritetaan lajittelevana purkuna ja muut 
rakennusjätteet lajitellaan. Vaarallinen jäte hävitetään asianmukaisesti.  
 
Valaistusratkaisujen valinnassa painotetaan energiatehokkuutta ja pitkäikäisyyttä. 
Nykyiset valaistusputket voidaan ottaa talteen uudelleenkäytettäväksi. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

7 478 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 2021 

  - Projektipäällikön kustannukset 4 062 14 500 21 438 

  - Rakennuttajan kustannukset 401 265 415 346 055 

  - Rakennustekniset työt   4 383 000 

  - Putkityöt   45 000 

  - Ilmanvaihtotyöt   20 000 

  - Sähkötyöt   690 130 

  - Erillishankinnat   189 000 

  - Hankevaraukset   1 499 000 

 Yhteensä 4 462 279 915 7 193 623 
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  Havainnekuva ulkonäkymästä 
 

 
 

 

 

  Hankesuunnitelman tekstiosan liitteet: 
 

  Liite 1 Arkkitehtisuunnitelmat 


