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ITÄKESKUKSEN JA LÄHTÖOPASTIMIEN TURVALAITEMUUTOKSET 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikkö. Metron kapasiteettihankkeet 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Viika Heikki 

  

Projektipäällikkö Pulkkinen Jere 

  

Projektin kuvaus Hanke tulee aloittaa vuoden 2021 aikana, jotta itse toteutus saadaan valmiiksi 
vuoden 2022 loppuun mennessä ennen Länsimetron 2-vaiheen 
liikennöinnin aloitusta. Itäkeskuksen risteysasema tahdistaa liikennettä ja metron 
kapasiteetin riittävyyteen liittyy epävarmuuksia, koska Itäkeskuksen alue on 
tunnistettu pullonkaulaksi data-analyysin ja liikenteenohjauksen asiantuntijoiden 
lausuntojen perusteella. Linjan pitenemisen vuoksi kapasiteettia tullaan 
tarvitsemaan myös kantametron osuudella, koska pistemäisetkin häiriötilanteet 
tiheällä vuorovälillä näkyvät koko linjan liikenteessä ja häiriöistä palautuminen voi 
kestää pitkiäkin aikoja liikennöinnin aikataulun näkökulmasta. Hanke 
käynnistetään suunnitteluvaiheella, jossa käydään asiantuntijoiden kanssa läpi 
nykyinen toteutus ja sen seurauksena käynnistetään uuden toteutuksen 
suunnittelukokonaisuus. Suunnittelukokonaisuuden valmistumisen myötä 
projektin toteutuksen sisältöön voi tulla vielä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa 
myös projektin enimmäishintaan. Mikäli projektin laajuus muuttuu on mahdollista, 
että hankkeeseen tarvitaan päätös mahdollisista lisäyksistä. Tämän hetkinen 
kustannusarvio perustuu aiemmin toteutettujen projektien kustannustasoon. 
 
Vuoden 2021 kustannukset koostuvat 
projektipäälliköstä, turvalaitekonsultoinnista sekä turvalaite- ja 
rakennesuunnittelusta. 
 
Vuoden 2022 kustannukset koostuvat pääasiallisesti projektin materiaaleista, 
tekniikasta, toteutuksesta sekä projektipäälliköstä. 

  

Projektin tavoitteet Poistaa rataverkon pullonkauloja ja parantaa opastimien 
näkyvyyksiä Herttoniemen asetinlaitealueella sekä lisätä kapasiteettiä 
kantametron laitureilla. Projekti hyödyttää matkustajaliikennettä parantaen 
järjestelmän häiriönsietoa ja teoreettista vuoroväliä. Tämän hetkisten HKL:n 
selvitysten perusteella projekti tulee sisältämään seuraavat muutokset 
Herttoniemen asetinlaitealueeseen: 
 
* Esiopastimen EOCG lisäys pääopastimelle POCG 
* Pääopastimen POCA, esiopastimien EOCA 1 ja EOCA 2 opastimien uudelleen 
suunnittelu niin, että nopeutta saadaan kasvatettua näiden opastimien 
alueella ja tuettua muutoksien seurauksena suurempaa 
liikennöinnin kapasiteettia 
* Pääopastin POX siirto noin 500 metriä kohti itään 
* Uusi turvalaitesuunnitelma ja toteutus 
opastimien osalta PODG:n ja Itäkeskuksen laiturin väliselle alueelle 
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Kustannus-hyötyarvio Parantaa metron liikenteenohjausjärjestelmän kapasiteettiä. 2,5 minuutin 
vuorovälillä pelivarat on niin pieniä, että pienetkin häiriöt vaikuttavat koko linjan 
liikennöintiin ja aikatauluihin. 

  

Projektin rajaukset Projektin muutokset ja lisäykset rajautuvat Herttoniemen asetinlaitealueeseen. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2021 HKL:n tulosbudjetissa oli varattu hankkeelle yhteensä: 
334 775,00 euroa. Kokonaiskustannusarvio on 600 000,00 euroa. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Parempi opastinnäkyvyys, liikenteen sujuvuus sekä järjestelmän viansietokyvyn 
parantuminen vähentää liikennehäiriöistä aiheutuvia kustannuksia n. 80 
000,00 euroa per vuosi. 
 

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen  8 vuoden aikana ovat: 
          
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt   640,000     
Lisäkustannukset   0     

Käyttötalousvaikutus ilman poistoja   640,000 eur   
          
Poistot   600,000 eur   
          
Yhteensä:   40,000 eur   
Käyttötalousvaikutus keskimäärin   5,000 eur/vuosi   
          
          

 
 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Opastimien uudelleen sijoittelu ja testaus voi aiheuttaa 
käyttöönottoon ja testaukseen liittyvissä ongelmatilanteissa katkoja liikennöintiin.  
Koska kokonaisuus selviää vasta suunnitteluvaiheen myötä ei vielä tiedetä 
tarvitaanko toteutusvaiheessa suunniteltuja liikennekatkoja sekä onko 
tarkoituksenmukaista perustaa Itäkeskuksen alueelle työmaata. 
Ohjelmistopäivitykset pyritään tekemään yöaikaan liikennöinnin aikataulujen 
ulkopuolella sovitusti. 
 
Muutoksilla parannetaan metrojärjestelmän turvallisuutta sekä sujuvoitetaan 
liikennöintiä. 

  

Ympäristövaikutukset Ei vaikutusta 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 3 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 1.7.2021 
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Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

600 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2021 2022 

  - Projektipäällikön kustannukset 9 700 28 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 150 000  

  - Erillishankinnat 27 500 384 800 

 Yhteensä 187 200 412 800 

    
 

  

      

 

Aikataulu 
 

   

      

  

  

 

      

 


