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SÄHKÖISTEN KULKUNEUVOJEN LATAUSASEMAT VAIHE 2 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Muu liikenne-infra 

  

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka 

  

Projektipäällikkö Innala Jussi 

  

Projektin kuvaus Rakennutetaan HSL:n tulevien sähköbussilla operoivien reittien vaatimat 
latauspisteet. Linjat 90 ja 96 aloittavat sähköbussiliikenteen syksyllä 2019, kun 
liikennöitsijän tilaamat bussit on toimitettu. 
Linjat 90 ja 96 käyttävät samaa pikalatausasemaa, joka varustetaan sekä 
pantografilatauksen mahdollistavalla latauskuvulla että erillisellä 
pistokelatauksella. Tämä lisää latausaseman käytövarmuutta ja mahdollistaa 
tulevaisuudessa myös muiden ajoneuvojen latauksen samalla latausasemalla. 

  

Projektin tavoitteet Tavoitteena on fossiilisten polttoaineiden vähentäminen kaupunkiliikenteessä 
HSL:n linjauksen mukaisesti. 

  

Kustannus-hyötyarvio Paikallisten pienhiukkaspäästöjen väheneminen kaupunkialueella. Edistää 
ilmanlaadun parantamista. Latausasema verkoston rakentaminen on välttämätön 
edellytys sähköbussiliikenteelle 

  

Projektin rajaukset Vuosaaren Terminaalisillalle asennetaan sähköbussien pikalaturi, latausmasto ja 
laitekaappi pistokelatausta varten. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Koko hankkeelle on alkujaan varattu 2 500 000€ vuoden 2018 budjettiin. 
Hankkeen tarkentuessa sille varattiin vuoden 2019 tulosbudjettiin 1 9000 000. 
Projektin kustannuksia on vielä tarkennettu siten että hankevarauksena ollut 1 500 
000€ on poistettu projektin kustannuksista. Vuoden 2019 tulosbudjettiin sisällytetty 
hankevarauksen summa voidaan nyt suurelta osin käyttää muihin hankkeisiin. 
Vuosille 2017 ja 2018 on budjetoitu 120000 euroa suunnitteluun, esiselvitykseen ja 
projektin hallintaan.  
Vuodelle 2019 kohdistuu laiteinvestoinnit, rakentaminen, loppudokumentointi ja 
käyttöönotto, joiden kokonaishinta on 440 000€. 
  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 560000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 15 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 37333 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Kun 
huomioidaan kunnossapitokustannusten kasvu niin vuotuinen vaikutus 
käyttötalouteen on -39667 euroa. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-
arvosta eli alkuvaiheessa 560 euroa vuodessa. 
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Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei suoranaista vaikutusta metro- tai raitioliikenteeseen. 

  

Viestintäsuunnitelma Sähköbusseihin liittyvästä viestinnästä vastaa ensisijaisesti HSL. 

  

Ympäristövaikutukset Sähköbussien käyttöönotto laskee paikallisia NOx päästöjä, vähentää CO2 
päästöjä ja parantaa matkustusmukavuutta. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

560 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 

  - Projektipäällikön kustannukset 1 708 15 843 40 000 

  - Rakennuttajan kustannukset  101 550 50 000 

  - Rakennustekniset työt  0 200 000 

  - Sähkötyöt   0 

  - Kokonaisurakan työt  0  

  - Erillishankinnat  0 150 000 

  - Hankevaraukset   0 

 Yhteensä 1 708 117 393 440 000 
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