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Yhteenveto 

Hankkeen nimi 
Helsingin kielilukio, sisäilmakorjauksia 

Hankenumero 
2821P20916 

Osoite 
Kajaaninlinnantie 10 00900 Helsinki 

Rakennustunnus (RATU) 
27490 

Sijainti 
Vartiokylä 45, Kortteli 45063, Tontti 3 

Kohdenumero 
4295 

Käyttäjä/toiminta 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio-opetus 

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 
567 + 366 (lukio + aikuislukio) 

Rakennuksen laajuustiedot brm2 htm2 hym2 
m-5 

4930 4594 23650 

Hankkeen tarpeellisuus 
Kohteessa on mikrobivaurioita seinärakenteissa, radonhaitta ja sisäilman laatu on huono. Korjauksilla parannetaan 
sisäilmanlaatua rakennukselle arvioidun jäljellä olevan käyttöiän ajaksi. 

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 2/2018 Rl 102,1; THI 180,8) 
brm2 htm2 hym2 Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus 

Sisäilmakorjaus 4930 4594 2 270 000 

Yhteensä 

Investointikustannusten jakautuminen 460 € / brm2 

€ / htm2 

€ / asiakas 

Tilakustannus käyttäjälle 
po € / htm2 /kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (20,49 htm2 
17,20 3,29 20,49 94 131 1 129 573 

Nykyinen vuokra (13,52 htm2) 9,72 3,31 13,52 59 860 718 320 

Toiminnan käynnistämiskustannukset • 

Hankkeen aikataulu 

Hankeja toteutussuunnittelu 10/2017-3/2018, rakentamisen valmistelu 4-6/2018, rakentamisen aloitus 6/2018. 

Rahoitussuunnitelma 
Hanke rahoituksineen sisältyy rakentamisohjelmaan vuosille 2018 - 2023. 

Väistötilat 
Väistötiloja tarvitaan koko rakentamisen ajaksi. 

Väistötilojen kustannus 
Ei sisälly hankehintaan. 

Toteutus-ja hallintamuoto 
Toteutus- ja ylläpitovastuu on Kaupunkiympäristön toimialalla. Rakennuttamisesta vastaa Kaupunkiympäristön 
Rakennuttaminen palvelu 

Lisätiedot 
Työt tehdään neljässä eri vaiheessa väistötilatarpeen laajuuden minimoimiseksi. 
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1 Hankkeen perustiedot 

Nimi 
Paikkatieto 
Kortteli 
Tontti 
Rakennustunnus 
Osoite 
Omistus 
Käyttötarkoitus 
Bruttoala 
Kerrosala 
Tilavuus 

HELSINGIN KIELILUKIO 
Kaupunginosa 45, Vartiokylä 
45063 
3 
27490 
Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki 
Oma kiinteistö 
YO Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
4930 m2 

4930 m2 

23650 m3 

Tilat ovat lukio-opetuksen käytössä. Käyttäjinä on Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-alan 
Helsingin kielilukio sekä Helsingin aikuislukion Itä-Helsingin toimipiste. 

Korjaushanke kohdistuu rakennuksen sisäilmanlaatua parantaviin tekijöihin. Hankkeessa 
keskitytään ulkoseinä-ja alapohjarakenteiden tiiveyden ja ilmanvaihdon parantamiseen. 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä. 

Selvitys rakennuksesta 

Rakennus on valmistunut vuonna 1968. Rakennukseen on tehty tilamuutoksia vuosina 
1980, 1996 ja 2005. Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa "Opintiellä - Helsinkiläisiä 
koulurakennuksia 1880-1980" rakennus on luokiteltu arvoluokkaan 3. Rakennusta ei ole 
suojeltu asemakaavassa. 

Koulurakennuksessa toimii Helsingin kielilukio ja aikuislukio. Aikuislukion käyttö painottuu 
iltapäivään ja ilta-aikaan. 

Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta. Rakennuksessa on osin tuulettuva alusta-
tila, ei kellarikerrosta. Maanvarainen ja tuulettuva alapohja ovat teräsbetonilaattaa. Kantavat 
rakenteet ovat betonia. Rakennus on teräsbetonirakenteinen ja julkisivut on tehty puhtaaksi
muurattuina vaaleasta tiilestä. Sokkelit ovat teräsbetonirakenteisia. 

Rakennuksessa on koneellinen tuloilmavaihto ja opetustiloissa pääosin tuloilman 
ylipaineeseen perustuva poistoilmanvaihto. 
Rakennuksessa on painovoimainen erillisviemäröinti. 
Rakennuksessa on oma salaojajärjestelmä salaojatarkastuskaivoineen, joka on liitetty 
perusvesikaivon kautta rakennuksen sadevesiviemärijärjestelmään. 

Rakennuksen jätevedet johdetaan painovoimaisesti rakennuksen ulkopuolella sijaitsevan 
jätevesien tarkastuskaivojen kautta kaupungin jätevesiverkostoon. 
Rakennuksen sadevedet johdetaan kiinteistön ulkopuolella olevien sadevesikaivojen ja 
sadevesien tarkastuskaivojen kautta avo-ojaan. 

1 



Helsinki 
Hankesuunnitelma 
28.5.2018 

Helsingin kielilukio 
Kajaaninlinnantie 10 

Rakennus on liitetty kaupungin vesiverkostoon. 
Rakennus on liitetty kaupungin kaukolämpöverkostoon 

Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava nro 10989. 

Hankkeen tarpeellisuus 

Rakennuksen ilmanvaihdossa on todettu puutteita ja ulkoseinien lämmöneristeissä 
mikrobivaurioita, mitkä ovat seurausta ulkoseinärakenteen runsaasta kosteusrasituksesta ja 
puutteelisesta tuuletuksesta. Ulkoseinien eristetilasta pääsee kulkeutumaan epäpuhtauksia 
koulun sisäilmaan. Ilmanvaihtojärjestelmässä on kuitulähteitä, jotka lisäävät sisäilman 
epäpuhtautta ja ilmanvaihdon painesuhteiden epätasapaino heikentää ilman vaihtuvuutta. 

Rakenneliittymien ja läpivientien tiiveys on puutteellinen ja epäpuhtauksia päätyy sisä
ilmaan. 

Rakennuksen liikuntasalissa on alapohjarakenteen epätiiveydestä johtuva radonongelma. 

Vuotavien rakenneliittymien ja ilmanvaihdon korjaustyöt tulisi aloittaa mahdollisimman 
nopeasti, etteivät vauriot etene ja aiheuta siten lisäkorjauskustannuksia ja sairastumisia 
rakennuksen käyttäjille. 

Korjaustoimenpiteillä parannetaan rakennuksen terveellistä ja turvallista käyttöä jäljellä 
olevan suunnitellun käyttöiän (n.5-8 vuotta) ajaksi. Rakennus on tarkoitus purkaa ja korvata 
uudisrakennuksella. 

Todettujen vaurioiden turvallisuutta heikentävät tekijät: 

Eristetilan mikrobikasvustot ja radon aiheuttavat terveysriskin. 
Ilmanvaihdon painesuhteiden epätasapaino heikentää sisäilman laatua 

4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Korjausalueen laajuus on brm 4930 brm2. 
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Rakennuksen ulkoseiniin liittyvät alapohja- sekä ikkuna- ja ulko-oviliittymät tiivistetään. 
Lisäksi tiivistetään kaikki alapohjaläpiviennit 1.kerroksessa ja liikuntasalin lattiaan tehdään 
radontiivistyskorjaus radonkaivoineen. Rakennuksen tuulettuva alustatila alipaineistetaan. 

Ilmanvaihdon painesuhteet korjataan. Vanhat painovoimaiset, rakennusaineiset hormit 
sukitetaan. Hormien päihin asennetaan huippuimurit minkä jälkeen ne toimivat koneellisina 
poistoilmakanavina. Vanhat tuloilman runkokanavat säilytetään ja niistä asennetaan uudet 
haarakanavat luokkatiloihin. Vanhat tuloilmakoneet kunnostetaan. 

Ilmanvaihtotyöt edellyttävät sähkökeskuksiin sekä muihin sähköasennuksiin ja 
rakennusautomaatioon muutoksia mitkä totetutetaan korjaustyön yhteydessä. 

Korjaustyössä huomioidaan ympäristön turvallisuus, viereisen päiväkodin saatto-ja huolto
liikenne sekä koulun keittiön huoltoliikenne. 

Korjaustyön päätteeksi piha-alueet ennallistetaan. 

Muut korjaustyöt toteutetaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. 

Laatutaso 

Korjauksen laatu varmistetaan valitsemalla hyviksi todettuja rakenneratkaisuja sekä 
kiinnittämällä huomiota tehtäviin rakennusmateriaalivalintoihin. 
Rakennusmateriaalit pyritään valitsemaan M1 luokituksen omaavista tuotteista. 
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Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Rakennuksen uiko-ja sisäpuoliset korjaustyöt tehdään vaiheistettuna neljään eri 
vaiheeseen erillisen vaiheistussuunnitelman mukaisesti. 
Toteutuksen eri vaiheissa huomioidaan lukio-opetuksen erityispiirteet kuten syksyn ja 
kevään ylioppilaskirjoitukset. 

Rakennustyöt tehdään käynnissä olevan koulun alueella ja työt pyritään suunnittelemaan ja 
toteuttamaan siten, että opiskelutyölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Työalueet 
osastoidaan vaiheittain käytössä olevista tiloista. 

Vaiheistuksen aiheuttamat tilapäiset järjestelyt rakennuksen poistumisreiteissa huomioidaan 
viranomaisvaatimusten mukaan. 

Hankkeen ympäristötavoitteet 

Rakenteiden korjaustoimilla ja ilmanvaihdon muutostöillä parannetaan rakennuksen 
sisäilmanlaatua rakennukselle suunnitellun käyttöiän ajaksi. 

Korjaustoimissa pyritään pitkäaikaisiin ja hyväksi todettuihin ratkaisuihin huomioiden 
kuitenkin jäljellä oleva rakennuksen käyttöikä. 

7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Hankkeen toteuttamisella pyritään tekemään tiloista turvalliset ja terveelliset käyttäjilleen ja 
siten vähentämään sairauspoissaoloja rakennuksen sisäilmasta johtuvista syistä. 

Varsinaisia tilamuutoksia ei tässä hankkeessa tehdä. 

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Rakennuksen pinta-ala ei kasva hankkeessa. 

Hankkeen riskit 

Hankkeen toteuttaminen vaiheistettuna aiheuttaa riskin aikataulun toteutumiseen. 
Vaiheittaisen tilojen käyttöönoton ja muuton toteutuksen suunnitteluun kiinnitetään erityistä 
huomiota. 

Tiivistystöiden huolellinen toteutus edellyttää hyvää valvontaa. 

8 Rakentamiskustannukset 

Hankkeen enimmäishinta sekä kustannusindeksin tunnusluvut. 
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2 270 000 euroa alv 0%. 

2 814 800 euroa alv 24%. 

Kausi 2/2018, Rl = 102,1 ja THI = 180,8 

Korjauskustannukset ovat 460 euroa/brm2 alv. 0 %, 571 euroa/brm2 alv. 24 %. 

Tilakustannus käyttäjälle 

Pinta-ala vuokranmääräytymisperusteena (4594 htm2) 

Nykyinen vuokra on 13,52 euroa / htm2/ kuukaudessa. 

pääomavuokra n. 9,72 euroa / htm2/ kk 
ylläpitovuokra 3,31 euroa / htm2/ kk 

Vuokrakustannukset ovat 59 860 euroa / kk ja 718 320 euroa / vuodessa. 

Vuokra korjausten jälkeen tulee olemaan 20,49 euroa / htm2/ kuukaudessa. 

pääomavuokra n. 17,20 euroa / htm2/ kk 
ylläpitovuokra 3,29 euroa / htm2/kk 

Vuokrakustannukset ovat 94 131 euroa / kk ja 1 129 573 euroa / vuodessa. 

10 Ylläpito ja käyttötalous 

• Ylläpitovastuu on Kaupunkiympäristö toimialan Ylläpitopalvelulla. 
• Rakennustöiden vaiheistukseen liittyvistä muuttokustannuksista vastaa Kasvatuksen ja 

koulutuksen toimiala 
• Käyttäjän tarvitsemista laite-ja irtokalustehankinnoista vastaa Kasvatuksen ja 

koulutuksen toimiala 

11 Hankkeen aikataulu 

Tavoiteaikataulu on seuraava: 
- hankesuunnitelman hyväksyminen 4/2018-5/2018 
- toteutussuunnitelmien valmistuminen 3/2018 
- urakkakilpailutus 4-5/2018 

rakentamisen valmistelu 5-6/2018 
rakentamisen aloitus 6/2018 

- rakentamisen toteutus 6/2018 - 3/2019. 
rakentamisen arvioitu kesto aloituksesta 10 kuukautta 
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12 Rahoitussuunnitelma 

Hanke rahoituksineen sisältyy rakentamisohjelmaan vuosille 2018 - 2023. 

Hankkeen kustannus 2 270 000 euroa, alv 0 %. 

Kustannusten arvioitu vuosijakauma. 

2018 1 023 000 euroa 
2019 1 135 000 euroa 

13 Väistötilat 

Käyttäjä tarvitsee vaistotiloja voidakseen taata opetustoiminnan turvallisen ja terveellisen 
jatkumisen rakennustöiden aikana. Rakennustyön alla olevassa rakennuksen osassa ei 
voida suorittaa samanaikaisesti opetustoimintaa. 

Väistötilojen vuokrakustannus ei sisälly tähän hankesuunnitelmaan. 

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Toteutus-ja ylläpitovastuu on Kaupunkiympäristön toimialalla. Rakennuttamisesta vastaa 
Kaupunkiympäristön Rakennuttaminen palvelu. 

Liitteet 

Suunnittelutyöryhmä Liite 1 



YHTEYSHENKILÖLUETTELO 1 ( 2 ) 

Kymp/Rake/ Marjut Laurila 30.1.2018 

HELSINGIN KIELILUKIO, SISAILMAKORJAUKSIA 

Yritys, osoite 

Kymp/Ylläpito 

Kymp/Roha 

Kymp/Rakennuttaminen 
PL 1540 
00099 Helsingin kaupunki 
Elimäenkatu 5 
00510 Helsinki 

Käyttäjä 
Kasko 
PL 3000 
00099 Helsingin kaupunki 

Helsingin kielilukio 
PL 3804 
Kajaaninlinnantie 10 
00900 Helsingin kaupunki 

Helsingin aikuislukio 
Kajaaninlinnantie 10 
00900 Helsingin kaupunki 

Palmia kiinteistöpalvelu 
Kajaaninlinnantie 10 

Palvelukeskus 
Kajaaninlinnantie 10 

Arkkitehti/pääsuunnittelija 
Arkkitehtitoimisto 
Lasse Kosunen Oy 
Aleksis Kiven katu 11 B 

Henkilö 

tekninen isännöitsijä 
Jukka Nikander 

tekniset asiantuntijat 
Kari Vähämäki 
Anna Keskinen 

projektinjohtaja 
Marjut Laurila 

lvi-rakennuttaja 
Jukka Kolhi 

sähkörakennuttaja 
Eino Partanen 

rak.automaatiorakennuttaja 
Pasi Moisio 

turvallisuuskoordinaattori 
Sami Vartiainen 

Mauno Kemppi 
Vera Schulman 

rehtori 
Sanna Manner 
apulaisrehtori 
Päivi Siltala-Keinänen 

rehtori 
Niina Peltonen 
apulaisrehtori 
Katri Kotilainen 

kouluisäntä 
Seppo Korhonen 

kouluravintolan emäntä 
Lan Man Wu 

pääsuunnittelija 
Mikko Suominen 

Puhelin, sähköposti 

p. 09 310 40303 / 040 712 6559 
iukka.nikander@hel.fi 

p. 09 310 39884 / 040 334 7188 
kari.vahamaki@hel.fi 
anna .keskinen@hel.fi 

p. 09 310 38444 / 050 370 6391 
mariut.laurila@hel.fi 

p. 09 310 38323 / 040 680 7917 
iukka.kolhi@hel.fi 

p. 09 310 39589 / 040 774 9775 
eino.partanen@hel.fi 

p. 09 310 38489 / 050 376 1162 
pasi.moisio@hel.fi 

p. 09 310 38504/040 7195189 
sami.vartiainen@hel.fi 

p. 040 637 1347 
vera.schulman@hel.fi 

p. 09 310 80702 / 040 546 8666 
sanna.manner@hel.fi 
p. 040 861 0749 
paivi.siltala-keinanen@edu.hel.fi 

p. 09 310 82358/040 334 9021 
niina.peltonen@hel.fi 

katri.kotilainen@edu.hel.fi 

p. 050 401 3828 
seDPO.korhonen@palmia.fi 

p. 09 310 82782 
kouluravintola.itäkeskus va lu@hel.fi 

p. 0102 196 063/040 550 2941 
mikko.suominen@ark-kosunen.com 

Postiosoite 
Tilakeskus 
PL 2213 
00099 Helsingin kaupunki 

Käyntiosoite 
Tilakeskus 
Sörnäistenkatu 1, 3. krs 
00580 Helsinki 

Puhelin (09) 310 40301 
Faksi (09) 310 40380 
S-posti tilakeskus@hel.fi 
Internet www.tilakeskus.fi 
Y-tunnus 0201256-6 H Helsingin kaupunki 

Kiinteistövirasto 

mailto:iukka.nikander@hel.fi
mailto:kari.vahamaki@hel.fi
mailto:keskinen@hel.fi
mailto:mariut.laurila@hel.fi
mailto:iukka.kolhi@hel.fi
mailto:eino.partanen@hel.fi
mailto:pasi.moisio@hel.fi
mailto:sami.vartiainen@hel.fi
mailto:vera.schulman@hel.fi
mailto:sanna.manner@hel.fi
mailto:paivi.siltala-keinanen@edu.hel.fi
mailto:niina.peltonen@hel.fi
mailto:katri.kotilainen@edu.hel.fi
mailto:seDPO.korhonen@palmia.fi
mailto:lu@hel.fi
mailto:mikko.suominen@ark-kosunen.com
mailto:tilakeskus@hel.fi
http://www.tilakeskus.fi


YHTEYSHENKILÖLUETTELO 2(2) 

Kymp/Rake/ Marjut Laurila 

33100 Tampere 

Rakennesuunnittelija 
Expecon Oy 
Niittyläntie 5 
00620 Helsinki 

Sähkösuunnittelija 
Yhtyneet Insinöörit Oy 
Kutojantie 11 
02630 Espoo 

LVI-suunnittelija 
Ins.toimisto Äyräväinen Oy 
Malminkaari 23 A 
00700 Helsinki 

Keittiösuunnittelija 
Kym p/Tila 
Elimäenkatu 5 
00099 Helsingin kaupunki 

Kustannuslaskija 
Kymp/Roha 

PL 1540 
00099 Helsingin kaupunki 
Elimäenkatu 5 

Ins.toimisto Äyräväinen Oy/ 
(LVIA-laskenta) 
Hanar Ky (?) 

Kopiolaitos 

Laskutusosoite 

30.1.2018 

projektiarkkitehti 
Pia- Mari Kilpimaa 

vastuullinen rakennesuun. 
Jukka Laakkonen 

sähkösuunnittelija 
Mikko Tuomisto 

lvi-suunnittelija 
Esa Vehmaan-Kreula 
Riitta Hänninen 

ammattikeittiösuunnittelija 
Helinä Lohilahti 

Kustannuslakennan 
asiantuntija (RU) 
Lea Kivilahti 

laskentainsinööri (SU) 
Matti Sipiläinen 

Pekka Saarnio (?) 

Kopio Niini 
Höyläämötie 2 
00380 Helsinki 

Helsingin kaupunki 
KYMP 
RYA, ostolaskut 
PL 53227 
00099 Helsingin kaupunki 

p. 050 413 5471 
pia-mari.kilDimaa@ark-kosunen.com 

p. 050 555 5791 
iukka.laakkonen@expecon.fi 

p. 040 543 0417 
mikko.tuomisto@vhtvneetinsinoorit.fi 

p. 050 309 2857 
esa.vehmaan-kreula@avravainen.fi 
riitta.hänninen@avravainen.fi 
p. 040 450 8260 

p. 09 310 38468 / 050 372 8213 
helinä lohilahti@hel.fi 

lea.kivilahti@hel.fi 
p. 0500 404 625 
p. matti.sipilainen@hel.fi 
p. 040 334 2992 

p. 0400 958 939 
info@hanar.fi 

p. 010 6803 213 

Verkkolaskutusosoite (ensisijainen laskutustapa): 
003702012566282 
Operaattori: Basvvare Oyj 
Välittäjän tunnus: BAVVCFI22 
Verkkolaskuja voi lähettää ilmaiseksi osoitteessa 
htto://bsD. basvvare. corn 

Postiosoite 
Tilakeskus 
PL 2213 
00099 Helsingin kaupunki 

Käyntiosoite 
Tilakeskus 
Sörnäistenkatu 1, 3. krs 
00580 Helsinki 

Puhelin (09) 310 40301 
Faksi (09) 310 40380 
S-posti tilakeskus@hel.fi 
Internet www.tilakeskus.fi 
Y-tunnus 0201256-6 

Helsingin kaupunki 
Kiinteistövirasto 
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