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SÄHKÖNSYÖTÖNVALVONNAN TYÖASEMIEN JA PALVELINKONEIDEN UUSIMINEN 
SEKÄ OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Mynttinen Tenho 

  

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 

  

Projektin kuvaus Aktiivilaitteet elinkaarensa päässä (hankittu vuosina 2011 ja 2012) ei voida odottaa 
aktiivilaitteiden uusimista Länsimetron jatkeen tai Sammavuoren metrovarikon 
valmistumiseen asti. 
Hankkeessa määritellään yhdessä laitetoimittajan kanssa toimituksen sisältö. 
Konvertoidaan nykyisen järjestelmän tietokanta toimitettavaan järjestelmän 
tietokannaksi. Siirretään nykyisen järjestelmän kuvat uuteen järjestelmään, 
päivitetään järjestelmän nykyiset symbolit käyttäen laitetoimittajan 
standardisymboleja. Siirretään nykyisen järjestelmän raporttipohjat toimitettavaan 
järjestelmään käyttäen laitetoimittajan standardiratkaisuja.  
Laitteiston kytkentä ja käyttöönotto yhdessä laitetoimittajan kanssa. Järjestelmän 
asennuksen ja asennustarkastuksen jälkeen voidaan uusi järjestelmä liittää 
olemassa oleviin Netcon liikennöintiyksiköihin.  
Testaaminen voidaan aloittaa nykyjärjestelmän toimiessa täydessä laajuudessa 
uuden rinnalla käyttötoimintaa häiritsemättä.  
Kuvien tietokantapisteiden testaus suoritetaan avaamalla nykyisestä ja uudesta 
järjestelmästä ohjauspaneeli rinnakkain ja verrataan tietokantatunnuksia. 
Yhden (1) sähköaseman testaus tehdään pistokokein yhdessä laitetoimittajan 
kanssa. 
Hankeen toivottava valmistumisaikataulu on vuoden 2019 aikana. 
Yhteyksiä käynnissä oleviin hankkeisiin, Länsimetron jatke ja Sammalvuoren 
metrovarikko ko. järjestelmän osalta näiden liittäminen keskitetysti nykyiseen 
sähkönsyötönvalvontajärjestelmään. 
Projektin dokumentit tallennetaan HKL:n sähköiseen arkistoon Meridiaaniin. 
Projektin kustannusarvio perustuu omaan, kollegojen ja asiantuntijan saman 
suuruisten laitehankintojen hintojen vertailuun. 

  

Projektin tavoitteet Projekti hyödyttää teknisen- ja raitiotievalvomon henkilökuntaa 
sähkönsyötönvalvonnan luotettavuudella. Projekti ratkaisee järjestelmän 
luotettavuuden nostamisen, järjestelmän elinkaaren jatkumisen ja varaosien 
saatavuuden (jännitelähteet, tuulettimet). Projektilla tavoitellaan ko. järjestelmän 
toimintavarmuuden kasvattamista. Projektilla ratkaistava ongelma on nykyisen 
laitekannan heikohko toimintavarmuus. 

  

Kustannus-hyötyarvio Laitekannan elinkaari alkaa alusta. Saadaan varmempi ja toimintavarmempi 
laitekanta, joka takaa toimivan sähkönsyötönvalvonnan (SSV). Takaa varmemman 
ja häiriöttömämmän sähkönsaannin metrojunien ja raitiotievaunujen liikennöintiin. 
Mikäli projektia ei toteuteta seuraisi siitä häiriöitä huomattavasti enemmän 
kumpaankin raideliikenteeseen. 
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Projektin rajaukset Järjestelmän laitteisto Herttoniemen valvomorakennuksessa, palvelimet ja 
työasema. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 375 000 euroa. 
Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 375 000 euroa. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Tehty erillinen dokumentti. Poistoista syntyy 75 000€ vaikutukset käyttötalouteen, 
muita vaikutuksia ei synny. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt suoritetaan niin ettei metro- tai raitioliikenne häiriinny 

  

Ympäristövaikutukset Uudella laitteistolla on parempi energiatehokkuus. Vanhat laitteet kierrätetään 
määräyksien mukaisesti 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

375 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 

  - Projektipäällikön kustannukset 8 000 

  - Erillishankinnat 367 000 

 Yhteensä 375 000 
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