
Hankkeen vaihe Päivämäärä

1. Ennakkoilmoitus 10.11.2017

2. Kahdenkeskiset tapaamiset halukkaiden palveluntuottajien kanssa 12/2017

3. RYJAn päätös elinkaarihankkeeseen ryhtymisestä ja valtuutus rohan päällikölle valita tarjoajat 25.1.2018

4. Hankintailmoituksen jättäminen 26.1.2018

5. Osallistumishakemukset (4 tarjoajaa neuvottelumenettelyyn) 28.2.2018

6. Neuvottelukutsu / alustava tarjouspyyntö (toiminnallisten vaatimusten valmiusaste korkea ) 2.3.2018

7. Tarveselvityksen hyväksyminen (käyttäjältk) (tarvitaan alustava tilaohjelma ja kustannusarvio) 17.4.2018

8. Neuvottelumenettely ja suunnittelukilpailu 

- Alustavat neuvottelut (21.3-22.3)

- Suunnittelun ohjaus ja kaavoittajan kuuleminen 1 (25.4-26.4)

- Suunnittelun ohjaus 2 + kaupalliset ja juridiset neuvottelut 1 (30.5-31.5)

 Kaavoituksen viimeistely alkaa

- Suunnittelun ohjaus 3 (15.8-16.8)

- Suunnittelun ohjaus 4 ja ravan kuuleminen (19.9-20.9)

- Suunnittelun ohjaus 5 + kaupalliset ja juridiset neuvottelut 6 (17.10-18.10)

3/2018 – 10/2018

9. Benchmark-kustannuslaskelman valmistelu päätöksentekoa varten 3-5/2018

10. Käyttäjälautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta 6/2018

11. Hankepäätös (hankesuunnitelman hyväksyntä) RYJA > KHS > KVSTO (11 ja 18 mahdollisesti yhdessä) 6/2018 - 9/2018

12. Lopullinen tarjouspyyntö 25.10.2018

13. Kaava lainvoimainen (arvio) 10-12/2018

14. Lopullisen tarjousten jättäminen (lähes rakennuslupatasoiset suunnitelmat) 14.12.2018

15. Tarjousten ja suunnitelmien esittelytilaisuus 14– 15.1.2019

16. Tarjousten laatupisteytys 16-18.1.2019

17. Tarjousten hintakuorten avaus 18.1.2019

18. Hankintapäätös (urakoitsijan/palvelutuottajan valintapäätös) RYJA 5.2.2019

19. Hankkeen sopimusten allekirjoitus (suunnittelupalkkioiden maksaminen sijoille 2-4) 3/2019

20. Tilojen vastaanotto 5/2021

21. Koulutoiminnan aloitus 8/2021

VUOSAAREN LUKION ELINKAARIHANKE / AIKATAULU JA PÄÄTÖSVAIHEET (28.2.2018)


