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RATAKUORMA-AUTO 4, PERUSKORJAUS

Projektiluokka B

Omaisuusluokka Muu tuotanto-omaisuus

Projektin kuvaus Ratakuorma-auton täyskorjauksella ylläpidetään ratakuorma-auton 
toimintakykyä ja -varmuutta sekä taataan sen nykyaikaisten normien mukainen 
toiminta. Suositusten mukaisten korjausten tekeminen oikeaan aikaan takaa 
ratakuorma-auton korjauskelpoisuuden myös jatkossa.

Ratakuorma-auton (RKA4) täyskorjauksen laajuus on arvioitu kunnossapito-
ohjeiden mukaan.

Ratakuorma-auton hydrauliikkakomponentit ovat olleet käytössä vuodesta 2002 
ja niiden, erityisesti letkujen, luotettavuus ei ole enää vaaditulla tasolla. Lisäksi 
rata-auton elektroniikkakomponenttien varaosien saatavuus on heikentynyt ja 
tulee edelleen vaikeutumaan, joten ne on nyt vaihdettava. Myös 
jarrukomponenttien määräaikaiskunnossapito on osa kunnossapitotyötä.

Ratakuorma-auto 4 peruskunnostushankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty 
29.12.2020 (HEL 2020-014054) yhteensä 850.000 euron arvonlisäverottomaan 
hintaan. Jatkosuunnittelussa hankkeen hinta tarkentui ja hankesuunnitelmaa 
korotettiin 13.1.2022. Korotettu enimmäishinta 1.380.000 eur sisälsi 100.000 
euron kustannusvarauman mahdollisille lisätöille.

Kunnostustöiden edetessä keväällä 2023 todettiin lisä- ja muutostyötarpeita yli 
edellä mainitun kustannusvarauman, mm. ohjaamon ruostevaurioiden ja 
moottorin osien osalta.

Hankesuunnitelman toisella taataan rata-auton korjauksessa havaittujen 
lisätyötarpeiden loppuun saattaminen, turvataan mahdolliset vielä ilmenevät 
lisätyökustannukset sekä varaudutaan hankinnan yhteydessä ostamaan 
varaosapaketti rata-auton sujuvaa pienkunnossapitoa varten. 
Hankesuunnitelman enimmäishinta korotetaan 1.550.000 euroon. 

Projektin tavoitteet Projekti hyödyttää metroradan kunnossapitotiimiä: kun kalusto on 
työkelpoisessa kunnossa, niin työtä voidaan tehdä rata-alueilla. Metroradalla 
kunnossapitokalustoa tarvitaan nykyinen määrä, jotta kunnossapitotyöt voidaan 
suorittaa tarpeiden mukaisesti.

RKA 4:n käyttömahdollisuus on tärkeää rata-alueen töissä, koska ainoastaan 
ko. auto soveltuu tiettyihin työtehtäviin ns. vetoautona, kuten tunnelipesu, 
sepelöintityö ja nostotyöt. Lisäksi RKA 4 soveltuu radantarkastustoimiin. 

Kustannus-hyötyarvio Peruskorjaus on välttämätön toimenpide. Peruskorjauksen tekemättä 
jättäminen vaarantaa äärimmillään työturvallisuuden ja tulee nostamaan ko. 
kaluston korjauskustannuksia tulevaisuudessa sekä häiriöalttiutta. 
Vaihtoehtona uuden kaluston ostaminen peruskorjauksen sijaan kustantaisi 
asiantuntija-arvion mukaan vähintään 3.500.000 eur eli tällä kunnostuksella 
saadaan yli 50 % pienemmällä investoinnilla lähes uuden veroinen laite.

Projektin rajaukset Projekti on ns. kaluston peruskorjaus, joka valmistajan ohjeiden mukaan 
tehtäisiin 8-10 vuoden välein.
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Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma 12.9.2023 mennessä rahaa on käytetty 329.781 euroa. Aiempi 
hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta oli 1.380.000 euroa. 
Hankesuunnitelma enimmäishintaa korotetaan 1.550.000 euroon. 

Vaikutukset käyttötalouteen Käyttötalousvaikutus keskimäärin -155 000 eur/vuodessa. Tarkempi laskelma 
projektikansiossa.

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen

Projekti ylläpitää ratainfran kunnossapitomahdollisuuksia ja siten osaltaan 
varmistetaan metroradan liikennöitävyys.

Ympäristövaikutukset Materiaalitehokkuus: RKA 4 on hankittu 2000-luvun alussa ja nyt tehtävällä 
peruskorjauksella lisätään kaluston käyttöikää arviolta ainakin 10-15 vuotta 
eteenpäin.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2

Kustannusriskitasonpäivämäärä 4.10.2023

Hankesuunnitelman korotettu 
enimmäishinta

1.550.000 €

€ (alv 0%)
2020 2021 2022 2023 2024

 - Projektipäällikön kustannukset 511
 - Yhteiset 0 7 226 322 045 590 000 630 218

Yhteensä 0 7 226 322 045 590 511 630 218

Aikataulu
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