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VA_C101-HALLIN HUOLTOTILAN UUDELLEEN ORGANISOINTI 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö. Kaluston kunnossapito 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Nyyssönen Johanna 

  

Ohjausryhmä Matikainen Hannu 

  

Projektipäällikkö Rantamaa Ari 

  

Projektin kuvaus Artic-raitiovaunukaluston ensimmäinen kahden (2) vuoden huolto (AH6; 
140000km) suoritetaan tammikuussa 2021. Vuonna 2021 AH6 huoltoja tulee 
kilometriennusteen mukaan 26 kpl. Ko. huollon suoritusaika on n.10 
päivää. AH6 huoltoa voidaan suorittaa vain huoltoraiteella, jossa on leveä 
monttupaikka nostimilla ja kattotaso. Tällaisia paikkoja ei ole tällä hetkellä 
HKL:n käytössä yhtään. Vallilan varikolla on yksi tällainen paikka, joka on 
määritelty hankintasopimuksen mukaan Skoda Transtech Oy:n käyttöön.  
Scope: Kattotason uusiminen, kattonostimen asennus ja 
tukirakenteet, työtason uusiminen (vaatii raiteen poiston), vaunun 
nostopaikkojen vahvistaminen, portaiden (portaat eivät vastaa 
turvallisuusstandardeja) ja kulkutasojen uusiminen (kulkutason pidennys 
vastamaan Articin mittoja), valaistuksen (katto-sekä ylä- ja alahuoltotasot) ja 
sähköliittimien uusiminen, henkilönostin (vaunun alapuolinen) ja asennustyöt. 
LVI-työt (Lisätty 27.11.2019 ->), Imurijärjestelmä, öljynvaihto, 
hydrauliikkavaunun saksinostin. 
Aikataulu: Valmis helmikuu 2021 
Tieto: X:\Kaluston kunnossapito\07 Vallilan varikko Telikorjaamo 
8636\Projektit\C-osan muutokset 
Kustannusarvio perustuu asiantuntija-arvioihin ja alustaviin tarjouskyselyihin. 
Suunnittelu aloitettu maalis-huhtikuussa 2020; rakennetekniikan osalta 
suunnitelmat pääpiirteittäin valmiit kesäkuussa 2020, jonka jälkeen saatu 
kustannusarviot rakennus- ja teräsrakenneurakoitsijoilta. 
  

  

Projektin tavoitteet On Artic-vaunujen marraskuussa 2020 alkavien isojen huoltojen toimipiste, 
jollaista ei ole HKL:n käytössä, toimii  lisäksi MLNRV:n ja työvaunujen 
kunnossapitoraiteena. 
Projekti hyödyttää ensisijaisesti kaluston kunnossapitoa siten, että Artic-
kunnossapitopaikkojen määrä vastaa tarvetta. 
Tällä projektilla ratkaistaan seuraavat ongelmat:  Artic-vaunukaluston huolto- ja 
kunnossapitotilojen riittävät huoltopaikat (käsittää nostot, ja kattotyöt) sekä 
Vallilan C-hallin käyttökapasiteetin nostaminen lähelle 100 %:a sen ollessa nyt 
noin 40 %. 

  

Kustannus-hyötyarvio Artic-kaluston ehkäisevän kunnossapidon kaikki AH5-AH9 suoritteet (70 000 
km – 1 400 000 km) ja osa korjaavasta kunnossapidosta tehdään Vallilassa. 
Tätä työtä tekevät Skoda ja HKL samanaikaisesti.  Lisäksi työvaunujen 
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huoltotarve (työkalujen vaihto, vaunun ja työkalun pesu, pesutankin täyttö) 
aiheuttaa ylikuormitusta R1-R3 käyttöön. 
Tämän hetkinen tilanne: Vallilan C-hallin R4-R6 käyttöaste on alhainen, koska 
raiteet eivät sovellu nykyiseen kunnossapitotoimintaan. Sen sijaan R1-R3 ovat 
ylikuormitettuja.  

  

Projektin rajaukset Huoltopaikka päivitetään suoriutumaan vaativista huoltotoimenpiteistä 
kokonaisuudessaan. Lisäksi LVIS ja turvallisuus 
(rajakytkimet, valaistus, sähköliittimet, portaat) päivitetään vastaamaan 
nykypäivän standardeja ja huoltotoimintaa. 

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty kesäkuuhun 2020 mennessä 50000 
euroa (rakennesuunnitelma sisältäen teräsrakenteet ja sähkösuunnittelu osin). 
Hyväksytyn hankepäätöksen mukainen summa on 600 t€, johon haetaan 
korotusta 230 t€. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 10 vuoden poistoajalla poistot ovat -80000,00 €/ vuosi. 

  

Vaikutukset metro tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikuta metro tai raitioliikenteeseen. Työ suoritetaan pääasiallisesti 
korjaamon tiloissa, jotka eivät ole aktiivisessa käytössä. Osa työstä vaikuttaa 
Skoda Transtechin toimintaan ja huoltovarmuuteen (valaisimien, portaiden 
uusiminen), sekä lisäksi työvaunun (banaani) huoltotoimenpiteisiin (veden 
täyttö, työkalujen vaihto) 

  

Viestintäsuunnitelma Tiedotus Vallilan varikon työntekijöille (HKL, SKODA). Työmaa voi ulottua 
hetkellisesti Vallilan R1-R6 ratapiha-alueelle.   

  

Ympäristövaikutukset Ei ympäristövaikutuksia 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 4 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 22.2.2021 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

830 000 € 

  
 

      

 

Korotuksen 
perustelut 

 
Hankkeen kiireellisyyden takia projektia ei ole kilpailutettu 
rakennesuunnittelua ja teräsrakenneasennuksia lukuun 
ottamatta, vaan hanke on tilattu ja toteutettu laskutyönä 
HKL:n puitesopimustoimijoiden työsuorittein. Projektin 
rakennusteknisten töiden toteutusvaihe on aloitettu ennen 
turvajärjestelmien suunnittelua, joten kustannusarvion 
laadinnassa on tältä osin ollut epävarmuustekijöitä. 
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Projektin edetessä suunnitelmat ovat päivittyneet 
vaikuttaen projektin eri osa-alueisiin: sähkö- ja 
turvatekniikka, metallityöt ja työmaasuojaukset. Projektin 
kontolle on langennut huoltotoimintaan liittyviä LVI- ja 
järjestelmäasennuksia (mm. paineilma- ja 
imurijärjestelmät, ketjunostin), joita ei ole huomioitu 
alkuperäisessä kustannusarviossa. 
Teräsrakennesuunnittelun ja rakennustöiden 
kustannukset kasvoivat hieman arvioitua suuremmiksi 
johtuen työsisällön laajentumisesta (mm. 
turvaporttiasennukset, muutokset vaununostimien 
alustarakenteisiin, putkistokoteloinnit). Yksi valaisinlinja 
lisättiin suunnitelmiin, jotta yleisvalaistus ylähuoltotasolta 
työskenneltäessä on riittävä. 
Työalueen suojaus alipaineistuksineen on vaatinut 
suunniteltua enemmän panostusta, sillä asennustoiminta 
muilla raiteilla on jatkunut koko projektin ajan. 
Turvatekniikkaan liittyvien komponenttien toimitusajat ja 
kustannukset ovat olleet arvioitua suurempia. 
Sähkösuunnittelija toimittaa erillisen listauksen 
merkittävimmistä turvatekniikkaan liittyvistä 
komponenteista ja niiden kustannuksista. 
 

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 2021 

 
 - Projektipäällikön 
kustannukset 

3 358 24 184  

 
 - Rakennuttajan 
kustannukset 

16 791 61 202 15 843 

  - Rakennustekniset työt  512 180 17 394 

  - Sähkötyöt  17 954 35 963 

  - Rakennusautomaatiotyöt  4 076  

  - Ratasähkötyöt  723  

  - Erillishankinnat  35 855 13 720 

  - Hankevaraukset   70 756 

 Yhteensä 20 149 656 175 153 676 
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Aikataulu 
 

      

  

  

 

 


