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22 §
Staran tiemerkintätyöt maalilla vuonna 2018, lisätyöpäätökset nrot 
1-3

HEL 2018-001224 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 1 mukaisesti seuraavan yk-
sikköhinnan urakassa Staran tiemerkintätyöt maalilla v. 2018 seuraa-
vasti:

Työn nimi Hinta
10 cm leveän maaliviivan 
poisto sinkopuhaltamalla

2,90 €/ m (alv 0 %)

symbolin poisto sinkopuhal-
tamalla

6,00 €/ kpl (alv 0 %)

Lisäksi yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 2 mukaisesti seuraa-
van yksikköhinnan urakassa Staran tiemerkintätyöt maalilla v. 2018 
seuraavasti:

Työn nimi Hinta
Pyörätien punainen massa-
merkintä, RAL 3011, kylmä-
massa

35 €/ m (alv 0%) 

Lisäksi yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 3 mukaisesti seuraa-
vat yksikköhinnat urakassa Staran tiemerkintätyöt maalilla v. 2018 seu-
raavasti:

Työn nimi Hinta
Erikoismaalaus RAL 2003, 
maali

29,90 €/ m2 (alv 0 %)

Erikoismaalaus RAL 5021, 
maali

19,90 €/ m2 (alv 0 %)

Pallot d=30 cm, RAL 5024, 
maali                    

15 €/ kpl (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely
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Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran tie-
merkintätyöt maalilla v. 2018 1.5.2018-4.11.2018.

Lisätyöpäätös nro 1

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua sinkopuhallusmenetelmää 
ei ollut yleisesti tiedossa. Menetelmällä pyritään maalinpoisto tekemään 
mahdollisimman siististi vahingoittamatta asfalttipintaa.

Lisätyöpäätös nro 2

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua punaista massamerkintää 
kylmämassalla ei ollut tiedossa kyseisiin kohteisiin (Intiankatu, Wallinin-
katu). Pyörätiet sijaitsevat ajoradoilla, joissa tarvitaan maalimerkinnältä 
ajoneuvoliikenteen kulutuskestävyyttä.

Lisätyöpäätös nro 3

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittuja maalimerkintöjä (kohde 
Pikku Huopalahden puisto) ei ollut tiedossa.

Puitesopimus

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyö-
vaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot
Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous nro 1
2 Lisätyötarjous nro 2
3 Lisätyötarjous nro 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2
Liite 3
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 22 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Ville Alatyppö
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.10.2018.


