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1 Lisäselvitys, yleistä 

Sörnäistentunnelin yleissuunnitelma päivitettiin 2020. Työn keskeisin tavoite oli varmistaa katutunne-

lin toteuttamiskelpoisuus Kalasataman raitiotien rakentamisen jälkeen ja tarkastella erilaisia varautu-

mismahdollisuuksia tunnelirakentamiseen. Työhön ei kuulunut tarkastella välillisiä kustannusvaiku-

tuksia siinä tapauksessa, että tunnelin rakentamiseen ei varauduta. 

2 Selvitystyön tavoitteet ja rajaukset  

Tässä selvityksessä on tutkittu niitä välillisiä vaikutuksia ja kustannuksia, joita tunnelin rakentamisesta 

aiheutuu Hermannin rantatiellä, jos tunnelin rakentamiseen ei varauduta katusaneerauksen ja rai-

tiotielinjan rakentamisen aikana. 

Tässä työssä otetaan kantaa mm: 

• Työnaikaisten liikennejärjestelyjen laajuuteen ja tarvittavan alueen leveyteen  

• Työnaikaisten järjestelyjen mahdolliset vaikutukseen alueen maankäytön suunnittelulle  

• Työnaikaisten järjestelyjen vaikutuksiin pohjarakenteisiin esim. työnaikaisen reitin paalulaa-

tan tarpeeseen ja laajuuteen sekä muihin rakenteellisiin asioihin  

3 Suunnitelman lähtökohdat ja lähtötiedot 

Tämän selvityksen tunnelilinjauksen lähtötietona on käytetty Sörnäistentunnelin vuonna 2020 päivi-

tettyä yleissuunnitelmaa.  

Kalasatama-Pasila raitiotien yleissuunnitelma on ollut tämän selvityksen lähtökohtana raitiotieliiken-

teen vaikutuksia arvioitaessa. 

4 Työnaikaisen liikennesuunnittelun lähtökohdat ja 

katuverkosto  

4.1 Vaihtoehdot työnaikaiselle liikenteelle 

Jos Hermannin rantatien katusaneerauksen ja raitiotielinjan rakentamisen aikana ei varauduta erik-

seen Sörnäisten tunnelin rakentamiseen, on tunnelin rakentamisen ajaksi kaikki Hermannin rantatien 

liikenne siirrettävä kiertoreiteille, koska betonitunnelin rakentaminen vaatii laajan avokaivannon. Tun-

nelin rakentamisen aikana on mahdollista säilyttää kadun länsi-/eteläpuolen jalkakäytävä ja pyörätie, 

reitti tulee kulkemaan avokaivannon yli työnaikaista siltaa pitkin. Raitiotie, autoliikenne ja itä-/pohjois-

laidan jalkakäytävä sekä pyörätie on siirrettävä työn ajaksi kiertoreitille. Raitiotien siirtämisen vaihto-

ehtona on raiteiden väliaikainen purkaminen ja linjan korvaaminen linja-autoilla tunnelin rakentamisen 

ajaksi. 
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Tarkasteltavat vaihtoehdot (Kuva 1): 

• Ve0B: Raitiotie siirretään kiertotielle, liikennöinti molempiin suuntiin omilla raiteilla. 

• Ve0B2: Raitiotieliikenne katkaistaan ja korvataan bussiliikenteellä.  

Liikenne siirretään kiertoreitille noin 450 metrin matkalta Haukilahdenkadun ja Sörnäistenkadun vä-

liltä. Kiertoreitti toteutetaan Kyläsaaren kohdalla Hermannin rantatien itä-/pohjoispuolelle vanhalle ra-

tapenkalle. Kiertoreitin tilantarve riippuu siitä, toteutetaanko raitiotie työmaan ohi vai ei. Raitiotie on 

toteutettava liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi omalle väylälle ja liikennöinnin on oltava mahdollista 

molempiin suuntiin omalla raiteella.   

  

Kuva 1 Vaihtoehdot työnaikaiselle liikenteelle Sörnäisten tunnelin työmaan ohi. 

4.2 Liikennemäärä Hermannin rantatiellä  

Hermannin rantatien liikennemäärä vuoden 2030 liikenne-ennusteessa ilman Sörnäisten tunnelia on 

noin 12 600 ajoneuvoa/vrk. Sörnäisten tunnelin kanssa vuoden 2030 liikenne-ennuste Hermannin 

rantatielle on noin 9 700 ajoneuvoa/vrk. 1+1-kaistainen kiertotie mahdollistaa ennustetun liikenne-

määrän kulkemisen kiertoreitillä.  
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Kuva 2. Iltahuipputunnin IHT liikennemäärät vuonna 2030 ilman Sörnäisten tunnelia. 

Kalasataman raitiotien suunniteltu vuoroväli on 10 minuuttia/ ajosuunta. Raitiotien lisäksi Hermannin 

rantatiellä on ennustevuonna 2030 oletettu kulkevan seuraavat linja-autolinjat: 

• Bussilinjat 55 vuoroväli 10 min/suunta 

• Bussilinja 7x/56 vuoroväli 3,5 min/suunta 

• Bussilinjat Vantaan suuntaan vuoroväli 3,5 min/suunta 

4.3 Työnaikaisen reitin liikenneteknisen mitoituksen lähtökohdat  

Raitiotie on toteutettava omalle väylälle kaksisuuntaisena. Raitiotien tilantarve on 7,0 metriä. Autolii-

kenteen ajoratojen leveys voi kiertotiellä olla 3,25 metriä. Reunatukien välissä kulkevalla ajoradalla on 

jyrkissä kaarteissa huomioitava tarvittavat kaarrelevitykset. Jatkosuunnittelussa tulisi pyrkiä toteutta-

maan kiertoreitin yksiajokaistaiset ajoradat 3,50-3,75 metriä leveinä. Kiertoreitillä kulkeva pyörätie ja 

jalkakäytävä ovat molemmat 2,0 metriä leveitä ja erottelu tehdään maaliviivalla. Hermannin rantatien 

yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt säilytetään myös kiertotien ajan. Jos raitiotietä ei toteuteta 

kiertoreitille, tehdään ajorata 1+1-kaistaisena ja 6,7 metriä leveänä.  

Kuva 3. VE0b Raitiotieyhteys työmaan ohi, tilantarve. 
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Kuva 4. VE0b2 Raitiotieyhteys katkaistu työmaan kohdalta, tilantarve. 

Kumpikaan vaihtoehdoista ei mahdu alustavasti suunnitellun kaavoitetun katualueen sisälle; työnai-

kaisia järjestelyjä varten tarvitaan tilaa tonteilta (Kuva 5). Järjestelyillä on merkittävää vaikutusta Kylä-

saaren maankäytön toteutumiseen raitiotien sisältävässä vaihtoehdossa. Liikennejärjestelyjen tilan-

tarve rajoittaa osaa katualueeseen rajoittuvien tonttien rakentamisesta. Kiertoreittiä ei ole fyysisesti 

mahdollista toteuttaa, jos maankäyttö toteutuu alustavasti esitetyssä kokonaisuudessaan, ennen kier-

toreittien tarvetta.  

 

Kuva 5. Kuvassa esitetty vihreällä alueet, joiden maankäyttöä kiertotie rajoittaa eniten. 
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Kiertotien toteutus Kyläsaarentien tai muiden asuinkorttelialueiden läpi ei ole mahdollista Hermannin 

rantatien liikennemäärillä. Kiertotien ohjaamisesta Kyläsaarentien kautta aiheutuisi muutostarpeita ra-

kennetun katutilan fyysiseen mitoitukseen. Lisäksi vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja asukasviihty-

vyyteen olisivat merkittäviä.  

4.4 Liikenteenhallintasuunnitelmien lähtökohdat työnaikaisissa jär-
jestelyissä  

4.4.1 Liikenteelliset rajoitukset 

Työnaikainen kiertoreitti edellyttää muutoksia alueen viitoitukseen työmaa-alueen ulkopuolella. Sör-

näistenkadun liittymä poistuu Hermannin rantatien puolelta käytöstä ja sen ajoneuvoliikenne on opas-

tettava esimerkiksi Vanhan Talvitien kautta. 

Raitiovaunujen liikennöintinopeus työmaa-alueen kohdalla on kaarresäteiden vuoksi maksimissaan 

25 km/h. Ajoneuvojen nopeusrajoitus on syytä laskea 30 km/h nopeuteen liikenneturvallisuuden sekä 

liikennevalojen kiertoaikojen tehokkaan ohjelmoinnin vuoksi. Myös raitiovaunuttomassa työnaikai-

sessa ratkaisussa on syytä laskea nopeusrajoitus 30 km/h. 

Erikoiskuljetukset ja vaaralliset aineet kulkevat kiertoreittiä pitkin. Erikoiskuljetukset eivät mahdu rai-

tiotien sisältävässä vaihtoehdossa kummallekaan ajoradalle, vaan edellyttävät erityisjärjestelyjä kul-

jetusten ajaksi. Työnaikaisten reittien ja työmaajärjestelyjen suunnittelussa tulee huomioida, että 

Sörnäisten rantatien kautta on sallittu vaarallisten aineiden kuljetukset (ryhmä B). 

5 Työnaikaisen suunnitteluratkaisun ominaisuudet 

Työnaikaisia liikennejärjestelyjä tarvitaan tunnelin suuaukon sekä betoniosuuksien rakentamisen 

ajaksi. Työnaikaiset kaistajärjestelyt on mahdollista poistaa osiltaan käytöstä työmaan edettyä betoni-

tunnelivaiheen ohi. Tämä edellyttää lopullisten pintarakenteiden rakentamista raitiovaunun sekä ajo-

kaistojen osalta, lukuun ottamatta tunnelin suuaukoille johtavia ajokaistoja. Työmaajärjestelyjen laa-

juutta voidaan tarkistaa tässä vaiheessa. Järjestelyjen muutosta arvioidessa tulee huomioida kallio-

tunnelin rakentamisesta aiheutuva työmaan autoliikenne. 

Työnaikaisia järjestelyjä tarvitaan jollakin laajuudella tunnelin valmistumiseen asti. Itse tunnelin raken-

tamisajaksi on arvioitu 4,5-5 vuotta. Jos tunnelin rakentamiseen ei varauduta, tulee aikataulussa va-

rautua lisäksi katualueen rakenteiden ja raiteiden purkamiseen ja tilanteen ennallistamiseen. Ky-

seessä olevien töiden on arvioitu pidentävän rakennusaikaa noin kuudella kuukaudella. 

5.1 Työnaikaiset reittien sijainti ja ominaisuudet 

Työnaikaisista reiteistä on esitetty kuvissa 6 ja 7 kaksi eri vaihtoehtoa: raitiotien kanssa (Ve0B) sekä 

ilman raitiotietä (Ve0B2). Järjestelyt on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Ajokaistojen määrät sekä jalan-

kulun ja pyöräliikenteen järjestelyt ovat molemmissa vaihtoehdoissa identtisiä. Vaihtoehtojen ero muo-

dostuu raitiotien vaatimasta lisätilasta poikkileikkaukseen. 
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Kuva 6. Ve0b Raitiotieyhteys työmaan ohi. 
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Kuva 7. Ve0b2 Raitiotieyhteys katkaistu työmaan kohdalta. 

 

Vaikutukset ajoneuvoliikenteeseen ja katuverkostoon: 

• Kaistamäärät 1+1 

• Sörnäistenkadun liittymä poistuu käytöstä 

• Nopeusrajoituksen alennus 
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Vaikutukset raitiotielle: 

• Vaikutukset kuvattu tarkemmin kappaleessa 5.4. 

• Vaihtoehto VE0b: raitiovaunun välityskyky laskee matalamman ajonopeuden myötä 

• Vaihtoehto:VE0b: pysäkki poistuu käytöstä, palvelutaso laskee 

• Vaihtoehto VE0b2: raitiovaunu korvataan busseilla, palvelutaso laskee 

Vaikutukset jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen: 

• Hermannin rantatien eteläpuolinen yhteys siirretään väliaikaisesti kulkemaan kadun eteläpuo-

lisien tonttien kautta. Sörnäistenkadun liittymän yhteyteen rakennetaan työnaikainen silta työ-

maan yli.  

• Hermannin rantatien pohjoispuolinen yhteys siirretään sivusuunnassa lisäkaistojen verran si-

vusuunnassa pohjoiseen (neljä metriä).  

Tunnelityömaan reitit 

• Työmaaliikenteen pääasiallinen suuntautuminen on esitetty kuvassa 7. Sisääntuloliikenne 

suuntautuu Hermannin rantatietä pitkin etelään, ja poistuva liikenne pohjoiseen. 

• Työmaaliikenteen reitit tulee huomioida liikennejärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa lii-

kenneturvallisuuden kannalta. Työmaan liikenteen liittyminen Hermannin rantatien ajokais-

toille saattaa edellyttää liikennevalojärjestelyjä. 

5.2 Liikenteenhallinnan ratkaisut, liikennevalojen tarpeet 

Työnaikaiset ratkaisut edellyttävät muutoksia Haukilahdenkadun sekä Sörnäistenkadun liittymien lii-

kennevalo-opasteiden sijoituksiin, sekä liittymien valo-ohjelmointiin.  

5.3 Vaikutukset maankäytölle maanpinnalla  

5.3.1 Vaikutukset kaupunkirakenteeseen ja maankäyttöön 

Vaikutukset on esitetty pääosin kohdassa 4.3. Maankäytön suunnittelussa tulee siten huomioida työn-

aikaiset järjestelyt. Tämä johtaa siihen, ettei kaikkia rakennuksia voida rakentaa ja kadun varteen ei 

ole mielekästä istuttaa lopullisia istutuksia kuten esimerkiksi puurivistöjä.  

5.3.2 Purettavat ja muutettavat rakennukset / rakenteet  

Pääosa alueen vesihuollon johtosiirroista tehdään jo raitiotien rakentamisvaiheessa. Ainoastaan tun-

nelin kanssa risteävät vesihuollon johdot pitää rakentaa uudelleen Sörnäistenkadun ja Hermannin ran-

tatien liittymäalueella. Nämä johtosiirrot on otettu huomioon edellisessä selvityksessä. 

Kadun kuivatus joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen. Tämä on otettu huomioon edelli-

sessä selvityksessä. Kiertotielle pitää rakentaa väliaikainen kuivatus ja valaistus. Sen kustannukset 

on huomioitu kiertotien kustannuksissa. 
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Hermannin rantatien katualueelle oletetusti rakennettu paalulaatta tulee purkaa avokaivantoalueelta 

tunnelirakentamisen tieltä. Purettava alue ja purkukustannukset on kuvattu tarkemmin kohdassa 5.6. 

Paalulaatalle rakennettu 110 kW kaapelireitti voi pysyä paikoillaan, eikä sitä tarvitse siirtää. Kaapelit 

jäävät paikoitellen melko syvälle, mutta se on otettu huomioon kaapelireitin suunnittelussa ja toteutuk-

sessa. 

Hermannin rantatien kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa (Ramboll 2017) kadun itäreunaan on 

osoitettu telekaapeleiden reitti. Näitä kaapeleita joudutaan mahdollisesti siirtämää työnaikaisesti. Siir-

ron kustannukset on huomioitu kiertotien kustannuksissa. 

5.4 Liikenteen ratkaisut 

Kiertotien kautta liikennöidessä raitiotien nopeus on kiertotien alun ja lopun kaarresäteiden takia rajoi-

tettu nopeuteen 25 km/h. Vaikutus raitiovaunun kiertoaikaan jää kuitenkin vähäiseksi, sillä Kyläsaaren 

pysäkki jää rakentamistyön ajaksi pois käytöstä. Väliaikaista pysäkkiä ei ole mahdollista sovittaa ka-

dun poikkileikkaukseen Haukilahdenkadun risteyksen pohjoispuolelle. Tämä heikentää merkittävästi 

Kyläsaaren saavutettavuutta rakentamistöiden ajaksi sillä etäisyys seuraaviin pysäkkeihin on n. 400 m 

sekä pohjois- että eteläsuunnassa. 

 

Kuva 8 Kalasataman raitiotien pysäkit ja niiden vaikutusalueet 
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Mikäli työnaikainen joukkoliikenneyhteys Pasilaan toteutetaan kiertoraiteen rakentamisen sijaan bus-

siliikenteenä, linjan reitti poikkeaa huomattavasti raitiotien reitistä, sillä Vallilanlaakson rata ei nurmira-

tana ole liikennöitävissä linja-autokalustolla eikä asemakaava salli muuta kuin raitioliikennettä 

 

Kuva 9 Bussireitti ja rakentamisen ajaksi pois käytöstä jäävät pysäkit ja ratalinja. 

Raitiovaunuliikenteen korvaavaa bussiliikennettä varten tulee rakentaa väliaikaisia pysäkkejä korvaa-

van reitin varrelle, sekä reitin päätepisteisiin. Tämä edellyttää uusia pysäkkikatoksia sekä nykyisten 

katualueiden työnaikaisia muutoksia.  

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmassa on arvioitu korvaavan bussiliikenteen käyttökustannuk-

siksi 2,7 milj. € vuosittain. Lisäksi mahdolliset täydentävät ruuhkavuorot maksavat 1,7 milj. € per vuosi. 

Täysin raitiovaunulinjan korvaavaa bussilinjaa ei muilla reittiosuuksilla ole mahdollista tehdä. Joukko-

liikenteen matka-aika pidentyy ja vaihtojen määrät kasvavat molemmissa vaihtoehdoissa. 

  



11 / 13 
Sörnäistentunneli, lisäselvitys 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

5.5 Geotekniset ratkaisut 

Kiertoreitin liikennealueet on perustettava paalulaatoille lukuun ottamatta 110kW:n kaapelireitin alu-

etta, jossa on jo laattarakenne toteutettuna liikennekuormien mukaan ja uuden tasauksen mukaiseen 

korkoon. 

Pohjaveden pintaa ei saa alentaa kaivantojen ulkopuolella. Kaivannot pidetään kuivana kohdepump-

pauksella. Pilaantuneet maat ja saastuneet pohjavedet on selvitettävä uudelleen koko työmaa-alueelta 

ennen töiden aloittamista. 

5.6 Rakenteelliset ratkaisut 

Tunnelihankkeeseen varautumatta jättäminen aiheuttaa koko katualueen ja teräsbetonisten paalutet-

tujen pohjarakenteiden purkutarpeen pois tunnelirakentamisen tieltä. Purettava katualue noudattaa 

työkaivannon tukiseinälinjojen muodostamaa pinta-alaa, yhteensä noin 14 200 m2. Raideliikenteen 

korvaava kiertoreitti tunnelirakennustyön ajaksi katualueen pohjoisosassa edellyttää myös pohjara-

kenteiden vahvistamista teräsbetonisin paalulaattarakentein, arviolta noin 6 500 m2 alalta. 

Varautumatta jättämisen kiertoreitin aiheuttamat rakennetekniset lisäkustannukset: 

• Alkuperäisen katu- ja paalulaattarakenteen purku ja rakentaminen: 5,9 milj. € 

• Kiertoreitin vaatimat pohjarakenteet: 2,5 milj. € 

Yhteensä varautumatta jättämisen katu-, kaivu- ja täyttö- sekä paalulaattarakentamisen aiheuttamat 

lisäpurku ja -rakentamiskustannukset ovat 8,4 milj. €. 
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6 Työnaikaisten ratkaisuiden kustannusvaikutuk-

set  

Tilanteessa, jossa tunnelin rakentamiseen ei varauduta, lisäkustannuksia tulee niin olemassa olevien 

rakenteiden purku kuin uudelleen rakentamisesta. Näiden suorien kustannusten lisäksi aiheutuu 

myös välillisiä kustannuksia kuten esimerkiksi raitiolinjan korvaamisen kustannukset. Oheiseen tau-

lukkoon on koostettu ne tunnistetut lisäkustannukset, jotka johtuvat siitä, että tunnelin rakentamiseen 

ei varauduta. 

 

Selvityksen 2020 kustannusarviossa on tunnelin louhinnasta saatavan louheen kuljetusmatkaksi ole-

tettu 10 km, jolloin kuljetuskustannus on noin 2 milj. €. Kuljetusmatkan muuttuessa, on kustannusvai-

kutus noin 100 000 €/ km. Mikäli louhittava kokonaismäärä, noin 200 000 m3 voitaisiin sijoittaa Kylä-

saaren esirakentamisessa maa- ja meritäyttöihin, olisi kuljetusmatka oleellisesti lyhyempi ja kustan-

nussäästö noin 1 milj. €. Vastaavasti kustannukset kasvavat, jos kuljetusmatka kasvaa. 

  

Alkuperäisen katu- ja paalulaattarakenteen purku ja rakentaminen 5 900 000          

Kiertoreitin vaatimat pohjarakenteet 2 500 000          

Kiertotien katurakenteet sis. kuivatus ja valaistus 780 000             

Kiertotien kaapelisiirrot (tele) 7 000                

Kiertotien purku 130 000             

Työnaikaisen pysäköinnin kustannukset poistuvien pysäköintipaikkojen tilalle 50 000               

Bussiterminaalit 100 000             

Liikennevalojen muutostyöt 25 000               

Jalankulun ja pyöräliikenteen työnaikaiset reitit 300 000             

Kiertoraiteen rakentaminen 1 483 000          

Raiteen ennallistaminen 1 518 000          

Pitkän raitiovaunupysäkin rakentaminen 76 000               

Raitiotieraiteen purku 91 000               

Kiertoraiteen purku 94 000               

Kiertoraiteen pohjalaatan poisto, tb-laatta, kaatopaikalle (kuljetus < 15 km) 114 000             

Raitiotien ajojohdinjärjestelmän purku/kaksi raidetta 16 000               

Kiertoraiteen ajojohdinjärjestelmän purku/kaksi raidetta 17 000               

Pysäkkikiven purkaminen (raitiotie) 4 000                

Pysäkkikatoksen purkaminen 1 000                

Pysäkkikaiteen purku 5 000                

Kiertoraiteen ajojohdinjärjestelmä/kaksi raidetta (pylväskiinnitys) 593 000             

Raitiotien ajojohdinjärjestelmä/kaksi raidetta (pylväskiinnitys) 608 000             

Yhteensä 14 500 000         
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Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

7 Johtopäätelmät  
Vaihtoehdot VE0b ja VE0b2 (ei varautumista tunneliin) vähentävät joukkoliikenteen palvelutasoa alu-
eellisesti ja koko linjan matkalta, kun tunnelin toteutus tulee ajankohtaiseksi. 

Kiertotien edellyttämä lisätila vaikeuttaa maankäyttöä useilla Hermannin rantatien pohjoispuolisilla 
tonteilla sekä puistoalueella. Tämän kustannusvaikutusta ei ole arvioitu. 

Tunnelin rakentamisen kustannukset nousevat välillisten kustannusten myötä. Vaikutusten suuruutta 
on vaikea täsmällisesti ennustaa, koska mitä pidemmälle alue on rakennettu, sitä suuremmat vaiku-
tukset rakentaminen aiheuttaa. Tässä selvityksessä alustava arvio lisäkustannuksista on 14,5 milj. €. 

Työssä ei ole tarkemmin määritelty rakentamisesta aiheutuvien haittojen kustannusvaikutuksia asuk-
kaille tai elinkeinoelämälle. On kutenkin selvää, että kertaalleen rakennetun reitin purkaminen ja uu-
delleen rakentaminen vaikuttaa alueen liikenteen toimivuuteen. Toisaalta tällainen pitkäaikainen työ-
maa uudella alueella vähentää alueen vetovoimaisuutta ja saattaa vaikuttaa alueen rakentumiseen. 

 

8 Riskejä 
Selvityksen aikana havaittuja mm. seuraavia riskejä: 

• 110 kV maakaapeli voi vaurioitua työn aikana mm. kiertoreitin rakentamisen aikana 

• Jos suunniteltu maankäyttö toteutuu esitetyn kaltaisesti ennen rakentamista, kiertotie ei 
mahdu sille esitettyyn tilaan. Tällöin kiertoreitti on toteutettava palvelutasoltaan heikompita-
soisena tai toteutettava muuta katuverkkoa hyödyntäen. 

 

9 Liitteet 
Liite 1: Työnaikaiset liikennejärjestelyt Hermannin rantatiellä, vaihtoehdot Ve0b-Ve0b2 
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