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FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Projektinumero: 1060016_01

Projektinimi: Maakaasuputkiston DN400 perussuunnittelu 2018, Jakomäki, Helsinki

Päätoimenpiteet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JAKOMÄKI, DN400

Liittyvät hankkeet
    Katu- ja rakennussuunnittelu

    Katujen rakentaminen (Orkotie, Somerikkotie) 

    Johtosiirrot Helsingin kaupungin toimesta

Kaasuputki DN400
   Siirtosopimusneuvottelut ja allekirjoitus 3kk

   Kaasuputken toteutussuunnittelu 6 kk

   Kaasuputken luvitus 5 kk

   Materiaalihankinnat 6 kk

   Urakkahankinnat 3 kk

   Rakennus- ja asennustyöt 9 kk

   Liitostyöt ja käyttöönotto 9/2020,  1 viikko

   Vanhan putken purkutyöt 2 kk, tarvittavilta osilta
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