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VIIKIN TIEDEPUISTON ERISTYSRATKAISUN TOTEUTUS

Projektiluokka A

Projektin yksikkö Suuret kaupunkiraidehankkeet –yksikkö, Pikaraitiotiehankkeet

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin omistaja Saarikoski Juha

Ohjausryhmä Lehmuskoski Ville, Lähdetie Artturi

Projektipäällikkö Saarikoski Juha

Projektin kuvaus Projekti liittyy Raide-Jokerin ratainfran toteuttamisen yhteydessä toteutettaviin 
tärinä- ja sähkömagneettikentän suojausrakenteisiin, jotka tehdään Helsingin 
yliopiston vaatimuksesta yo:n kanssa käydyissä neuvotteluissa sovitun 
mukaisesti. 

Raide-Jokerin hankepäätöksessä 2019 asia on mainittu niin, että tästä saattaa 
tulla kustannuksia, mutta neuvottelut yo:n kanssa olivat vielä kesken, eikä 
kustannukset sisältyneet tehtyyn hankepäätökseen vaan niistä on päätettävä 
myöhemmin erikseen. 

Konkreettiset suojaustoimet ovat: 
- radan alle tuleva paalulaattarakenne ja tärinäeristys Viikinkaarella 
- rata- ja ratasähkörakenteeseen tehtävät sähkömagneettikentän 

kompensaatiorakenteet Viikinkaarelle ja Viikintielle 
- radan tärinäeristysrakenne Eläinsairaalan kohdalle
- sekä hankevaraus erityisesti Eläinsairaalaan myöhemmin mahdollisesti 

tehtävään lisätärinäeristysrakenteeseen.

Projektin tavoitteet Projekti liittyy Raide-Jokerin ratainfran toteuttamisen yhteydessä toteutettaviin 
tärinä- ja sähkömagneettikentän suojausrakenteisiin, jotka tehdään Helsingin 
yliopiston vaatimuksesta yo:n kanssa käydyissä neuvotteluissa sovitun 
mukaisesti. 

Raide-Jokerin hankepäätöksessä 2019 asia on mainittu niin, että tästä saattaa 
tulla kustannuksia, mutta neuvottelut yo:n kanssa olivat vielä kesken, eikä 
kustannukset sisältyneet tehtyyn hankepäätökseen vaan niistä on päätettävä 
myöhemmin erikseen.

Kustannus-hyötyarvio Raide-Jokerin hyödyt on perusteltu Raide-Jokerin hankepäätöksessä. 
Eristysratkaisujen hyödyt liittyvät tähän ja ovat tulosta Helsingin kaupungin ja 
yo:n välisistä neuvotteluista. Ratkaisujen tarkoituksena on varmistaa Viikin 
tiedepuiston alueella tehtävä herkkiä tutkimuslaitteita vaativa tutkimustoiminta.  

Projektin rajaukset Projekti sisältää: Viikin tiedepuiston alueen tärinäeristykseen tarkoitetut 
paalulaattarakenteet, Viikin tiedepuiston alueen 
sähkömagneettikenttäkompensaatiorakenteet, hankevarauksena mahdollisesti 
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myöhemmin toteutettava Eläinsairaalan lisätärinäeristysrakenne.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeen toteutus on käynnistynyt. Kaikki kustannukset kohdistuvat vuodelle 
2022. Vuoden 2022 HKL:n talousarviossa on varattu Raide-Jokeri-projektin 
sisällä 9,645 milj. euron kustannuksiin. Hankevaraus 0,340 milj. euroa jää 
hankevaraukseksi, kunnes liikennöinti on käynnistynyt. Hankevarauksen tarve 
selviää vuoden 2023 loppuun mennessä ja mahdolliset kustannukset arvioidaan 
kohdistuvan vuodelle 2024. 

Vaikutukset käyttötalouteen Vaikutukset käyttötalouteen on arvioitu Raide-Jokerin hankepäätöksen 
yhteydessä.

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen

Ei vaikutuksia nykyisiin rataosuuksiin. 

Viestintäsuunnitelma Viestintä toteutetaan Raide-Jokeri-projektin viestinnän toimesta Raide-Jokerin 
viestintäsuunnitelman mukaisesti. 

Ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten kokonaisuus on huomioitu Raide-Jokeri-projektin 
yhteydessä. Erillisenä ympäristövaikutuksena tällä projektilla on Viikin 
tiedepuiston alueen tärinän vaimennus sekä sähkömagneettikentän 
kompensointi.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2

Kustannusriskitasonpäivämäärä 10.3.2021

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta

9 985 000 €

€ (alv 0%)
2022 2024

 - Ratatyöt 9 645 000 340 000

Yhteensä 9 645 000 340 000

Aikataulu
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