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Kokouspaikka Vallilan varikko, Hämeentie 86, 3. krs nh. Liike / kaupungin hallinto-
säännön 29 luvun 22a § mukainen sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Salminen, Minna puheenjohtaja
Franckenhaeuser, Sebastian varajäsen
Pakkanen, Sanna-Maria varajäsen
Pirkkala, Pekka jäsen
Saxberg, Mirita jäsen
Suoranta, Anu jäsen
Tuominen, Aino jäsen
Vartiainen, Satu Susanna varajäsen
Voutila, Samuli jäsen

Muut

Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Jurva, Toni yksikön johtaja
Kuukankorpi, Arttu yksikön johtaja
Lumijärvi, Petri yksikön johtaja
Lähdetie, Artturi yksikön johtaja

saapui 8:20, poissa: 147 §
Nousiainen, Antti yksikön johtaja
Rajakallio, Karoliina yksikön johtaja
Hämäläinen, Jukka hallintopäällikkö
Norrena, Elina viestintä- ja henkilöstönkehittämis-

päällikkö
Alajoki, Ville asiantuntija

saapui 8:20, paikalla: 148 §, poistui 
8:35

Kivi, Jari asiantuntija
saapui 8:20, paikalla: 148 §, poistui 
8:35

Puheenjohtaja

Minna Salminen 147-154 §

Esittelijät
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Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
147 §

Artturi Lähdetie yksikön johtaja
148-150 §

Toni Jurva yksikön johtaja
151-152 §

Antti Nousiainen yksikön johtaja
153 §

Petri Lumijärvi yksikön johtaja
154 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Hämäläinen hallintopäällikkö
147-154 §
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§ Asia

147 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

148 Asia/2 Kruunusillat-hankkeen allianssin siirtyminen toteutusvaiheeseen (TAS)

149 Asia/3 Kruunusillat-hankkeen siltaurakan tilaaminen

150 Asia/4 Raitiovaunuvarikoiden kokonaiskehittämissuunnitelma

151 Asia/5 Kaivojen ja viemärien tyhjennyksien, avauksien ja huuhteluiden han-
kinta puitejärjestelynä

152 Asia/6 Raitioradan urakiskojen hankinta puitejärjestelynä

153 Asia/7 Kipparlahden metrosillan uusiminen, hankesuunnitelman korottaminen

154 Asia/8 Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
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§ 147
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai-
seksi. Samalla johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Pirkka-
lan sekä varatarkastajaksi jäsen Saxbergin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 148
Kruunusillat-hankkeen allianssin siirtyminen toteutusvaiheeseen 
(TAS)

HEL 2019-010526 T 02 08 02 00

Päätös

Johtokunta päätti osaltaan, että Kruunusillat-hankkeen allianssiosuu-
dessa siirrytään toteutusvaiheeseen.

Samalla johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään to-
teutussuunnitelman edellyttämät tilaukset kaupunkiympäristön toimia-
lalta.

Lisäksi johtokunta tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Liitteet

1 KS_000_PRJ_Raportti-Toteutussuunnitelma
2 Tavoitekustannuksen yhteenvetolaskelma
3 Allianssin tavoiteaikataulu
4 Allianssin hankelaajuus
5 Riskienjako
6 TAS ATA-mittarit
7 Kruunusillat -hanke allianssin kehitysvaihe (vaihe 2) jatko
8 Kruunusillat -hanke allianssin toteutusvaihe (TAS) (vaihe 5)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
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Liite 7
Liite 8

Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Projektipäällikkö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Tiimipäällikkö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Yksikön johtaja Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kruunusillat-hanke koostuu vuonna 2016 laaditun hankesuunnitelman 
mukaan kolmesta sillasta sekä raitiotieyhteydestä Helsingin keskustas-
ta Laajasaloon. Hankkeen raitiotieyhteys toteutetaan projektiallianssina 
ja Nihti-Kruunuvuorenrannan katu- ja siltayhteys erikseen kokonaisu-
rakkana.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto (31.10.2019 § 101) ja HKL:n 
johtokunta (28.10.2019 § 176) päättivät Kruunusillat-hankkeen allians-
sikokonaisuuden hankinnasta.

Allianssin kehitysvaiheen aikana kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2021, 
että raitiotien toteuttaminen jaetaan kolmeen vaiheeseen. Vaiheessa 1 
toteutetaan yhteys Hakaniemestä Laajasalontielle. Allianssin vastuulle 
on toteutussuunnitelmassa asetettu vaiheen 1 toteutus, johon sisältyy 
raitiotieosuuden ohella muita katu- ja kunnallisteknisiä töitä, jotka on 
perusteltua toteuttaa samassa yhteydessä.

Allianssin toteutusvaiheessa rakennetaan toteutussuunnitelmassa esi-
tetty kokonaisuus. Toteutukselle on toteutusvaiheeseen siirryttäessä 
asetettu tavoitekustannukseksi 401 milj. euroa, joka jakaantuu raitiotie-
hankkeen ja liittyvien hankkeiden kesken siten, että raitiotiehankkeen 
osuus on 148 milj. euroa, muiden katurakennuskohteiden osuus 212,5 
milj. euroa ja YKT-osapuolten osuus 40,5 milj. euroa. Osapuolet vas-
taavat yhdessä kaupallisen mallin mukaisesti riskeistä sekä tavoitekus-
tannuksen alituksesta tai ylityksestä.

Allianssin tavoitekustannuksen mukaiset työt sisältyvät raitiotiehank-
keen osalta kaupunginvaltuuston 25.8.2021 hyväksymään enimmäis-
kustannukseen (326 milj. euroa, alv 0 %), joka jaetaan talousarviossa 
HKL:n ja emokaupungin budjetteihin. Muiden katurakennushankkeiden 
rahoituksesta päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä.

Tavoiteaikataulun mukaisesti kaupallinen raitiotieliikenne on mahdollis-
ta aloittaa vuoden 2027 alusta vaiheen 1 osuudella.

Siirtyminen vaatii kaikkien osapuolten päätöksen jolloin osapuolet myös 
sitoutuvat osaltaan toteutukseen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Liitteet
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1 KS_000_PRJ_Raportti-Toteutussuunnitelma
2 Tavoitekustannuksen yhteenvetolaskelma
3 Allianssin tavoiteaikataulu
4 Allianssin hankelaajuus
5 Riskienjako
6 TAS ATA-mittarit
7 Kruunusillat -hanke allianssin kehitysvaihe (vaihe 2) jatko
8 Kruunusillat -hanke allianssin toteutusvaihe (TAS) (vaihe 5)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Projektipäällikkö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Tiimipäällikkö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Yksikön johtaja Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 28.10.2019 § 176

HEL 2019-010526 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti osaltaan valita Kruunusillat -
hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaksi konsortioksi 
Kruuvin (YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, 
Sitowise Oy).

Vielä johtokunta päätti, että kyseessä olevan hankintapäätöksen täy-
täntöönpano edellyttää, että  kaupunkiympäristön toimiala tekee vas-
taavan sisältöisen hankintapäätöksen.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan HKL:n rahoituso-
suutta vastaavat kehitysvaihetta koskevat (vaihe 2) ja hankkeen johta-
mista koskevat (vaihe 3) tilaukset kaupunkiympäristön toimialalta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on raitiotiehankkeen osalta 
noin 110.000.000 euroa, josta HKL:n kustannusosuus on alustavasti n. 
80 %, ja siihen liittyvien katurakennushankkeiden ja muiden töiden (liit-
tyvät hankkeet) osalta yhteensä korkeintaan noin 260.000.000 euroa.

Kehitysvaiheen tilauksen arvo on noin 5 - 10 % hankkeen kokonaisar-
vosta ja sisältyy em. kokonaishintaan.

HKL:n johtokunta päättää toteutusvaiheen käynnistämisestä myöhem-
min erikseen.
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17.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi
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§ 149
Kruunusillat-hankkeen siltaurakan tilaaminen

HEL 2021-010509 T 02 08 03 01

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan HKL:n osuu-
den Kruunusillat-hankkeen siltaurakan töistä kaupunkiympäristön toi-
mialalta (KYMP) tarjouksen ”Kruunusillat-hanke siltaurakka (vaihe 4)” 
mukaisesti, yhteensä enintään 76.500.000 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kruunusillat-hanke siltaurakka (vaihe 4)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Projektipäällikkö Esitysteksti

Liite 1
Tiimipäällikkö Esitysteksti

Liite 1
Yksikön johtaja Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kruunusillat-hanke toteutetaan KYMP:n johdolla. KYMP toimii tilaajana 
ja laskuttaa HKL:ltä tämän osuuden.

Hankinta kuuluu osaksi Kruunusillat-hankkeen raitiotien rakentamisen 
kokonaisuutta ja sen työt sisältyvät kaupunginvaltuuston 25.8.2021 hy-
väksymään enimmäiskustannukseen, joka jaetaan talousarviossa lii-
kenneliikelaitoksen ja emokaupungin budjetteihin. HKL:n osuus siltau-
rakan kustannuksista on n. 55 %.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana. Hankinta sisäl-
tää myös rakennuttamiskustannukset. Urakan maksuerät tarkastetaan 
MAKU-indeksin osaindekseillä sekä tuottajahintaindeksillä.

Liittyvät päätökset

Kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja hyväksyi Kruunusillat-
siltaurakan urakoitsijan 18.5.2021, 113 §. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016, 210 §, Kruunusillat-hankkeen 
hankesuunnitelman. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.8.2021, 252 §, 
Kruunusillat-hankkeen enimmäishinnan korottamisen raitiotieosuuden 
osalta siten, että hankkeen kokonaishinta on yhteensä 326 milj. euroa 
(alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kruunusillat-hanke siltaurakka (vaihe 4)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Projektipäällikkö Esitysteksti

Liite 1
Tiimipäällikkö Esitysteksti
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Liite 1
Yksikön johtaja Esitysteksti

Liite 1
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§ 150
Raitiovaunuvarikoiden kokonaiskehittämissuunnitelma

HEL 2021-010162 T 08 00 08

Päätös

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jarno Köykkä, hankejohtaja, puhelin: 310 15526

jarno.koykka(a)hel.fi

Liitteet

1 Raitiotievarikoiden kehittämissuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Johtokunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Helsingin rai-
tiotievarikkojen päivitetyn kehittämissuunnitelman liikenneliikelaitoksen 
toiminnan pohjaksi.

Tulevien raitiovaunuvarikoiden rakentamisessa noudatetaan kehittä-
missuunnitelman skenaarion 2 mukaista järjestystä, jossa Koskelan va-
rikko toteutetaan ennen Laajasalon varikkoa ja Töölön nykyisen varikon 
elinkaarta jatketaan 2030-luvun loppuun saakka.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen (HKL) laatima ja Helsingin kaupunginhallituksen 
hyväksymä (27.8.2018, 32 §) raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma 
valmistui vuonna 2018. Kehittämissuunnitelmassa esitettiin Ruskea-
suon ja Koskelan varikoiden kehittämistä raitioliikenteen päävarikoiksi, 
joita tukevat pienemmät sivuvarikot mm. Raide-Jokerilla Roihupellossa 
ja Kruunusiltojen linjastolla Laajasalossa. Varikkohankkeiden toteutusta 
on edistetty tämän suunnitelman mukaisesti. Lisäksi HKL laati erillisen 
kalusto- ja varikkohankintoja koskevan yhteensovitusselvityksen vuon-
na 2019.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2021 12 (35)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/4
30.09.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

Raitiotievarikkojen kehittäminen on edennyt mm. Ruskeasuon varikon 
ja Raide-Jokerin varikon toteutuksella sekä Koskelan varikon ja Laaja-
salon varikon suunnittelulla. Raide-Jokerin varikko Roihupellossa val-
mistuu suunnitellusti kesällä 2022 vastaanottamaan Raide-Jokerin ka-
luston. Ruskeasuon varikon rakentaminen alkaa syyskuussa 2021 ja 
varikko valmistuu suunnitellussa 100 raitiovaunun säilytyskapasiteetin 
laajuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Koskelan varikon 
hanke on edennyt varikon viitesuunnitelmien valmistumiseen. Laajasa-
lon varikon kaava sekä hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistui-
vat vuonna 2020. Valmistuneesta kaavasta on tehty valitus hallinto-
oikeuteen.

Vaunuhankintoja koskevat tiedot ovat tarkentuneet mm. Kruunusiltojen 
ja Kalasatamasta Pasilaan -raitiotien hankkeiden etenemisen myötä. 
Lisäksi myös Viikin-Malmin ja Tuusulanväylän bulevardin pikaraitiotei-
den suunniteltu toteutusaikataulu ja -laajuus ovat muuttuneet. Raitiotie-
järjestelmän suunnittelutilanteen tarkentumisen ja muutosten vuoksi 
myös raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelmaa on tarkistettu.

Päivitetyssä raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelmassa on kuvattu 
raitiotievarikkojen nykytilanne, varikoihin vaikuttavat suunnitelmat kun-
nossapidon ja liikennöinnin kehittämiseksi sekä raitiotievarikkojen kehit-
tämisen kokonaisuus varikkohankkeittain. Kehittämissuunnitelman lo-
puksi on esitetty päivitystyön aikana tunnistetut kehittämispolut sekä 
analyysi niiden sopivuudesta Helsingin tarpeisiin. 

Työssä on hyödynnetty Helsingin kaupungilla, HKL:ssä ja Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymässä (HSL) laadittuja suunnitelmia raitiolii-
kenteen laajenemisesta sekä tulevista kaupunkikehityshankkeista. 

Kehittämissuunnitelman yhteydessä pyritään löytämään paras koko-
naistaloudellinen ja tarkoituksenmukaisin ratkaisu, jonka perusteella tu-
levat raitiovaunuvarikot rakennetaan. Säilytys- ja kunnossapitokapasi-
teetin tulee kuitenkin riittää lopullisessa tilanteessa kulloinkin käytössä 
olevalle kalustolle.

Työn aikana on haastateltu HKL:n eri toimintojen asiantuntijoita sekä 
HKL:n sidosryhminä Helsingin kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön 
toimialan ja HSL:n asiantuntijoita. Haastatteluiden tarkoituksena oli kar-
toittaa varikoiden käyttäjien ja sidosryhmien näkemyksiä ja tarpeita rai-
tiotievarikoiden laajuudelle, toiminnoille ja toteutuksen ajoitukselle sekä 
tunnistaa näihin tekijöihin liittyvien epävarmuuksien ja suunnitteluvalin-
tojen vaikutuksia haastateltujen edustamien organisaatioiden toimin-
taan. 

Kehittämispolkujen päälinjat on muodostettu kahden päämuuttujan 
suhteen: mikä on Laajasalon varikon toteutuspäätös ja -aikataulu sekä 
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millä tavoin Koskelan varikon kehittämistä edistetään. Skenaariot on 
tarkemmin kuvattu liitteenä olevassa kehittämissuunnitelmassa.

Skenaarioita on verrattu keskenään sen perusteella, mikä on varikko-
hankkeiden toteuttamisvalmius, hankkeiden toteutuva laajuus (varikko-
kapasiteetti) suhteessa raitioliikenteen tarpeeseen sekä varikkohank-
keiden kaupunkikehitykselle luomat edellytykset. Lisäksi on arvioitu 
hankkeiden kaupungille tuottamia maankäyttö- ja muita taloudellisia 
hyötyjä.

Skenaarioista ehdotetaan jatkettavan vaihtoehto 2 mukaisesti, jossa 
Laajasalon varikon aikataulua ja laajuutta muutetaan sopimaan nykyti-
lanteeseen ja Koskelan varikon toteutus ajoitetaan vuosille 2024-2027. 
Koskelan varikon kehitys toteuttamista varten käynnistetään välittömäs-
ti, jotta varikkotilaa on riittävästi niin Kruunusiltojen kuin Länsi-Helsingin 
raitioteiden käyttöön 2020-luvun loppupuolella. Kapasiteetin riittävyy-
den sekä riskienhallinnan näkökulmasta on myös syytä jatkaa Töölön 
varikon käyttöä 2030-luvun loppuun saakka.

Muodostettuja skenaarioita on käsitelty yhdessä Helsingin eri hallinti-
kuntien ja HSL:n edustajien kanssa. Esitetty eteneminen vaihtoehdon 
kaksi mukaisesti on myös näiden sidosryhmien kanssa yhdessä tunnis-
tettu parhaaksi etenemistavaksi tulevien varikoiden rakentamisessa. 

Laajasalon varikon toteutuksen lykkäämistä tukee se, että Kruunusilto-
jen vaiheittaisen toteutuksen mukainen kaupallinen liikennöinti voidaan 
tämän suunnitelman perusteella käynnistää Ruskeasuon, Koskelan ja 
Töölön varikoiden ollessa käytössä. Laajenevan raitiotieliikenteen säily-
tyskapasiteetin osalta tulee Laajasalon tai vastaavan kokoluokan varik-
ko ajankohtaiseksi 2030-luvun loppupuolella. Koskelan toteuttaminen 
ennen Laajasalon varikkoa mahdollistaa myös varautumisen mahdolli-
siin muutoksiin, mikäli esimerkiksi vaunuhankintojen tai raitiotiehank-
keiden aikataulut muuttuvat. Laajasalon suunnitellun hybridivarikon 
kustannusarvio on myös huomattavan suuri sen tarjoamaan palveluun 
nähden. Sen laajuutta sekä toteutusta tulee tarkentaa jatkosuunnitte-
lussa.

Sekä Koskelan että Laajasalon varikon osalta varikkojen hybriditoteu-
tuksen mahdollistama kaupunkitilan tehokkaampi käyttö tarkoittaa ta-
vallista merkittävästi suurempia varikoiden rakennuskustannuksia. Va-
rikkojen toteuttaminen pelkästään raitioliikenteen tarpeista ei perustele 
näin suuria kustannuksia. Toisaalta kaupunkikehittämisestä aiheutu-
vien, tavanomaisia kustannuksia selvästi suurempien kustannusten jy-
vittäminen joukkoliikenteen lipun hintoihin ei ole perusteltua ja vaikuttaa 
negatiivisesti joukkoliikenteen houkuttelevuuteen. Tämän vuoksi varik-
kohankkeiden rahoituksessa tulee huomioida niiden kaupungille tuot-
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tama maankäyttöhyöty ja etsiä hankkeiden rahoittamiseen sellainen 
malli, jossa kustannukset ja hyödyt jakaantuvat raitioliikenteen ja kau-
punkikehityksen kesken oikeudenmukaisella tavalla.

Kehittämissuunnitelmassa mainituista jatkoselvityksistä hybridiraken-
tamisen kustannusjakoa tulee selvittää tarkemmin erillisselvityksellä. 
Selvitys laaditaan yhteistyössä varikkorakentamisen sidosryhmien 
kanssa.

Hiilineutraali HKL -ohjelmaa ollaan parhaillaan luomassa ja tulevien va-
rikkohankkeiden osalta tulee ottaa kyseisen ohjelman mukaiset tavoit-
teet huomioon. Hankekohtaiset päästölaskelmat ja niiden yhteydessä 
luodut tavoitteet ohjaavat tulevia hankkeita.

Asian jatko

Helsingin kaupunginhallitus päättää kehityssuunnitelman hyväksymi-
sestä, jota ennen kaupunginkanslia pyytää lausunnot tarvittavilta tahoil-
ta (mm. HSL). Asian käsittely muissa hallintokunnissa tapahtuu loka-
kuun aikana ja alustava arvio kaupunginhallituksen käsittelystä on mar-
raskuussa 2021.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jarno Köykkä, hankejohtaja, puhelin: 310 15526

jarno.koykka(a)hel.fi

Liitteet

1 Raitiotievarikoiden kehittämissuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.09.2021 § 142

HEL 2021-010162 T 08 00 08

Päätös

Johtokunta päätti panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen asti.

Esittelijä
yksikön johtaja
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Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jarno Köykkä, hankejohtaja, puhelin: 310 15526

jarno.koykka(a)hel.fi
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§ 151
Kaivojen ja viemärien tyhjennyksien, avauksien ja huuhteluiden 
hankinta puitejärjestelynä

HEL 2021-010398 T 02 08 02 00

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopi-
mukset kaivojen ja viemärien tyhjennysten, avausten sekä huuhtelui-
den tehtävistä hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin ko-
konaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien 
kanssa:

- Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy
- Eerola-Yhtiöt Oy
- Vesi-Masa Oy

siten, että

 puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.10.2021 - 30.9.2025,  
 tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden 

pituisella optiokaudella,
 kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsi-

naiselta sopimuskaudelta ja optiokausilta ovat yhteensä enintään 
1.200.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään optio-
kauden käyttöönotosta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Mari Hyvärinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 35797

mari.hyvarinen(a)hel.fi
Miikka Pelkonen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 27250

miikka.pelkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio
2 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tekninen isännöitsijä Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liiken-
neliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (18H21, 29.6.2021) HKL:n 
ja Länsimetron kiinteistöissä sijaitsevien erilaisten kaivojen tyhjennyk-
sistä ja viemärien aukaisusta neljän (4) vuoden aikana. 

Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipal-
velujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) mukainen 
avoin menettely. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylitti EU-
kynnysarvon.

Hankintailmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täyden-
nysosan verkkoversiossa (TED) 2021/S 119-316339 (29.6.2021) sekä 
julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 29.6.2021.

Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpai-
luun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tarjouspyyntö-
asiakirjojen määräaika oli 30.07.2021 klo 12:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus 
niin, että hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %. Laatu huomioitiin 
tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa ja pisteytettävissä vertailupe-
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rusteissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet 
huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa.

Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut esityslistan liitteenä. 

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannos-
ta asianosaisille.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Mari Hyvärinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 35797

mari.hyvarinen(a)hel.fi
Miikka Pelkonen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 27250

miikka.pelkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio
2 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tekninen isännöitsijä Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liiken-
neliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
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§ 152
Raitioradan urakiskojen hankinta puitejärjestelynä

HEL 2021-010139 T 02 08 01 00

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopi-
mukset raitiotien urakiskojen hankinnasta seuraavien kokonaistaloudel-
lisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien kanssa:

 voestalpine Rail Technology GmbH
 ArcelorMittal Commercial Sections SA

siten, että

 puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.11.2021-31.10.2024,
 tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kolmen vuoden pituisella 

optiokaudella,
 kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsi-

naiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enintään 
4.000.000,00 euroa (alv 0 %)

Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokauden 
käyttöönotosta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Tommy Sohlberg, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 35429

tommy.sohlberg(a)hel.fi
Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 32902

ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
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Liite 1
Sopimussihteeri Esitysteksti

Liite 1
Tekninen isännöitsijä Esitysteksti

Liite 1
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti

Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liiken-
neliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (64H20, 8.7.2021) raitiotiekiskojen hankin-
nasta puitejärjestelynä kolmen vuoden aikana. Hankinta oli jaettu kah-
teen osa-alueeseen:

 osa-alue 1: raitiotien urakiskot
 osa-alue 2: raitiotien risteyskiskot

Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipal-
velujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) mukainen 
avoin tarjouskilpailu. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylitti erityisalo-
jen hankintalain mukaisen tavarahankintojen EU-kynnysarvon. Menet-
telyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun 
kaikille saataville olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankintailmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täyden-
nysosan verkkoversiossa (TED) 2021/S 133-354872 (13.7.2021) sekä 
julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 8.7.2021. 

HKL julkaisi tarjouspyynnön korjausilmoituksen HILMA:ssa 10.8.2021 
ja TED:ssä 13.8.2021. Korjausilmoituksella HKL täsmensi hankinnan 
kohteiden minimitilausmäärää sekä kiskojen pituuden. Samalla HKL pi-
densi tarjousten jättämisen määräaikaa 10.9.2021 kello 12:00 asti.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus 
siten, että hinnan painoarvo oli 100 %. Laatu huomioitiin tarjouspyyn-
nön vähimmäisvaatimuksissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät ympä-
ristökriteerit ja vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pa-
kollisissa vaatimuksissa.
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Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut ovat esityslistan liit-
teenä. 

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannos-
ta asianosaisille.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Tommy Sohlberg, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 35429

tommy.sohlberg(a)hel.fi
Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 32902

ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Sopimussihteeri Esitysteksti

Liite 1
Tekninen isännöitsijä Esitysteksti

Liite 1
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti

Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liiken-
neliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 153
Kipparlahden metrosillan uusiminen, hankesuunnitelman korotta-
minen

HEL 2021-009493 T 08 00 02

Päätös

Johtokunta hyväksyi Kipparlahden metrosillan rakentamisen päivitetyn 
hankesuunnitelman 18.8.2021 esityksen mukaan niin, että korotuksen 
jälkeen hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä 
enintään 4,7 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310

eero.valkama(a)hel.fi

Liitteet

1 Kipparlahden silta, korotettu hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 1

Talouspalvelut Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kipparlahden metrosillan uusimisen vaatimien kaapelisiirtojen laajuus 
ja haastavuus on täsmentynyt hankkeen aikana ja hankkeen loppuun 
viemiseksi on hankesuunnitelmaa tarkoituksenmukaista korottaa, jotta 
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metroradan yhteydessä kulkevat kaapelit saadaan palautettua pysyville 
sijainneilleen. 

Suhde muihin päätöksiin

Johtokunta hyväksyi 17.10.2019, 166 §, Kipparlahden metrosillan uu-
simisen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäverottomat 
kustannukset ovat yhteensä enintään 3,8 milj. euroa (alv 0 %).

Hankkeen toteuttaminen ja muutokset

Uusi silta rakennettiin vanhan sillan viereen, mistä se työnnettiin van-
han sillan tilalle kesän 2021 liikennekatkon aikana suunnitellussa aika-
taulussa tehtävän vaativuudesta huolimatta. Siltarakenteen siirron jäl-
keen asennettiin sillalle radan päällysrakenne sekä virtakiskot. Hank-
keen loppuun viemiseksi ennen siltatöitä ja niiden aikana vanhalta sil-
lalta väistöreiteille siirretyt kaapelit on vielä siirrettävä takaisin metrora-
dalle.

Hankesuunnitteluvaiheessa vuonna 2019 ei oltu täysin huomioitu sillan 
uusimisen vaatimien kaapelisiirtojen täyttä laajuutta ja siten alkuperäi-
seen hankesuunnitelmaan ei oltu varattu niille riittäviä varoja.

Kaapelisiirtojen todellinen laajuus täsmentyi hankkeen toteutussuunnit-
telussa. Parhaaksi vaihtoehdoksi välttää näiden tärkeiden kaapelien 
rikkoutumisia vanhan sillan purkamisen ja uuden paikalleen siirron ai-
kana todettiin kaikkien kaapelien siirtäminen omalle väistöreitilleen. 
Tämä sisälsi vanhojen kaapelien katkaisemisen hallitusti ja siirron 
etäämmälle väistöreitille siltaurakan ajaksi.

Kipparlahden sillan tyyppi vaihtui uusimisen myötä kaukalopalkkisillak-
si, joten kaapeleita ei myöskään voida sijoittaa täsmälleen samoille si-
jainneille sillalla kuin vanhassa rakenteessa. Tästä johtuen kaapeleita 
olisi täytynyt jatkaa joka tapauksessa, vaikka niitä ei oltaisi siirretty 
väistöreiteille.

Kaapelit ovat suojattomampia väistöreitillä ja riski merkittävään liiken-
ne- ja/tai järjestelmähäiriöön kasvaa selvästi. Väistöreittiä ei ole suunni-
teltu pysyväksi. Kaapelien jättäminen väistöreitille myös vaikeuttaa nii-
den ylläpitoa. Hankkeen enimmäishinnan korotus on tarkoituksenmu-
kainen, jotta kaapelit voidaan palauttaa väistöreitiltään metroradan yh-
teyteen.

Kaapelityöt tehdään yötöinä ja siten väistöjen poistaminen ei vaikuta 
metroliikenteeseen.

Hankkeen kustannusten muodostuminen
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Nyt tehtävän päätöksen myötä hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
enintään 4,7 milj. euroa (alv 0 %) kustannustasossa elokuu 2021.

Hankkeen enimmäishintaa korotetaan 0,9 milj. eurolla alkuperäisestä, 
jotta em. kaapelit saadaan palautettua vakituisille sijainneilleen metro-
radan yhteyteen. Kaapelien väistöreitin purun siirtäminen myöhem-
mäksi ei tuo kustannussäästöjä ja aiheuttaa huomattavan kustannus-
riskin mahdollisessa vikatilanteessa.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hankkeen korotettu enimmäishinta kasvattaa 30 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina vuotuisia poistokustannuksia 0,03 milj. eurolla alkuperäi-
sestä 0,13 milj. eurosta/vuosi.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,08 milj. euroa/vuosi) ja 50 % 
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä 1,82 milj. 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa 
HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (0,08 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset 3,64 milj. euron korkokulut laina-aikana 
(korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin liikenneliike-
laitoksen infratukena maksettavaksi. Kipparlahden metrosillan uusimi-
sen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 
0,14 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. Kipparlahden metrosillan uusimisen HKL:n 
osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioi-
daan olevan keskimäärin 0,20 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuo-
suus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväk-
symisestä.
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Kaupunginhallituksen 21.5.2018, 364 §, hyväksymien katu-, liikenne-
väylä-, rata- ja puistohankkeiden hyväksymisrajojen mukaan HKL:n 
johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310

eero.valkama(a)hel.fi

Liitteet

1 Kipparlahden silta, korotettu hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 1

Talouspalvelut Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti
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§ 154
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 8.9.2021 § 265 asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021 
HEL 2020-006980 T 00 00 02 

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 6.9.2021 § 605 asia/3

V 22.9.2021, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yh-
tiöittäminen 
HEL 2021-006057 T 00 00 00 

Khs 6.9.2021 § 606 asia/4

V 22.9.2021, Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettiken-
tän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelma 
HEL 2020-011293 T 00 01 04 00

Khs 6.9.2021 § 612 asia/10

Helsingin kaupungin liittyminen pohjoismaisen kaupunkiraideyhdistys 
Nordic Light Rail Associationin jäseneksi
HEL 2021-005791 T 04 03 00 

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-09-08_Kvsto_15_Pk/268D9032-4A97-C03F-8631-7BE7AB400000/Kaupunginvaltuusto_poytakirja_08092021-15_julkinen.pdf
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Khs 6.9.2021 § 617 asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 35 
===
liikenneliikelaitos 2.9.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-09-06_Khs_33_Pk/DA7B9200-74F5-CFBE-861C-7BE27A100000/Kaupunginhallitus_poytakirja_06092021-33_julkinen_.pdf
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 147, 150 ja 154 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 148, 149 ja 153 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 151 ja 152 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-

tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Minna Salminen
puheenjohtaja

Jukka Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pekka Pirkkala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.10.2021.


