
Olympiastadion perusparannus 2012 - 2020 14.12.2020

Rahoitustarvelaskelma Liite 4

RAKENNUTTAMINEN 10 886 866

Rakennuttaminen 9 031 200

Kopiot 147 344

Luvat, tarkastukset 364 707

Liittymismaksut 593 615

Muut rakennuttajan/tilaajan kustannukset 650 000

Rakennuttamisen erillistehtävät 100 000

MUUT 1 211 644

Kiinteistön käyttökustannukset 287 476

Rakennustekniset erillisurakat 183 886

Talotekniset erillisurakat 263 715

Erillishankinnat 8 337

Suunnittelunaikaiset tutkimukset 5 968

Rakennustekniset erillisurakat 52 092

Sähkötyöt 2 728

Talotekniset erillisurakat 190 712

Rakennustekniset työt 31 247

Rakennustekniset erillisurakat 6 282

Talotekniset erillisurakat 14 200

Rakentamissaikaiset kopiokustannukset 165 000

SUUNNITTELU 16 385 861

Rakennussuunnittelu 4 025 416

Rakennesuunnittelu 2 112 467

LVI-suunnittelu 1 362 000

Sähkösuunnittelu 638 400

Suunnittelun muutostyövaraus 5 827 129

Muut suunnittelut 1 143 826

Suunnittelunaikaiset tutkimukset 944 216

3D-mittaus ja mallinnus 332 407

MAANRAKENNUS- JA LOUHINTAURAKKA 25 800 125

Rakennustekniset työt 15 599 063

Rakennustekniset lisä-ja muutostyöt 10 201 062

RAKENNUSTEKNINEN PJU 236 307 100

Muuttuvat kustannukset lohkoittain litterakohtaisen ennusteen (10.12.2020) mukaisesti 

SUUNNITTELU:

ELEMENTTISUUNNITTELU 66 500

THM JÄLKIJÄNNITYSSUUNNITTELU 165 000

MUUTOSSUUNNITTELU 5 200 000

KA-LOHKO:

KEVYT- JA RAKENNEPURKU 192 836

KONEPAJASUUNNITTELU 381 732

BETONIT LIITTO & LATTIA 4 912

WKS TERÄSRAK VALMISTUS B JA EF 5 019 006

JPV TERÄSRAK ASENNUS & MUUT 7 489 070

RAKENNELAAKERIT TOIMITUS 1 512 000

MUUT RAKENTEET YP:SSÄ 97 930



METALLIOVET JA LUUKUT 3 340

VESIKOURU POHJINEEN 191 924

VESIKATON ERISTYKSET 762 171

VERKKOSEINÄT JA POLLARIT 164

PUUVERHOUS KATOS 3 392 472

MUU VARUSTELU 9 800

AU- APUTYÖT 53 000

LOGISTIIKKA JA SIIVOUS 182 000

KE-LOHKO:

KAIVUU JA LOUHINTA 281 000

SALAOJAT JA PUTKIJOHDOT 72 211

KAAPELINSUOJAPUTKET 29 640

TÄYTÖT JA MUUT MR-TYÖT 1 700 583

KENTTÄURAKKA + SUUNNITTELU 2 262 200

SALAOJITUS KENTTÄALUE 24 992

SULATUS YMS KENTTÄALUE 0

SÄ KANAALIT JA VETOKAIVOT 65 430

ASFALTOINTI -> SIS. KENTTÄURAKKA 0

KALLIOANKKURIT 100 800

LAUDOITUS      TUNNELI 1 256 426

RAUDOITUS     TUNNELI 1 567 959

BETONOINTI    TUNNELI 709 882

THM -> POHJAN TASAUSVALUT 353 000

VEDENERISTYS TUNNELI 840 764

MV-LATTIAT     TUNNELI 297 398

LUKITUS JA HELOITUS 24 333

METALLIOVET JA KAIDE 27 196

VÄLISEINÄMUURAUS 9 006

KYLMIÖT 17 200

ETUPUTSI JA PAIKKAUS 93 837

ALAKATOT 18 746

MONDOLATTIAT -> KENTTÄURAKKA 0

MATTOTYÖT 1 366

AKRYYLIBETONILATTIAT 9 626

MAALAUS JA TASOITE 21 309

KONETEKNISET APUTYÖT 114 747

PALOKATKOT JA OPASTEET 40 216

MUUT AU APUTYÖT 25 000

LOGISTIIKKA JA SIIVOUS 539 500

LI-LOHKO:

KAIVUU JA LOUHINTA 160 095

SALAOJAT JA PUTKIJOHDOT 62 716

TÄYTÖT JA MUUT MR-TYÖT 550 189

KALLIOANKKURIT 115 260

PERUSPULTIT & TARTUNTAOSAT 5 588

PER & ULKOP RAK LAUDOITUS 264 036

PER & ULKOP RAK RAUDOITUS 177 680

PER & ULKOP RAK BETONOINTI 165 213

THM -> KALLIOHYLLYN TUENTARAK 59 000

PER ERISTYKSET VE & LE 179 410

MV LATTIAT KOKO RAKENNE 435 338

PYÖREÄN KANAVAN ERIKOISTYÖT 60 776

RUNGON LAUDOITUS 2 825 188

RUNGON RAUDOITUS 1 333 287

RUNGON BETONOINTI 936 072



JÄLKIJÄNNITYS 169 866

VALUANKKURIKISKOT JJ-LAATTA 28 775

ELEMENTTIASENNUS 330 864

DELTAT JA LIITTOPILARIT 58 874

TASON RIPUSTUSTANGOT 21 970

TB ELEMENTIT 435 000

TB  ELEMENTTIPORTAAT 13 024

RUISKUBETONOINTI VALOSÄKKI 229 524

PIHAKANNEN RAKENTEET & VE 1 239 874

LUKITUS JA HELOITUS 178 600

KATTOIKKUNAT JA JALUSTA 25 205

TERÄS- JA UMPIPALO-OVET 53 518

TERÄSLASISEINÄT JA -OVET 18 712

PUUOVET 64 089

ERIKOISPUUOVET OE 107 298

TAITTO-OVET 39 000

VS MUURAUS JA TUENNAT 254 641

LEVYVÄLISEINÄT 57 587

PUULASISEINÄT JA -OVET 36 275

SIIRTO- JA LIUKULASISEINÄT 96 148

MET LASIS JÄRJ "SLIDY" 12 600

NOSTOVERHOT 20 300

TERÄSTYÖT 525 142

ETUPUTSI JA PAIKKAUS 166 998

LAATOITUS 126 773

ALAKATOT JA PUULEVYVERHOUS 1 646 812

PINTABETONITYÖT 49 517

JOUSTOLATTIA JA PUUJALKALISTAT 153 212

MATTOTYÖT 274 667

PU-PINNOITUS & MOS BET LAT 20 956

SAUNATYÖT 15 480

TASOITE JA MAALAUS 199 250

KALUSTEET 72 119

TELESKOOPPIKATSOMO 91 820

VARUSTEET 45 425

URHEILUVARUSTEET 13 790

LAITTEET JA KONEET 12 050

POREALLAS 13 322

KONETEKNISET APUTYÖT 158 076

PALOKATKOT 66 500

MUUT AU APUTYÖT 110 000

LOGISTIIKKA JA SIIVOUS 1 295 000

LO-LOHKO:

KAIVUU JA LOUHINTA 48 945

SALAOJAT JA PUTKIJOHDOT 121 031

TÄYTÖT JA MUUT MR-TYÖT 861 565

VAAHTOLASIKEVENNYS 102 261

KALLIOANKKURIT 70 605

PERUSPULTIT & T-OSAT & POLLARIT 36 354

PER & ULKOP RAK LAUDOITUS 597 812

PER & ULKOP RAK RAUDOITUS 411 408

PER & ULKOP RAK BETONOINTI 255 956

THM KALLIOHYLLYN TUENTARAK 453 000

PER ERISTYKSET VE & LE 75 145

MV LATTIAT KOKO RAKENNE 837 065



RST HISSIKAUKALO 10 960

RUNGON LAUDOITUS 2 796 003

RUNGON RAUDOITUS 1 556 302

RUNGON BETONOINTI 1 073 221

JÄLKIJÄNNITYS 282 540

THM -> VALUANKKURIKISKOT JJ-L 55 000

ELEMENTTIASENNUS 111 454

TB ELEMENTIT & LIITTOPILARIT 3KPL 292 240

TB  ELEMENTTIPORTAAT 0

PIHAKANNEN RAKENTEET & VE 2 000 218

LUKITUS JA HELOITUS 87 439

TERÄS- JA UMPIPALO-OVET 63 006

PUUOVET 5 535

TAITTO-, RULLA- JA LIUKUOVET 131 260

VS MUURAUS JA TUENNAT 260 320

KYLMIÖELEMENTIT 42 200

TERÄSTYÖT 415 807

ETUPUTSI JA PAIKKAUS 163 829

LAATOITUS 11 547

ALAKATOT 77 340

MATTOTYÖT 854

PU- JA MASSALATTIAT 97 793

TASOITE JA MAALAUS 75 650

KALUSTEET 87 892

SAKSIVERÄJÄT 35 750

VARUSTEET 6 815

VSS VARUSTEET 65 700

KONETEKNISET APUTYÖT 98 270

PALOKATKOT 123 600

TATE KANNATUS SULKUTILAT 384 160

TAVARA-HENKILÖHISSI 204 100

AJONEUVO PILARINOSTIN 12 000

MUUT AU APUTYÖT 30 000

LOGISTIIKKA JA SIIVOUS 810 000

M-LOHKO:

PURKU-URAKKA 515 030

TIMANTTISAHAUKSET 92 222

KIILAUS, LOUHINTA, KAIVU 21 300

SALAOJAT JA PUTKIJOHDOT 3 424

TÄYTÖT JA MUUT MR-TYÖT 74 085

KALLIOANKKURIT 9 950

KS ERISTYKSET VE & LE 47 190

MV LATTIAT 44 204

RST HISSIKAUKALO 2 860

LAUDOITUS 798 514

RAUDOITUS 353 234

BETONOINTI 347 359

VESIKATON PUUTYÖT 77 220

LUKITUS JA HELOITUS 96 560

PUUIKKUNAT UUDET & KUNN 132 420

TERÄSIKK- JA -OVIKUNNOSTUS 175 320

TERÄS- JA UMPIPALO-OVET 85 134

TERÄSLASISEINÄT JA LASIKATE 131 542

PUUOVET 34 449

PUUOVIKUNNOSTUS 19 115



VS MUURAUS JA TUENNAT 80 395

LEVYVÄLISEINÄT 20 629

KYLMIÖELEMENTIT 13 700

PORTAAN M6 MUUTOS 46 798

TERÄSTYÖT JA KAITEET 257 411

ETUPUTSI JA PAIKKAUS 174 584

PELTITYÖT 46 911

LAATOITUS 60 176

ALUMIINIJALKALISTAT YM 33 727

VESIK ERISTYS, RAK JA VAR 164 888

TERASSIN LATTIAPINNOITUS 22 070

ALAKATOT 270 230

JS-RAPPAUS JA KUNNOSTUS 367 859

THM -> LISÄTIIVISTYKSET 110 000

PINTABETONITYÖT 123 114

MOSAIKKIBETONILATTIAT 53 867

PARKETTI JA LAUTALATTIA 23 101

MATTOTYÖT 44 818

PU- JA MASSALATTIAT 12 520

TASOITE JA MAALAUS 219 231

KALUSTEET 117 122

VARUSTEET 39 376

LAITTEET JA KONEET 7 700

KONETEKNISET APUTYÖT 19 024

PALOKATKOT 42 100

HISSIT JA NOSTIMET 142 950

MUUT AU APUTYÖT 165 000

LOGISTIIKKA JA SIIVOUS 619 000

A-LOHKO:

PURKU-URAKKA 1 232 351

TIMANTTISAHAUKSET 206 924

KIILAUS, LOUHINTA, KAIVU 278 188

SALAOJAT JA PUTKIJOHDOT 2 410

TÄYTÖT JA MUUT MR-TYÖT 68 958

KALLIOANKKURIT 14 940

KS ERISTYKSET VE & LE 32 134

MV LATTIAT 50 755

RST HISSIKAUKALO 6 004

HILTIANKKUROINNIT 3 620

LAUDOITUS 1 240 668

RAUDOITUS 551 419

BETONOINTI 506 017

BETONINKUNNOSTUS KATOS 386 896

HIILIKUITUVAHVISTUS KATOS 257 073

BETONINKUNNOSTUS KATSOMO 24 220

SELOSTAMOT JA SÄHKÖKOPIT 76 956

VESIKATON PUUTYÖT 163 770

LUKITUS JA HELOITUS 268 244

PUUIKKUNAT KUNN & UUDET 66 438

KATTOLUUKUT 13 000

TERÄSIKK- JA -OVIKUNNOSTUS 2 151 416

TERÄS- JA UMPIPALO-OVET 255 210

TERÄSLASISEINÄT JA LASIKATE 325 395

PUUOVET 75 085

PUUOVIKUNNOSTUS 133 992



VS MUURAUS JA TUENNAT 181 618

PUULASISEINÄT & KUNNOSTUS 52 201

KYLMIÖELEMENTIT 17 700

SIIRTOLASISEINÄ 19 290

ERIKOIS WC-JAKOSEINÄT 44 400

TERÄSTYÖT JA KAITEET 348 375

NOJAILUTASO GALLERIAKÄYT 635

ETUPUTSI JA PAIKKAUS 439 886

PELTITYÖT 49 899

LAATOITUS 164 749

VESIK ERISTYS, RAK JA VAR 88 204

PENKKIKIINNIKKEET UUDET   219 000

ELASTOMEERIT KATSOMO YM 117 865

ALAKATOT 532 347

JS-RAPPAUS JA KUNNOSTUS 429 434

JS PUUTYÖT JA KZN RUNKO 200 289

THM -> LISÄTIIVISTYKSET 455 000

PINTABETONITYÖT  VP & YP 152 527

MOSAIKKIBETONILATTIAT 174 638

LAUTALATTIA JA JALKALISTAT 66 190

MATTOTYÖT  + LISÄMONDO 139 328

PU- JA MASSALATTIAT 20 080

TASOITE JA MAALAUS 487 001

KALUSTEET 192 927

SUURKEITTIÖLAITTEET 122 945

VARUSTEET 50 538

IKKUNAMARKIISIT 0

LAITTEET JA KONEET 1 366

KONETEKNISET APUTYÖT 166 825

PALOKATKOT 61 550

SALAMASUOJAUS KOKO OLY 47 743

HISSIT JA NOSTIMET 208 300

MUUT AU APUTYÖT 370 000

LOGISTIIKKA JA SIIVOUS 996 000

B, CD, EF-LOHKOT:

PURKU-URAKKA   B-OSA 1 346 267

PURKU-URAKKA   CD-OSA 850 131

PURKU-URAKKA   EF-OSA 1 161 847

TIMANTTISAHAUKSET 483 178

MAANKAIVUU 1 526 540

THM -> LISÄ MR-TYÖT JA -TUENTA 1 580 000

KIILAUS JA LOUHINTA 228 910

SALAOJAT JA PUTKIJOHDOT 224 425

TÄYTÖT JA MUUT MR-TYÖT 1 944 560

KALLIOANKKURIT 568 500

THM -> PORAREIKIEN INJEKTOINTI YM 48 000

THM -> EF LISÄLUJITUKSET YM 118 000

KS ERISTYKSET VE & LE 822 087

MV LATTIAT 1 154 318

RST HISSIKAUKALO 18 789

PYÖREÄN KANAVAN ERIKOISTYÖT 38 561

HILTIANKKUROINTI & KARH 1 785 818

LAUDOITUS     B-OSA 5 314 444

RAUDOITUS    B-OSA 3 624 894

BETONOINTI   B-OSA 1 022 103



LAUDOITUS     CD-OSA 4 778 578

RAUDOITUS    CD-OSA 2 586 205

BETONOINTI   CD-OSA 1 667 971

JÄLKIJÄNNITYS CD-OSA 52 506

LAUDOITUS     EF-OSA 6 091 385

RAUDOITUS    EF-OSA 3 493 096

BETONOINTI   EF-OSA 1 444 510

LAAKERIEN ASENNUSAPUTYÖT 1 651 320

TB-ELEMENTIT & LIITTOPIL & AS 70 787

BETONINKUNNOSTUS KATSOMO 287 885

MUU BETONINKUNNOSTUS & RB 591 851

KATSOMOPORRASTYÖT J / 39-59 30 000

TB  ELEMENTTIPORTAAT 63 774

PAROC ELEM IV-KH & VERHOUS 810 642

PIHAKANNEN RAKENTEET & VE 433 825

LUKITUS JA HELOITUS 1 021 551

PUUIKKUNAT KUNN & UUDET 962 156

KATTOIKKUNAT 21 927

RST-OVET UUDET & KUNNOST 3 400

TERÄS- JA UMPIPALO-OVET 587 050

TERÄSLASISEINÄT JA -IKKUNAT 325 032

PUUOVET & MUOVILAMIOVET 538 348

PUUOVIKUNNOSTUS 139 325

VS MUURAUS JA TUENNAT 1 061 694

LEVYVÄLISEINÄT JA KOTELOT 1 445 040

PUULASISEINÄT 152 422

KYLMIÖELEMENTIT 16 581

SIIRTO- & TAITESEINÄT 23 790

ERIKOIS WC-JAKOSEINÄT 125 250

TERÄSTYÖT JA KAITEET 1 171 059

ETUPUTSI JA PAIKKAUS 694 688

PELTITYÖT 575 338

LAATOITUS 434 229

JALKALISTAT & RST-LISTAT 79 316

BIT KERMI ERISTYS IV-KH YM 31 906

PENKKIKIINNIKKEET UUDET    897 000

ELASTOMEERIT KATSOMO YM 659 213

ALAKATOT 1 250 444

JS-MUURAUS JA -KUNNOSTUKSIA 346 579

JS-RAPPAUS   JA -KUNNOSTUKSIA 4 650 787

MANTTELIPINNAN "SIKAGARD" 0

JS PUU- JA LEVYTYÖ & -VERHOILU 5 399 062

JS:N UUSI BETONITAULU EF 0

THM -> LISÄTIIVISTYKSET 290 000

PINTABETONITYÖT  VP 478 940

MOSAIKKIBETONILATTIAT 34 323

ASENNUSLATTIAT & LAUTALAT 308 764

MATTOTYÖT 187 217

PU- JA MASSALATTIAT 692 532

TASOITE JA MAALAUS 1 467 142

KALUSTEET 427 726

TELESKOOPPIKATSOMO 104 200

POP UP PALVELUPISTEET 324 511

VARUSTEET 114 236

LIPPUTANGOT 96 600



LAITTEET JA KONEET 37 907

KONETEKNISET APUTYÖT 392 433

PALOKATKOT 171 285

HISSIT JA NOSTIMET 463 600

MUUT AU APUTYÖT 522 000

LOGISTIIKKA JA SIIVOUS 3 576 000

ULKOALUEET:

PA:N SUOJAUS JA PURKU 9 645

MAANKAIVUU JA RAIVAUS 69 658

LOUHINTA 60 100

TATEAPU PUTKI & SÄHKÖ 407 100

TÄYTÖT JA MUUT MR-TYÖT 2 020 058

PIHATYÖT IST & LAAT 671 353

LUONNONKIVI JA KUNNOSTUS 33 310

ASFALTOINTI 416 727

ULKOVARUSTEET 118 318

MET RAK AIDAT JA KAITEET 521 052

RULLAKALTERIT 0

ULKO-OPASTEET 151 641

MUURIPENKKI 47 272

KALLIOANKKURIT 580

ULKOPUOLISET LAUDRAUDBET 125 314

KATSOMON PAL LAUDRAUDBET 80 570

KATSOMON PAL TAKAISINASENN 95 450

KATSOMON PAL PUUISTUIMET 1 500

LAUDRAUDBET KAHVIO 5 052

TERÄSLASISEINÄT JA -OVET 31 497

PUUOVI- JA IKKUNAKUNNOSTUS 36 170

VS MUURAUS 11 665

ALAKATOT 10 243

LIPPUKIOSKIEN KUNNOSTUS 286 910

TASOITE JA MAALAUS KAHVIO 8 200

TURVAPORTIT PERUSTUKSINEEN, KÄSITELLÄÄN ERIKSEEN

UUDET JÄLKITYÖT 50 000

8 & 9 YHTEISET:

TYÖMAARAKENNUKSET 1 680 268

TYÖMAATIET JA VARASTOALUEET 321 100

TYÖMAA-AIDAT JA MAINOSKILVET 320 350

RAKENNESUOJAUS 897 080

TYÖSUOJELU JA KAITEET 926 160

TELINEET JA SÄÄSUOJAT 10 193 000

VÄLIAIKAISET ASENNUKSET SÄ & VJ 1 038 456

AJONEUVONOSTURIT 2 174 001

TORNINOSTURIT 518 717

RAKENNUSHISSIT 77 656

MUUT SIIRTOKONEET 1 563 000

KÄSITYÖKONEET, -KALUT, VÄLINEET 1 146 955

TYÖMAAN KÄYTTÖTARVIKKEET 350 500

TYÖMAASÄHKÖ 885 389

TYÖMAAVESI 56 250

TYÖMAAÖLJY 944 800

KAUKOLÄMPÖ 591 705

JÄTEHUOLTO JA TM-KULJETUKSET 1 098 320

TYÖNJOHTO 11 698 446

TYÖMAATOIMISTO 712 800



VARASTON HOITO 324 000

TYÖMAAKOKEET 103 600

VARTIOINTI 894 500

MITTAUSTYÖT 763 650

REMONTTI 928 067

TYÖSUOJIEN HOITO 278 600

RAKENNUSSIIVOUS 507 000

LOPPUSIIVOUS 150 000

TALVILISÄTYÖT 1 444 960

ERITYISLITTERA 481 825

VAKUUTUKSET 135 000

TAKUUKORJAUKSET 1 400 000

RAKENNUSALUEEN VUOKRAT 10 030

Muuttuvien kustannusten litterakohtaiseen ennusteeseen sisältyvät hyväksytyt tavoitehintamuutoslaskelmat yhteensä 58 520 626€:

1 Määrätarkastukset

2a Nollakallion vahvistaminen LO

3a Eteläkaarteen anturamuutokset

4 B-lohkon 2.krs asbestipurkutyöt, hylätty

5a Kentän betonitunnelin kallion tasausvalut LMK => Skanska

6 Mod 12 kehän anturan ankkuroinnin injektointi

7a Kallion vahvituspalkki LI

8 Kallion ankkureiden muutos

9a CD-osan 4.krs katto purku

10 Betonin rasitusluokkien muutos, hylätty

11d Laakereiden ankkurointi

12a Kallioankkureiden porapaalut CD-osa

13a Valuankkurikiskot LO

14a A-osan lattiat, louhinta louhinnan osuus, osa 1

14a A-osan lattiat, muut, osa 2

15b Kallioankkureiden poraussyvyyden muutos

16a Hilti-ankkureiden poraussyvyyden muutos

17 Museon koppolattioiden purku

18b Kentän täyttötöiden muutokset

19a Museon porrashuoneen seinät LMK => Skanska

20 B-lohko ikkunoiden ulkopuolien asb-purku

21 Sisäjuoksuradan mondo-pinnoitteen purku

22.1 Liikunnan holvin valujen jälkeiset tuennat, osa 1

22.2b Liikunnan holvin valujen jälkeiset tuennat, osa 2

23a Muurauksen betonikaiteen vahvistus 

24b EF louhinta putkikanaaleille  

25a Kallioankkureiden poraussyvyyden muutos

26a D-portaan lisääntyneet purku- ja betonirakennetyöt 

27a Pellitysmuutokset

28a Kentän tunnelin alapohjan lattialuukut

29b Kipsirappaukset

30 Museon muuraus ja kipsirappaukset

31 Porrashuoneiden perustuksen muutos + paalutus

32a Museon kaidemuurauksen vahvistus

33a Museon vesikaton/yläpohjan muutokset

34 A-osan purkautuneet väliseinät

35c Terästukien purku + muut työt LMK => Skanska

36a Asbestipurku, putkieristeet ulkoseinälinjalla

37 Ruiskubetonointi

38a Sähköputkien purku siporex-seinästä

39 Seinän ja palkin purku mod.41 2.krs. Katto + uudet rakenteet



40a Tiilinauhojen eristyksen muutos 

41a Museon purun jälkeiset lattiamuutokset

42a A-osan lattiakanavat 

43 Lattiaprimerointi P1-olosuhteita varten, hylätty

44a EF1-lohkon kanaalilouhinnan lujituspulttaus

45 EF-lohkon työnaikaiset bet.tukiseinämät + lujituspulttaus

46a Kentän tunnelin raudoitusmäärien lisääntyminen

47a Yhdyssilta jää pois 

48a Louhintaryöstöjen täytöt + uudet rakenteet

49d Tiivistykset

50 Julkisivujen maalaus Keim Purkristalaatti, hylätty

51a Logistiikan raudoitusmäärien lisääntyminen

52a CD-osan 4.krs katto uudet rakenteet

53b Museon arkistotilan katon ruiskubetonointi

54 Pumppaamon louhinta

55 Kehien lisäeristäminen 

56b Katoksen alapinnan rimoituksen muutokset

57a Markiisien pois jättämien

58 Galleriakäytävien elastomeerit

59d Metalliovien muutokset

60b Liittymien maanrakennustyöt

61 Prsh + palkkien rappausten korjaus

62a Rappauspohjien kunnostus ulkoseinillä

63 Julkisivun laudoituksen maalausten muutokset

64b PV-rakenteiden määrämuutokset

65a Mod. 79-81 holvin päällysrakenteen purku

66a Mod. 54-56 perustapamuutos, porapaalutus

67 Muutostöistä aiheutunut runkovaiheen lisäaikakustannus

68a Timanttireikien lisäys

69 Lattian sähkörasioiden tilavarausten teko

70c B- ja CD-lohkojen talotekniikan maanalaisten reittien muutokset (louhinta)

71.1 Pilarien yläpuiolen ristikkomuutokset ja lisätyömaahitsaukset, Korvattu 71.16

71.2 Teräsristikon maalaustuotteen muutos

71.3 Teräskatoksen lisätuennat

71.4 Teräsristikon kiinnitystarvike muutokset, Korvattu 71.16

71.5 Ristikkoasenusten lisänosturi kustannukset

71.6 CD-osan vanhan katoksen lisävahvistukset

71.7 Korotusprofiilien muutokset, Korvattu 71.16

71.8 Liikuntasaumojen pellitykset

71.9 Korotusprofiilit takakourun osalle

71.10 Ristikon etuosan vahvistukset, hylätty

71.11 Pilarijalkojen muutokset

71.12a Katostelineen lisääntynyt vuokrakustannus

71.13 Valourien muutokset, Korvattu 71.16

71.14 Teräsristikon lisäpaikkamaalaukset

71.15 CD-katoksen talotekniikkapurku

71.16 THM 71.1, 71.4, 71.7a, 71.13, 125, 235, 236 koonti

72a Polttokokeet

73 A-osan Mondo-pinnoiteen lisäykset

74a A- ja M-osan runkoraudoitteen lisäys

75a Alapohjan uusiminen, juoksusuora

76a B2 alueen 1. kerroksen katon kunnostus maalausalueeksi 

77 Museon piipun kunnostus

78a Kentän paineen korotusasema

79b EF-lohkon talotekniikan maanalaisten reittien muutokset  



80 Presidentin aitoin muutokset

81b Julkisivulaudoituksen lisäkoolaus  

82 CD vanhan katoksen rungon maalaus

83a Bolliksen uudet katsomoelementit

84b Mod. 80 ja 81 pilarimuutos

85 Uuden ja vanhan katoksen korkoerojen modifiointi

86a Z-orsien loveaminen ja kiinnitys poikittaistukiin 

87a B-lohkon katoksen lisämuotoilut korotusosin ja kiiloin 

88 Liikunnan käytävän penkit, hylätty

89 B-portaan pinnanvahvistuskangas

90 Kattopalkkien lisätasoitus

91a Liikunnan kulkusillat ja kaiteet

92a Katosten kulkusillat ja kaiteet

93a EF-lohkon raudoitusmuutokset

94a CD-lohkon raudoitusmuutokset

95b LI-lohkon raudoitusmuutokset

96 Kallion vahvistusrakenteet A-C / 20-25

97a Liikunnan ja A-osan rajapinnan rakenteiden muutokset Korvattu 97.1 ja 97.2

97.1 a LI valokuilujen muottipinnan muutos

97.2a LI ja A-osan rajapinnan rakenteiden muutokset

98 Katsomon vesikourujen ritilät

99 Puulattiamuutokset

100 Joustolattian alustan muutokset, hylätty

101a B-osan vinyylilaattalattia

102 Porapaalutus, perustustapamuutos

103a Composer-levy

104a Lukitus 

105 Pohjoispäädyn julkisivun betonitaulun poisjättäminen

106 Kentän itäsivun teleskooppikatsomo, hylätty

107 Siirtoseinän pois jättäminen tilasta CD150

108a Siirtohyllyt

109 Liikuntasaumat

110a Hilti-ankkureiden määrä

111a Anturoiden tasausvalut CD2 osalla

112 Lipputankojen jalustat

113a Ulkoseinän uusiminen/kunnostus 2. - 4.krs. + ikkunavälit + 136-138

114c CD-osan lattiakanavat

115a Puu-, muovi- ja erikoisovien muutokset

116a Katsomomaljan takaosan kotelointi- ja detaljimuutokset

117b Taka- ja keskilaakereiden pellitysmuutokset

118a Museon rakenteelliset lisävahvistukset

119 A-osan ikkunaulkoseinän lisäkapselointi ja -tiivistys

120c Täydentävät teräsrakenteet

121b CD1-lohkon 2. kerroksen putkikoteloinnit 

122a Vanhan holvin alapinnan muottien purku ja ummistus

123b Ulkoseinärakenteiden rakennetyyppien muutokset 

124 Penkkien aputyöt + konsolien asennus

125 Paroc sähkökoppien muutokset, Korvattu 71.16

126a Kunnostettavien puuikkunoiden umpiosien muutokset

127d Timanttireikien lisäys

128 Galleriakäytävän nojailutaso

129b CD1-lohkon 1. kerroksen vaurioituneet palkit 

130a Mediakatsomon väliportaiden purku

131a 1. kerroksen palvelupisteiden harkkoseinän purku ja uuden seinän rakennus

132c 1. kerroksen seinä- ja lattiamuutokset(pl. aihe 131) 



133a Lisääntynyt muutossuunnittelu 

134b Kentän louhinta- ja kaivuulisätyöt

135 Julkisivukorotuksen muutokset

136 Perustusten lisälämmöneristykset 

137 Pääkatsomon vanhan kourun ja reunaraudan purku ja muutokset 

138a LO muuraustukien palokittaus

139 Museon kovabetoni lattian lisätyöt

140a Lisä- ja muutostöistä aiheutunut lisäaikakustannus

141a Selostamon maalaus

142b Vanhojen metalliovien ja -ikkunoiden raskasmetallimaalit, sisältää tiivistyksiin liittyneet telineet ja suojaukset

143 EF-osan vinyylilaattalattia

144c Uusien portaiden StoCrete pinnoitus

145 Liikunan AV-varusteet

146a Katsomon portaiden muutokset

147 Palvelukioskin katoksen rakennemuutokset 

148a Maratonportin kääntyvän elementin nostokoneisto 

149a Aitioiden jääkaapit

150 B- ja EF-lohkojen katosten päätyjen lumiesteet 

151 Louhinta museon seinustalla

152a Galleriakäytävän pohjoispäädyn holvin korjaus

153a Sulkutilan kann. järj. lisätuennat

154b Jalkasäleikkömuutokset

155 Betocryl käsittelymuutoksia, hylätty

156a Julkisivusäleikkömuutokset

157a CD-lohkon satellittikeittiön muutokset  

158c Uudispuolen linjakuivainten betonikaukalot

159a LI alakatto varustelut / haitat

160 Paavo Nurmen tien louhinnat museon länsipuolella

161 CD katsomon porrasmuutokset

162a Piha-alueelle lisätty tukimuuri

163 Varastojen muutokset

164a Vanhojen perustusten sidepalkkien vahvistus ja madallus mod 53-56

165 2.krs viemärimuutokset ulkokehällä, hylätty

166 Tornin sisäpuolen maalaus, hylätty

167a Hissipielien muutokset

168 Kiukaat

169 Pallokentän kahvion korjauslaajuuden muutokset

170a Lisäkoteloinnit

171b Vuodonilmaisimet

172a Reikälisäykset

173 Muuntamoiden suojaverkkoseinät

174 Galleriakäytävän vesivuotopaikan korjaus

175 A-osan edustan infotaulu

176 HI-macs tasojen muutokset

177 Pesulalaitteiden lisäykset

178 Asbestikartoitusten loppuraportti ja lisä asbestinäytteet, hylätty

179a PV-rakenteiden lisäykset 20.9.2019 jälkeen

180a Altaiden muutokset

181 Vanhojen holvien ruiskubetonointi

182 Lisä metalliportaat

183a Katokseen lisätyt kaiutinrungot

184 Turvaportit (Turavaporttien kustannukset käsitelty yhdessä tornin sisäpuolisten muutosten kanssa)

185 Tornin sisäpuolen kunnostuslaajuuden muutokset, hylätty

186 Sidotun takuutyövarauksen määrä

187 CD-osan myyntitiskien muutokset, hylätty



188 Selostamoiden liukulasien muutokset

189a CD-katoksen vanhojen kulkusiltojen kaiteiden muutokset

190 Tulospalvelupisteen pöytätaso

191a Valaisinpylväiden perustusten louhinnat

192a VRJ urakan liittymäpintojen muutokset

194c Lisäsaumaustyöt ja vanhojen rakenteiden liittymäpintojen tasoitukset sekä lisääntyneet pohjatyöt

195 A-osan ja liikunnan rajapinnan liittymärakenteiden muutokset

196 Palvelutiskien muutos

197 Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset työmaajärjestelyihin, Korvattu 193

198 Galleriakäytävän betonitiskien kaide

199 B osan galleriatilan portti

200a Katsomokaiteiden muutokset ja vedenpoistoreiät

201 EA pisteiden suojaverhojen kiskot

202 A-osa 3. krs ikkunoiden lisätiivistykset, hylätty

203a Savunpoistoluukkujen muutokset ja lisäykset

204 Toimistokerroksen takana olevien kuilujen palokatkolisäykset

205 CD426 pukukaapin muutos

206.1a TATE urakoiden muutoksista ja asennuksista aiheutuneet lisä- ja muutostyöt

206.2 TATE urakoiden muutoksista ja asennuksista aiheutuneet lisä- ja muutostyöt Are

206.3 TATE urakoiden muutoksista ja asennuksista aiheutuneet lisä- ja muutostyöt Assemblin

207a Asfaltoinnin muutokset

208 Ulkoportaiden pinnoitemuutos

209a EF 1.krs vanhojen ulkoportaiden elastomeeripinnoitus

210a Poistumisaulojen ulosohjausvalojen kiinnitysalustat

211 Pelaajatunnelin portaiden Mondo-pinnoite

212a Ulkoalueiden muutokset

213a Palvelupisteiden portit

214b Kaiteiden lisäykset ja korjaukset

215 POP-UP kioskien talotekniikka

216a Tarkastusluukut

217 Tekonurmilisäykset

218 Puukaluste urakan muutokset

219 Kenttätunnelin kaivojen kansien muutokset

220 Tuuletusreikien lisäykset ja muutokset

221 Ratamaalausten lisäykset

220 Mesvacin ovien muutokset, hylätty

223 Ulkopuolisten sähkövetokaivojen kansien muutokset

224 Pohjoispäädyn HSY viemärikorjaus

225a A-osa ruokalasalin alakaton käyttäjämuutos

226 Ulko-opasteet (liikennemerkit), hylätty

227 EF2 vedenpoiston jatkokappaleet

228 Suihkuverhotangot

231 Valvojien välittämät pienet lisä- ja muutostyöt, hylätty

232a Kentän kouru ja muut TR urakan muutokset

233 EF lohkon rulot ja muut porttimuutokset

234a Laattojen pois jäänyt suojakäsittely

235 Katoksen pellityksen paksuuden muutokset, Korvattu 71.16

236 Katoksen teräskilomäärän muutokset, Korvattu 71.16

Muuttuvien kustannusten litterakohtaiseen ennusteeseen sisältyvät käsittelyssä olevat tavoitehintamuutoslaskelmat yhteensä 3 151 558€:

193 Koronan, sähköurakan viiveiden ja muiden muutosten vaikutus työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin

229 POP-UP kioskien portaat

230 Jätehuoneiden kylmiöt

Urakoitsijan osuus tavoitehinnan ylityksestä -2 500 572

Kiinteäpalkkio 15 450 000

Kannustinpalkkio 341 100



Kiinteän palkkion korotus 4 687 000

Riskivaraus 408 649

LVIA PJU 19 027 691

Muuttuvat kustannukset 15 744 827

Urakoitsijan osuus tavoitehinnan ylityksestä -51 286

Muuttuviin kustannuksiin sisältyvät hyväksytyt tavoitehintamuutoslaskelmat yhteensä 2 644 115€:

1 Lämmityspattereiden väliaikainen varastointi, muu varastointi ja kuljetus kustannukset.

2 Kylmäainepurut Are kylmälaiteasentaja

3 Museon piipun pinnoitus

4 IMS-peltien laatumuutos (ultraääni) hankintakokouksessa 12

5 LI-A lohkon välisen kanaviston eristyksen pinnoitus muovilla ja 2 kertaisella routamatolla

6 A5 ja 6 lämmityspattereiden lisäys

7 A-1 krs kanavien muutos 1,25mm

8 A3 krs alakolmion vuotovesikaukalo ja putkitus

9 A pääsisäänkäynti WC-ryhmän muutostyöt, hylätty

10 SPR-muutostyö kuivajatkeventtiilin lisäys ajoluiskalle

11 M-lohkon N-revision muutokset putkityöt

12 CD-lohkon wc ja hissiaulan alakattosuuttimien vaihto piilosuuttimiksi

13 A-lohkon museoidun lämmityspatterin röntgen kuvaus (LC-yhtiöt)

14 Palopostikaappien maalaus arkkitehdin määrittämään värisävyyn A3, A-2, A-1, A1,M1, M2 ja M3

15 A3 tikkaat alakolmioon alumiinista mittatilaustyönä

16 A3 revisio muutos W, lämmityspattereiden lisäykset ja suojeltujen patterikannakkeiden uudelleen teettäminen metallipajalla

17 Suojellun A-lohkon putkipatterin uusinta vanhaa vastaavaksi.

18 CD-lohkon LK17 lattiakaivojen lisäykset 4 kappaletta revisio 17.7.2018

19 KE-lohko pääsuora kastelujärjestelmän ja lämmitysjärjestelmän venttiili lisäykset

20 Uusien lämmityspattereiden maalaus arkkitehdin määrittämiin värisävyihin, jälkikäteen.

21 Kesäkioskien (pop-up)sprinklersyöttöputki maanalla

22 M-lohko VJK-glykoli täyttöasema, paisunta ja varolaitteineen. Puuttui suunnitelmista.

23 A3 3 kerros Bide syöttöputkien lisäykset lattiavaluun ja asennukset revisio Z mukaan. 

24 Kaukolämmönalueputkiston palkeet, liukukannakkeideet ja niiden asennus LO-lohkolla

25 Museoitujen lämmitypattereiden maalauksen lisäkäsittely, museoviranomaisten ja arkkitehtien katselmusten jälkeen.

25b Museoitujen lämmitypattereiden maalauksen lisäkäsittely, museo viranomaisten ja arkkitehtien katselmusten jälkeen.

25c Museoitujen A3 lämmityspattereiden maalaus ja A loppujen lämmityspattereiden maalaus. A3 Patterit asennettiin maalaamattomana seinään jotta lämmöt 

saatiin talveksi päälle.

26 Lämmönsiirrin pakettien muokkaus ja uudelleen sijoittelu B-lohkon lämmönjakohuoneessa Tevi LM3 mukaisesti

27 Kentän lämmitysjärjestelmän pumppu ryhmien lisäykset ja muutokset revisio L päivämäärä 11.10.2018, hylätty

28 Kentän käyttövesiverkoston materiaalin muutos RST-PEH (PN10) putkeksi. 

29 KE lohkon lämmönjakokeskuksen lisäykset Tevin LM 6 ja 7 mukaan. Lianerotin ja täyttöryhmät

30 A-lohkon gallerian käytävän pohjoispäädyn wc-ryhmien viemäreiden nosto 3 cm. Viemäri asennukset oli ehditty tekemään, ennen korko muutosta.

31 LI-lohkon SPR-suutin muutokset

32 KE-lohkon SPR-suutin muutokset

33 CD-lohkon SPR-suutin muutokset

33b A-KE käytävä SPR-suutin muutokset

33c EF-lohkon SPR-suutin muutokset

34 Liikunnan LI201 IV-kanavasiirrot L13-L14 alueella. Huoltosiltojen pituus muuttunut 16-11-2018 revision AN 2570T LVI-muutokset

35 IV-koneiden moottoritehojen kasvatus sekä tästä aiheutuvat kanavamuutokset

36 HSY tonttijohdon hankinta ja asennus 

37 HSY SPR-tonttijohdon reitti ja koko muutokset

38 M-lohkon vesikatto. Käännetyn katon kaivon lisäykset ja niihin liittyvät muutokset terassin osalla.

39 A2 huone 233 rap.käytävä lämmityspattereiden tyyppimuutokset.

40 M-lohko 1krs.-3krs. M133 huone/museonpiipun SV-viemäri lisäys

41 Valmistus keittiön lattiakaivo muutoksia ja lisäyksiä A1krs.

42 A1-3krs. Vanhan sadevesiviemärin uusinta pohjoispäädyssä.

43 M-lohko 140,141,142,143 huoneet. Alakaton korkomuutoksen takia jo mustaksi. 

44 A1,A-1 maanvaraiset viemärikannakkeet HST-materiaalista. Sora täyttyö vaihdettu lecapaputäytteiseksi.



45 LI-lohkon ulompi iso sulkutila. Patteri lämmitys vaihdettiin puhallin lämmitteiseksi, tila puutteesta johtuen.

46 A3 huone 0381 patteri 320 puhki ruostuneen tilalle uusi patteri

46b A3 huone 0381 patteri 320 puhki ruostuneen tilalle uusi patteri, hintaa päivitetty

47 M-lohko 3 krs, parvi tuloilmalaatikoiden L30-eristys. Ei suunnitelmissa, hylätty

48 LI-lohko REV A, Radonpoiston lisäys IV-konehuoneeseen

49 LI-lohko IV-konehuone LI20-23, haalausreitti matala, LTO-kiekot pilkottava 2 osaan. Haalaus PA-kahvion käytävän kautta., hylätty

50 LO-lohkon SPR-suutin muutokset

51 Kentän lämmitysjärjestelmän glykolit, kentän osuus. Tilavuus ilmoitettu 6.2.2019 kenttäurakoitsijan toimesta noin 20 000 litraa. , hylätty

52 B-lohko Radonpoisto kenttätunnelin konehuoneeseen

53 B-lohko 3.-4.krs ja 4.-5.krs kuilujen kanavamuutokset mantteloitujen palkkien ja pilareiden vuoksi (ARK-muutokset)

54 B-lohko 5.krs Moduuliväli 28-29 portaan matala alustila+B16

55 EF-LO sulkutilan telineet ja LO-M sulkutilan telineet ja yhteiskannakointi (sulkutilan yhteiskannakointi RU, urakkarajaliitteen mukaan), hylätty

55 Lattialämmitystyöt hätätyönä Skanskan aikatauluviiveistä johtuen. Töitä tehty kahteen asti yöhön ettei valuaikataulu olisi myöhästynyt. Työjärjestyksen muutokset 

aiheuttaneet lisätyötä., hylätty

56 LI-lohkon sosiaalitilan lattialämmityksen kannakointi kiinnikkeillä koska laatan rakennepaksuus ei riittänyt 

57 Varastoteltan romahdus ja korjaus lumimyrskystä johtuen. Rikkinäisen varasto teltan purku ja uusien varastojen rakennus varastokonteista., hylätty

58 Sveimik LO-lohkon lisä- ja muutostyöt

59 B-lohkon julkisivun kautta tehtäviin viemäri asennuksiin tarvittavat saksinostin 24m. , hylätty

60 HEK-kaivojen hankinta. Tyyppimuutos toteutuksen aikana. 

61 Automaatiourakoitsijan kaapelointisuunnitelu

62 LI-lohko - krs LI16-17 välin savunpoiston lisäykset, revision AS 8.2.2019 mukaisesti

63 LI-lohko -2krs valokatteiden päätelaitteiden tyypin vaihto pyöreästä kantikkaaksi. Alkuperäinen Lindab JNS125 ja uusi päätelaite Climecon RAM 2-1500

64 A-lohkon keittiön huuvamuutokset

65 A-lohkon siirtoilmasäleikköjen entisöinti 17 kpl

66 B-lohkon raitisilman julkisivumuutokset

67 B-lohkon nousukuilun asennus kustannukset työjärjestyksen muutoksesta johtuen.

68 LO savunpoistokanaviston muutos rakenneaineisesta peltikanavaksi

69 LO pihakannen myrskysäleikkö / raitisilmasäleikön muutos

70 Varavoimakoneen suunnitelma muutokset korvausilmaan 

71 M-lohko Savunpoistopellin lisäys tilassa M133 (rev Y)

72 M224 seinään asennettavien päätelaitteiden siirto alakattokoron muutoksesta johtuen

73 A 1krs lämmityspattereiden purku alakaton sisältä. Patterilinjojen tyhjennys ja tulppaus sekä uudelleen täyttö. Vanhan patterin korjaus yritys. Patteri ruostunut 

puhki. Patterin vaihto. Selostamon vanhojen pattereiden käännöt. 

74 B-lohko sadevesiviemärin muutokset mod. 28-34 lähemmäksi rappujen reunaa arkkitehdin päätöksellä. Valaisinaukosta johtuvat muutostyöt. Valoaukon 

rakenteissa palkki viemäri linjalla

75 Varavoimakoneen pakoputken koko muutos 250 ->350 sekä paisuntapalkeiden ja kiintopisteiden lisäys putkistoon.

76 Varavoimakoneen öljypumppujen lisäykset. Pumppujen laitetiedot laiteluettelon revisio R mukaisesti

77 Varavoimakoneen äänenvaimentimen asennus ja kannakointi materiaalit

78 B-lohko katoksen mod. 30-35 pesuvesien vesipisteen muutos jo tehtyihin asennuksiin. Suunnitelmat muutettu jälkikäteen (ark/lvi)

79 Kattokourujen sähkölämmityskaapeleita lisätty sadevesilinjoihin. Kaapeleita varten lisätty T-haarat putkistoon ja vetonarujen asennus EF, CD ja B katokset

80 A-lohko vanhan suojellun putkipatterin LV-muutostyöt. Urakkaan kuuluvan putkiston purku ja muutostyöt. Tulovesi Oy:n edellyttämät muutostyöt sekä Lahtinen & 

kumpp vaatimat muutostyöt ja aputyöt

81 Varavoimakoneen öljyputkiston vaatimat pinnansäätimet, hälyttimet, öljysäiliö ym.

82a Valmistumis aikataulun siirtyminen 30.9.2019 -> 31.12.2019 työnjohdon sivukustannus laskelma

83 A lohko vesikalustemuutokset A0302, A031 pesuallas muutokset, A gallerian käytävän pesuhanan asennus ja purku arkkitehdin pyynnöstä. Unikki sarjan 

pesualtaan toiminnan testaus arkkitehdin pyynnöstä. Vesi tuotu hanalle malliasennusta varten katsomon vesilijoista, A3 seinä WC painonappien ja kytkentäletkujen 

modaus kaksi toimisesta - yksi toimiseksi

84 M-lohko M281 tuulikaappikoneen revisio muutokset AA / AO. Koneet oli kytketty vanhan revision mukaisesti. 

85 B lohko 2 krs. Huoneen 275 revisio E muutos, lämpö, vesi ja viemäripisteiden lisäykset. B katoksen tuuletus viemäreiden muutostyöt. Viemärit oli asennettu 

julkisivun yläosasta läpi. Päiden purku ja uudelleen asennus vesikaton sisäpuolle päin kyljestä läpi.

86 LI-lohkon sulkutilan rakennustöiden viiveistä ja muutoksista johtuen (Skanskan ilmoitus 30.8.2019) työt pysähtyneet LI-sulkutilassa ja töiden eteneminen 

hidastunut sulkutilan puutteellisista louhinnoista johtuen. Asennustilat muuttuneet oleellisesti kapeammaksi. , hylätty

87 CD-lohko 4 krs säätöpellin lisäys ja läpivientien siirtotyöt Paroc kammion tieltä.

88 LO IV muuntamon ja sähköpääkeskuksen ilmanvaidon muutostyöt

89 LO varavoimakoneen vaatima ilmanvaidon kasvatus ja puhaltimien koko muutos

90 M-lohkon automaation muutokset revisio W asti

91 A-lohkon automaation muutokset revisio W asti

94a RAU vaatimukset rakennusajan pidentymisestä

93 SPR vaatimukset rakennusajan pidentymisestä



93.1a SPR vaatimukset rakennusajan pidentymisestä 1.12.2019-1.4.2020

94 LO-lohkon vaatimukset rakennusajan pidentymisestä, Sveimik Oy

95a M-A-LI-B lohkon vaatimukset rakennusajan pidentymisestä 30.9.2019 ->31.12.2019->28.2.2020->1.4.2020 asti

96a RST-pöytätasot KE lohkolle, Valuma-altaiden suurennus ja muutostyöt

97 Valuma-altaiden suurennus ja muutostyöt

98 HSY tonttivesijohtojen muutostyöt. Reittimuutos katualueen yli. Jo asennetun linjan purku, koska sadevesilinjan reittimuutos tehtiin Urheilukadulle.

99 M-A-LI lohkon muutostyöt: M patterimallin muutos, A pikapalopostin erikoisvärimaalaus ja A kylmiöiden venttii lisäykset

100 CD lohkon tuuletusviemäreiden hyvitys ja sv-kaivon poisto

101 Kourukaivojen sadevesiviemäreiden lisäykset B ja EF lohkoille, päivitetyn revision mukaisesti.

102 EF alueelta tulevat kammioiden viemäröinnit V75 revision AP  13.12.2018 mukaisesti

103 Pallokentänkahvion ilmanvaihdon uusinta ja koneiden uusinta.

104 CD lohko aitioiden SV kaivot ja putkitukset sekä yläpuolisten katsomomaljojen kaivot ja putkitukset. Suunnitelma lisäys.

105 HSY vesi- ja spr-putkien ristiinheitto

106 KE 0 krs 102.1 kylmiöiden eteen vastakkaiselle seinälle seinäsekoittaja

107 CD2 +8.00 SPR suuttimien vaihto piilosuuttimiksi wc tilat ja hissiaula

108 A-lohko SPR DN50 rungon siirto sähköhyllyjen edestä, hylätty

109 EF SPR revisio muutokset -1 krs ja 1 krs hyvitys

110 LO varavoimakoneen kohdesuojaus varusteineen

111 LO palokunnan syöttöliittimen siirto seinältä toiselle.

112 LI päällemaalattujen suuttimien vaihtotyöt., hylätty

113 LO suutin muutokset palkkien kyljessä

114 PA pallokentän kahvion revisio muutokset

115 KE lohko kylmiöiden suuttimet

116 CD spr nousujen revisio muutokset

117 SPR tulevat lisätyöt LO maalatut suuttimet, EF palvelupiste muutokset, kaapelihyllysuojaukset, hylätty

118 LOK lisätty hissin ilmanvaihto revisio AZ muuotos. LO jätehuoneen rullaovesta johtuen kanavoinnin muutostyöt. Puhditusluukkujen lisäys AH-revision 

mukaisesti.

119 B-Lohko katsomo SV laivot ja putkitus, hylätty

120 EF-lohko katsomomaljan kaivot ja putkitus. Suunnitelma lisäykset.

121 Kentän katsomon alapuolelle lisätty sadevesikaivoja. A0160, B ja EF poistumisaula. A-lohkon ovien luona.

122 Varastokontit Ramirent LV ja IV 30.9.2019 jälkeen

123 EF-lohkon vaatimukset rakennusajan pidentymisestä, LV aliurakoitsija. Aliurakoitsijan vaateet 1.4.2020 asti.

124 CD-lohkon vaatimukset rakennusajan pidentymisestä, aliurakoitsijat

125 EF -1krs D800 normaalikanavan muutos rumtec kanavistoksi

126 EF 3EF01 poistumisaulan reittimuutos ja matariaalimuutos Rumtec kanavaksi kuvan mukaan.

127 CD2 konehuoneen raitisilma- ja jäteilmakammion suunnittelu ja asennus, kuulunut RU:lle., hylätty

128 LI-sulkutilan asennus viiveet ja työajan järjestelyt, aikataulun pidentymisestä johtuen., hylätty

129 CD1 3 ja 4 kerroksen alas lasketun katon korko muutokset 400mm ->300mm alakatto rakenteesta johtuen.

130 A-lohkon 1 krs 115, 119, 129 palkkien vahvistusten takia tehdyt IV-purku ja takaisin asennukset. Skanskan litteran 5805.7888/9610. Palkkien teräkset 

rikkoontuneet sähkön läpivienti porauksista.

131 LI-lohko 231 päätelaitteiden kanavoinnin muutos kanttikanavaksi. Suunnitelmien mukaiset pyöreät osat eivät mahtuneet alakaton yläpuolelle. Päätelaitteet 

jouduttu asentamaan kahteen kertaan.

132 CD1-lohko 4 krs kanava muutokset tiloissa CD426 ja CD425. Päätelaitteet purettu ja asennettu uudelleen. Päätelitteet asennettu ensi ark-kuvien mukaseisti, 

jolloin alakatto korko ei riittänyt.

133 LI2 savunpoisto puhallin kammion teko., hylätty

134 CD2 tilojen CD155, CD137, CD139 ja CD140 alakaton yläpuolisten tilojen ahtaudesta johtuvat muutostyöt, hylätty

135 CD ilmanvaihtokoneiden CD308, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 318 ja 319 moottoripeltien asennus ja hankinta. Pellit puuttuneet ilmanvaihtosuunnitelmista

136 LO-lohko IV konehuoneen radon reittiä muutettu. Kanaviston purku ja uudelleen asennus.

137 CD-lohko 2-4 krs talotekniikka nousujen L100 eristys.Kotelo rakenteesta poistettiin eristys tila ahtauden vuoksi. 

138 CD-lohko 0 krs osa 2 CD030 wc muutokset revisio M mukaan. CD1 4 krs mod 40-41 seinää siirretty kanavatilassa huoltosillan takia. Purku ja uudelleen 

asennus

139 A-lohko 6 krs selostamon venttiileiden korotusrenkaiden suunnittelu ja lisäys jotta asennus oli mahdollista.

140 M-lohko 3 krs raitisilmakammion liitos ulkosäleikköön eristetyllä elementeillä. Kammion ja säleikön välissä vanha teräspalkki yms. Joiden mukaan osat ovat 

mitoitettu.

141 CD2 raitis ja jäteilmakammion suunnittelu ja asennus, suunnitelmissa RU. Liite 1 ja 2.

142 LI lohko, IV-töiden viiveet sulkutilan rakennusteknisten viiveiden vuoksi. Työt tehty sulkutilan valmistumisen mukaisesti.

143 LI231 tilaan lisätään projektori, kanavan purku ja uudelleen asennus. Liite 1 ja 2.

144 LI2 savunpoisto puhaltimen seinämän teko. Revisiomuutos AQ 10.1.2019.

145 B-lohkon katsomomaljojen putkityöt sekä rännikaivojen lisäykset ja putkitukset kentän puolella A-B rajalla.



146 LI-lohkon sulkutilan louhinnan vajaavuudesta johtuvat työhaitat ja muutostyöt kanavatilassa. Kanavatila kaventunut merkittävästi suunnitemista.

147 SPR suutin lisäykset ja reittimuutokset LI lohkolla

148 SPR suutin lisäykset ja reittimuutokset CD lohkolla

149 SPR suutin lisäykset ja reittimuutokset LO lohkolla

150 RAU B-lohkon suunnitelma lisäykset

151 RAU SPR lisäykset

152 RAU Pakettikoneiden liittäminen rau-järjestelmään

153 RAU Kentän lämmityksen maa-antureiden ja venttiileiden lisäykset

154 RAU pumppaamojen pisteiden lisäykset

155 RAU LO-lohkon muutostyöt

156 RAU langattomat yhteydet 

157 Valmistumis aikataulun siirtyminen 1.1.2020 -> 28.2.2020 työnjohdon sivukustannus laskelma

158 LI konehuone - 2 krs KK-putkiston venttiilien lisäys, nostoaukon kohdalle.

159 CD-lohkon katsomo SV kaivot ja putkitus. Galleriakäytävän 75 pönttökaivot ja 50 kuivakaivo lisäykset. CD-lohko SV lisäykset maahan

160 Museoitujen lämmitypattereiden maalauksen lisäkäsittely, museoviranomaisten ja arkkitehtien katselmusten jälkeen. Malli maalaukset

161 A lohkon lämmityspattereiden muutokset ja lisäykset

162 CD lohkon ilmanvaihdon muutostyöt. CD 1krs kanavointi muutokset, CD 4 krs päätelaite sijainti muutokset, Päätelaite muutokset,  konehuone lisäykset, CD 3 

krs mod 54-55 kanavointi muutokset

163 M lohko siivousvarastojen M105 ja M106 suunnitelma ristiriidasta johtuvat patteri muuotokset.

164 CD,A ja B-lohkon säteilijöiden vaijereiden vaihto arkkitehdin hyväksymään malliin.

165 CD museo altaiden kannakkeiden maalaus ja pesualtaiden puhdistus. CD1-CD2 runkojen sulkujen lisäys.

166 A purettujen museoitujen pattereiden ja lämmityspattereiden väliaikainen asennus talvea varten 162 kpl. Lämmityspattereiden asennus 1 krs, lattiatöiden 

muutosten takia useaan kertaan.

167 LI, IVKH muutokset, M viemärin lisäys ja A selostamon putkityöt

168 EF lohkon pesuallas lisäykset ja SV tuuletusviemärin pellitys

169 B lohkon SV tuuletusviemärin pellitys mod 29-37

170 M 2 krs M223 näyttely huone. Rikottujen pattereiden vaihto uusiin 5kpl. Laskutettu Skanskalta., hylätty

171 B-LO Eristyksen lisätyöt liitteiden mukaan

172 LO lohkon sateliittikeittiön ja varastojen IV muutokset

173 CD IV kanavamuutokset CD lohkolla, Cd2 100m wc ja kokoontumistila, kanavien putsaus kokoontumistila.

174 B lohkon Rumtec ja savukanava muutokset

175 CD IV aliurakoitsijan urakka-ajan jälkeiset nostin ja haalauskulut

176 M-A-LI IV aliurakoitsijan urakka-ajan jälkeiset nostin ja haalauskulut (30.9.2019), hylätty

177 A-lohkon IV muutokset vesikatolla ja ravintolasalissa ja A3-LI lohkon tarvittavat nuohoukset

178 EF-lohko väärien laatoitusten takia IV-pääte-elinten värisävyjen muutos 

179 CD1 patterin vaihto, wc tlan pisuaarin vaihto ja CD2 aitioiden putkitus muutokset.

180 EF pohjakerros, M-1. 3 kpl sadevesikaivon purkuputken kytkentää. EF pohjakerros 2kpl  SV kaivoa lisätty kuviin.

181 Pallokentän kahvion ullakon IV-kanavien pellityksen lisäys, kosteusvaaran vuoksi.

182 LI-PA sulkutilan Hiltin kannakejärjestelmän muutostyöt

183 LI-PA sulkutilan työjärjestyksen muutos, aikataulun kiinni kuromiseksi., hylätty

184 B-lohko sprinkleri lisäykset, POP up kioskin ja palvelupisteet

185 Hälytyksenestoventtiilin vaihto hälyttäväksi

186 LI SPR suutin lisäys IVKH paisari tila ja käytävän suutinten keskitys osineen

187 LI maalattujen suuttimien vaihdot (nro 2) ja rikottujen suutinletkujen vaihto uusiin. Tästä raportoitu tilaajaa ja pääurakoitsijaa., hylätty

188 LO lohkon spr lisäykset. Huuvat, EF11 logistiikan sähkökeskus ja varasuutin polttoainesäiliön kohdesuojaukseen.

189 CD lohkon spr lisäykset ja muutokset, KE-CD kenttänousut, CD4krs laukaisukeskuksen siirto, suutin muokkaukset alakaton poisjäännistä johtuen.

190 B lohko 4 kerros osa2. Taukotilan B405 sätelijöiden muutostyöt revision mukaisesti.

191 LI HEK110 lisäys ja käännetyn kanton viemäröinti. Pikapalopostien maalaus arkkitehdin värisävyyn

192 M-A-LI verkostojen väliaikaiset täytöt, koeponnistukset ja ilmaukset väliaikaisella vesisyötöllä. Vesi syötön rakentaminen, hylätty

193 A2 krs. A0230 ja A0205 tilat SPR koestusviemärinhaaran teko. A3 krs lämmityspatterin lyhennyt wc tilassa.

194 EF lohkon katoksen julkisivulla olevien sadevesi ja tuuletusviemäreiden reikien merkkaus rautarakenteeseen. Muissa lohkoissa reiät olivat valmiina.

195 CD016  puhaltimen poisto ja takaisin asennus alakatosta johtuen, B 2-4 krs palkkien irroitus ja kiinnitys kattovillojen vaihtoa varten., hylätty

194a Bolliksen putkityöt uusien suunnitelmien mukaisesti

197 Jauhesammuttimien vaihtotyöt, nestesammuttimiksi

198 LI päätelaitteiden siirrot uusien suunnitelmien mukaan. PA päätelaitteiden uusiminen ja kartoittaminen, väri muutos.

199 CD 4 krs kanavatilan poistoilman lisäykset ja eristyslisäykset.



200 IVKH REV AO ja AW muutokset savunpoiston korvausilmaan ja raitisilmakanavaan.

201 LT118 Ilmanvaihdon CA revisiomuutokset CD lohkolla, lisätty päätelaitteita kanavistoineen. LT124 äänenvaimentimien lisäys IV koneisiin. Äänitasot eivät 

täyttyneet ilman äänen vaimentimia. Tilat M304 ja CD109c.

202 Äänenvaimentimien lisäys IV koneisiin. Äänitasot eivät täyttyneet ilman äänen vaimentimia. Tilat M304 ja CD109c.

203 LV mittauksien lisätyöt. Lisätty lsv venttiileitä jälkikäteen. Uusinta mittaukset.

204 Spr syötön paloeristys ja katoksen sadevesien potkupeltien lisäys

205 KE lohkon kentän lämmityspiirin korjaukset ja eristystykset , hylätty

206 Varavoimakoneen öljysäiliön kytkentä KW-set kytkentäkaavion mukaisesti, hylätty

207 Sähkölaitteiden yläpuolelle asennettavat lisäkaukalot

208 Sprinkleri erikoisväriset piilosuuttin kannet ja suuttimet

209 Sprinkleri linjojen tyhjennys, koepaineet ilmalla ja verkoston uudlellen täyttö heinäkuussa, hylätty

210 Eristystöiden lisätyöt LV, hylätty

211 Eristystöiden lisätyöt IV, LO sulkutilat, jos löytyy muita TM muutoksia niin ne voi lisätä tähän.

212 RAU lisäpisteet alakeskuksiin, savunhallintapeltien ohjelmistomuutokset

213 RAU CD-lohkon suunnitelma lisäykset

214 RAU EF-lohkon suunnitelma lisäykset

215 RAU KE-lohkon suunnitelma lisäykset

216 RAU LI-lohkon suunnitelma lisäykset

 217 RAU verkko lisäykset

218 RAU tarjoamattomat lisätyöt

219 RAU M-bus sähkömittarit

220 LO lohkon sulkutilaan lisätty ilmanvaihdon kanavointi. Suunniteltu valmistumisen jälkeen, revisio muutos. 

221 LOK IV jäteilmakammion purku ja asennustyöt. Suunnitelma muutos, hylätty

222 POP-UP pisteiden pesuallas lisäykset

223 LSV venttiileiden lisäykset CB revision mukaisesti

224 Palvelupisteiden keittiöiden vesi- viemäripiste lisäykset keittiösuunnitelmien mukaisesti, hylätty

225 Valmistumis aikataulun siirtyminen 28.2.2020->31.7.2020 työnjohdon sivukustannuslaskelma

226 RST-pöytätasot TA4

227 Pienet paketti IV-koneet lisättävät suodatinvahdit liittimineen materiaalitoimitus

228 Museon IV koneiden 3 tieventtiili lisäykset

229 A ja LI lohkon vakiopaineventtiilin lisäykset korkean vesipaineen vuoksi

230 Kentän kastelujärjestelmän koestus ja tyhjennys ja haaran ja venttiilin hankinta ja asennus

231 LO lohkon IV vaatimukset rakennusajan pidentymisestä

232 EF lohko Pylon talotekniikan viivästys vaateet, hylätty

233 EF ja CD Inva WC kyynärtukien hankinta WC4. Suunnitelmissa väärät posiot WC5 ja WC6

234 A lohkon pakastimet ja kylmiöt, A selostamon viemärin uusinta/ korjaus

235 RAU ulkovaloisuuden luenta ja siirto KNX järjestelmään. RAU LO poistopuhallin 329PF01 ohjauksen liittäminen automaatioon.

236 EF-lohko Rumtec suunnitelmamuutos KE-tunnelin päässä

237 EF-lohko keittiön poistokanavan muutos rasvakanavaksi

238 EF-lohko tilat EF201 ja EF207 poistoilman lisäys rev. BM

239 Kolmeks painelähettimien lisäys Kolmeks mukaisesti

240 A-lohko A0105 ravintolan myyntipisteen vesikalustelisäykset

241 LO-osan sähkösaatot, putkityö

242 Biojätehuoneen kylmälaitetyöt ja automaatio

243 LV-aliurakoitsijan kustannusvaateet töiden viivästymisestä johtuen touko ja kesäkuu

244 Museon lauhdutin siirto LO kannella alaspäin, hylätty

245 EF-tarjoilutiskit pumppuventtiileiden lisäykset

246 Skanskan aputyöt. Käytyjen neuvotteluiden perusteella.

246a Skanskan aputyöt, Assemblin ja Are aliurakoitsijoiden 

247 Aren vaateet Assemblinille, käytyjen neuvotteluiden perusteella

248 LV ja IV aliurakoitsijoiden Skanskan aputyökustannuksista

249 Biojätehuoneen kattopuhaltimien putkityöt 

250 Museon kylmälaite lisäykset

Kiinteäpalkkio 2 539 868

Kannustinpalkkio 119 700

Kiinteän palkkion korotus 594 582



Takuuaikaiset huoltotyöt 80 000

SÄ PJU 16 930 390

Muuttuvat kustannukset 15 028 739

Urakoitsijan osuus tavoitehinnan ylityksestä -64 654

Muuttuviin kustannuksiin sisältyvät hyväksytyt tavoitehintamuutoslaskelmat yhteensä 737 679,62 €

1 Virve- sisäpeittoverkon järjestelmämuutos

2 10kV kojeiston jännite- ja virtamuuntajat

3 Aikakellojärjestelmän tyyppimuutos 

4 M-lohkon revisiomuutokset 14.6.2019 

5 Virve-sisäpeittoverkon muutokset 14.6.2019 tarjouksen mukaisesti

6b Urakka-ajan pidentymisestä johtuvat työnjohtokustannukset 1.9.2019 - 30.4.2020

7a Urakka-ajan pidentymisestä johtuvat paloilmoitin- ja turva ja poistumisvalaisinjärjestelmien työurakan kustannukset

8 Liikenteenohjausjärjelmä

9 UHF-sisäpeittoveron peittoaluemittaus

10a Urakka-ajan pidentymisestä johtuvat työnjohtokustannukset 1.5.2020 - 30.6.2020

11a Yleiskaapelointijärjestelmän muutokset 19.2.2020 tarjouksen mukaisesti

12 LI-231 äänentoistolisäykset

13 Katsomon lisäkaiuttimet

14 Kenttävalaisimien siirrot ja uudelleen suuntaukset

15 Huoltoradioverkon puhekanava lisäykset ja muutokset

16 Yleiskaapelointijärjestelmän muutokset 13.5.2020 tarjouksen mukaisesti

17 Virve-sisäpeittoverkon peittoalue täydennykset

18 Yleiskaapelointijärjestelmän muutokset 15.4.2020 ja 3.6.2020 tarjouksien mukaisesti

19 Yleiskaapelointijärjestelmän muutokset 8.4.2020 tarjouksen mukaisesti

20 Yleiskaapelointijärjestelmän muutokset 3.6.2020 tarjouksen mukaisesti

28 Turvaporttijärjestelmä

43 Tornin muutokset

44 Katsomon langattomat mikrofonit

49 Kentän kastelujärjestelmän ohjausten siirto

50 LI- lohko kannen sähköauton latauspisteen kaapelointi

51 LI- lohko auditorion MiMo antennin lisäys

56 Varavoimakoneen ylitäytön esto, hylätty

57 Katsomon kameroiden maalaus ARK- määrittelemään värisävyyn RAL 9011

61 Turvavalvomon kameravalvontajärjestelmän muutokset

65 Merkintäohjeen mukaiset muutokset, hylätty

66 Tikashyllyjen pohjalevyt

69 Ulkovalaisimien maalaus RAL- värisävyyn

Muuttuviin kustannuksiin sisältyvät käsittelyssä olevat tavoitehintamuutoslaskelmat yhteensä 1 014 936,74 €

21 Viivästetty paloilmoitus toteutuspöytäkirjan mukaisesti

22 Äänentoistojärjestelmän ryntäyskustannukset 15.1. - 8.5.2020

23a Keskusten käyttöönotojen ryntäyskulut 15.1. - 8.5.2020

24 Nousujohtokaapelointien ryntäyskulut 3.2. - 24.4.2020

25a CD- / LO-lohkojen keskusten asennusksien ryntäyskulut 15.1. - 8.5.2020

26 Paloilmoitinjärjestelmän ryntäyskulut 5.2. - 5.6.2020

27 Turva- ja poistumistievalaisinjärjestelmien ryntäyskulut 5.2. - 5.6.2020

34a 24V jännitelähteet RAU huonesäätimiä varten

40 Ryntäämiskustannukset 6.6 - 31.7.2020

62a LO 135 satelliittiautojen liitännät

64a Porttipuhelinjärjestelmän muutokset

76 Torniin lisättävät valonheittimet

78 Kenttään liittyvät CAT kaapelointi lisäykset

79 LO- kannen valaisinpylvään PTZ kameran lisäys

80 Urakka-ajan pidentymisestä johtuvat työnjohtokustannukset 1.7.2020 - 30.7.2020

81 Urakka-ajan pidentymisestä johtuvat työnjohtokustannukset 1.7.2020 - 30.7.2020



Muuttuviin kustannuksiin sisältyvät arvioidut tavoitehintamuutoslaskelmat yhteensä 704 400 €

29 Varavoiman muutokset

30 Paloilmoitinjärjestelmän muutokset

31 Savunpoistojärjestelmän muutokset

32 RAU- kaavioiden ja tasopiirustuksien muutokset

33 Sprinkler- kaavioiden ja tasopiirustusten muutokset

35 Keskusmuutokset

36 Työmaalla havaitut lämmityskaapelien muutokset

37 M- lohko VIK muutokset

38 Hajonneet lattiarasiat

39 KV- ja rikkarimuutokset

41 Revisiomuutokset kaikki lohkot

42 LI-lohko puretut valaisimet

45 AV- järjestelmään liittyvät muutokset

46 Työmaalla havaitut valaisinmäärien muutokset valaisinluetteloon verrattuna

47 Palokonsultin ja palotarkaskastajan vaatimat muutokset

48 Valaistusohjausjärjestelmän (KNX) muutokset

52 LO- lohko sulkutilan poistopuhallin lisäys

53 LOK- lohko tulityötilan poistopuhaltimen ohjaus

54 LOK- lohko tilan LO-106 muutos ATEX tilaksi

55 PA- lohko vanhojen pistorasiakoteloiden kannet (ei näy suunnitelmissa)

58 A- lohko 3.krs käytävän valaistusmuutos 

59 Katoksen huoltoportaiden muutostyöt

60 Ajoporttien paloilmoitinohjaus

63 LO- ja KE- lohkojen biojätehuoneet

67 Lämmityspatterien lisäykset katoksen sähkötilat ja CD1 1.- ja 2.kerros sähkötilat

68 EF- lohkon siivouskaappien lämmityspatterien pistorasialisäykset

70 kameroiden sähkönsyötöt jätetty pois

71 maadoitusten "ulkokehä" + valaisinmastojen maadoitus jäänyt pois

72 Salamasuojauksen muutos, 

73 CD-katoksen kaapelihyllyt hyödynnetty vanhat

74 Huoltotunnelin hyllyjen väheneminen (vain kannakkeet tapahtumakaapeloinnille)

75 Museon virtakiskojen muutos Erco > Nordic

77 LOK- kannen muuttuneet valaisinpylväiden jalustat

Tavoitehinnanmuutos Are Oy taloudellinen loppuselvitys -9 814,45€ (sis. muuttuviin kustannuksiin)

Tavoitehinnanmuutos Skanska Oy taloudellinen loppuselvitys -95 000,69€ (sis. muuttuviin kustannuksiin)

Kiinteäpalkkio 1 400 000

Kannustinpalkkio 74 100

Kiinteän palkkion korotus 292 205

Riskivaraus 200 000

PENKKIEN ERILLISURAKKA 5 294 208

CAVERION SUOMI OY:n HYVITYSMAKSU 513 120

TURVAPORTIT JA TORNIN SISÄPUOLINEN KUNNOSTUS 1 016 262

VASTAANOTON JÄLKEISET VÄLTTÄMÄTTÖMÄT MUUTOSTYÖT 3 500 000

YHTEENSÄ 336 873 000




