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§ 606
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuo-
den 2019 talousarviokohtien 8 04 Puistot- ja liikunta-alueet, 8 02 Ra-
kennukset ja 8 01 Kiinteä omaisuus määrärahojen siirrosta

HEL 2019-011724 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti vuoden 2019 talousarviokohdan 
804 Puistot ja liikunta-alueet sitovasta alakohdasta 8 04 01 Puistot ja 
liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön siirrettäväksi 
1,1 milj. euroa alakohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-
alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi seuraavasti:

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus 1,1 milj. euroa
siirretään alakohtaan
8 04 02 Projektialueiden puistot
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot 1,1 milj. euroa

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti vuoden 2019 talousarvio-
kohdan 801 Kiinteä omaisuus sitovasta alakohdasta 8 01 02 Projektia-
lueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käyttöön siirrettäväksi 
2,5 milj. euroa talousarviokohtaan 804 Puistot ja liikunta-alueet sito-
vaan alakohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet,  
kaupunginhallituksen käytettäväksi seuraavasti:

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen 
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen 2,5 milj. euroa
siirretään alakohtaan
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet 2,5 milj. euroa

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti vuoden 2019 talousarvio-
kohdan 802 Rakennukset sitovasta alakohdasta 8 02 01 Rakennukset, 
uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käyt-
töön siirrettäväksi 12 milj. euroa sitovaan alakohtaan 8 02 02 Raken-
nukset ja korjaushankkeet,  kaupunkiympäristölautakunnan  käytettä-
väksi seuraavasti:

8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushank-
keet 4,5 milj. euroa siirretään ja  
8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennus-
hankkeet  7,5 milj. euroa siirretään alakohtaan             
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8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet
8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet 12  milj. eu-
roa

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti vuoden 2019 talousarvio-
kohdan 801 Kiinteä omaisuus sitovasta alakohdasta 8 01 03 Esiraken-
taminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympä-
ristölautakunnan käyttöön siirrettäväksi 2,0 milj. euroa sitovaan alakoh-
taan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osak-
keiden ostot ja lunastukset,  kaupunkiympäristölautakunnan käytettä-
väksi seuraavasti:

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen 
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja  tonttien ra-
kentamiseksi saattaminen 2 milj. euroa siirretään alakohtaan 
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
ostot ja lunastukset 2 milj. euroa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja joh-
tokuntien on 29.11.2019 mennessä tehtävä talousarviomäärärahojen 
käyttötarkoituksen muutoksia koskevat esityksensä.

Talousarviovuoden 2019 aikana on tullut tarve ylittää talousarvion sito-
van alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet mää-
räraha 4  milj. eurolla, talousarvion sitovan alakohdan 8 02 02 Raken-
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nukset ja korjaushankkeet määräraha 12 milj. eurolla ja talousarvion si-
tovan alakohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeut-
tavien osakkeiden ostot ja lunastukset määräraha 2 milj.  eurolla.

804 Puistot- ja liikunta-alueet

Kamppi-Töölönlahti alueen puistojen toteutukseen on talousarviossa 
osoitettu vuodelle 2019 1,4 milj. euroa. Makasiinipuiston ja Kansalaisto-
rin puistosuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 
12.12.2017 ja sen kustannusarvio oli 7,7 milj. euroa. Kohteesta laaditun 
tarkentuneen rakennussuunnitelman kustannusarvio on 9,0 milj. euroa 
ja urakkavaiheen kustannusarvio on 11,4 milj. euroa, jossa urakka on 
9,4 milj. euroa ja lisäksi rakennuttamis- sekä lisä- ja muutostyövarausta 
2,0 milj. euroa.  Makasiinipuiston osuus on 5,7 milj. euroa, josta vuonna 
2018 maksettiin 4,7 milj. euroa. Urakan aikana on tullut poikkeukselli-
sen paljon lisä- ja muutostöitä, joihin ei oltu varauduttu talousarviomää-
rärahassa. Lisä- ja muutostöitä ovat aiheuttaneet mm. kaupungin aset-
tama kireä aikataulu, jolloin urakka jouduttiin aloittamaan keskeneräisil-
lä rakennussuunnitelmilla. Siitä aiheutui suunnitelmien muutostarvetta 
mm. pohjaolosuhteet ilmenivät työn aikana huonommiksi kuin ne oli 
suunnitteluvaiheessa oletettu. Lisäksi urakan laajuutta muutettiin urak-
kasopimuksen mukaisesta laajuudesta. Pilaantuneita maita ilmeni noin 
kymmenkertainen määrä arvioituun nähden. Makasiinipuiston toteutta-
miskustannuksiksi ennustetaan 2,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävis-
sä olevan talousarviomäärärahan 1,1 milj. eurolla. 

Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin on vuoden 2019 talousar-
viossa osoitettu 4,0 milj. euroa. Määrärahalla on toteutettu Hyväntoi-
vonpuistoa, Selkämerenpuistoa ja Jätkäsaaren liikuntapuistoa. Länsi-
sataman alueen asuntorakentaminen on edennyt ripeästi ja alueen 
kasvava asukasmäärä on edellyttänyt alueen puistopalvelujen osalta 
suunniteltua nopeampaa investointia alueen puistoihin. Määrärahaa 
ennustetaan tarvittavan 6,5 milj. euroa ja lisämäärärahan tarve on 2,5 
milj. euroa. 

Projektialueiden puistojen määrärahaylitys yhteensä 4 milj. euroa on 
mahdollista kattaa talousarvion sitovien alakohtien 8 01 02 Projektia-
lueiden esirakentaminen ja 8 04 Puistot ja liikunta-alueet käyttämättä 
jäävien määrärahojen siirroilla. 

Kaupunginhallituksen käyttöön osoitetusta talousarviokohdan 8 01 02 
Projektialueiden esirakentamisen määrärahasta osa jää käyttämättä. 
Määrärahaa jää käyttämättä mm. suunnittelukonsulttiresurssivajeen ja 
hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi. Kaupunkiympäristö-
lautakunnan käytettäväksi osoitetusta talousarviokohdan 8 04 01 Puis-
tot ja liikunta-alueet määrärahasta osa jää käyttämättä. Määrärahaa jää 
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käyttämättä, koska vuoden 2019 alussa oli puistosuunnittelussa henki-
löresurssipulaa ja osa hankkeista siirtyi toteutettavaksi aikataulujen yh-
teensovittamisen takia vuoden 2019 jälkeen. Seuraavassa on esitetty 
alakohdittain määrärahat ja ennustettu käyttö vuonna 2019.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen kaupunginhallituksen käytet-
täväksi – sitovaan alakohtaan on talousarviossa osoitettu 47,6 milj. eu-
roa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 22,5 milj. euroa. 
Ennustettu käyttö on 54,5 milj. euroa.

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen – alakohtaan on talousar-
viossa osoitettu 31,8 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä 
ylitysoikeutta 9,887 milj. euroa. Kaupunginhallitus on myöntänyt toimia-
lalle 20,0 milj. euroa Kalasataman esirakentamiseen 26.8.2019. Vuo-
den 2019 arvioitu tarve on 25,3 milj. euroa, joten osa myönnetystä 
määrärahasta jää käyttämättä ja sitä voidaan käyttää Länsisataman 
puistojen ja liikunta-alueiden puistomäärärahan ylityksen kattamiseen 
2,5 milj. euroa.

8 04 01 Uudet puistot ja liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan 
käyttöön – sitovaan alakohtaan on talousarviossa osoitettu 19,0 milj. 
euroa ja lisäksi käytettävissä on ylitysoikeutta 1,817 milj. euroa. Määrä-
rahaa ennustetaan käytettävän 17,8 milj. euroa ja käytössä on varau-
duttu Kamppi-Töölönlahden puistojen määrärahan 1,1 milj. euron ylitys-
tarpeeseen.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet – sitovaan alakohtaan 
on talousarviossa osoitettu 8,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan 
tarvittavan 12,1 milj. euroa 

8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistoihin on talousarviossa 
osoitettu 1,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan tarvittavan 2,5 milj. 
euroa, josta ylitystarve on 1,4 milj. euroa.

8 04 02 02 Länsisataman puistoihin on talousarviossa osoitettu 4,0 milj. 
euroa ja määrärahaa ennustetaan tarvittavan 6,5 milj. euroa, josta yli-
tystarve on 2,5 milj. euroa.

802 Rakennukset

Rakennushankkeiden  aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun ai-
kataulun mukaisesti ja investointimäärärahaa jää käyttämättä yhteensä
noin 12 milj. euroa seuraavien  hankkeiden osalta: Myllypuron perus-
koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi 4,7 milj. euroa (ta-kohta 
8020102) ja Pirkkolan liikuntapuiston korvaavan jäähallin rakentaminen 
7,7 milj. euroa (ta-kohta 8020104).
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Pirkkolan jäähallin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- tai toteu-
tussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua kauemmin. 
Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2020 noin puoli vuotta 
alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Myllypuron peruskoulun laajen-
nus- ja korjaushankkeen toteutus on siirtynyt vuodella eteenpäin, koska 
osa korjaustöistä on tarkoitus tehdä koulun kesäloman aikana, jotta osa 
koulun tiloista voidaan käyttää koko korjaus- ja laajennushankkeen 
ajan. Jo keväällä 2019 todettiin, että kaavoituksen, rakennusluvan ja to-
teutuksen aikataulutuksen yhteensovittaminen ei tule onnistumaan, 
minkä takia hankkeen aloitus siirrettiin alkamaan vasta kesällä 2020. 
Talousarvioesityksessä vuodelle 2020 em. hankkeet on ohjelmoitu uu-
delleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta 
rakentamisaikataulua. 

Korjausrakennushankkeisiin, talousarvion kohtaan 8 02 02, sisältyy 
31,5 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamatto-
mille korjaustöille. Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien 
korjaustöiden 31,5 milj. euroa ja eräille korjaushankkeille osoitettua uu-
delleen ohjelmoitua määrärahaa noin 10 milj. euroa sekä siirrettäväksi 
esitetty määräraha 12 milj. euroa käytetään rakennusosien ja laitteiden 
ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta tilat 
voidaan pitää käyttökunnossa ja vältyttiin lisävaurioilta, sekä välttämät-
tömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja väis-
tötilojen rakentamiseen. Kohdentamattomiin hankkeisiin ennustetaan 
käytettävän yli 50 milj. euroa talousarviovuonna 2019.

8 01 Kiinteä omaisuus

Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin on käytettävissä talousarviossa va-
ratun 10 milj. euron lisäksi edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden 
määrärahojen perusteella myönnetty 9,9 milj. euron ylitysoikeus mu-
kaan lukien yhteensä 19,9 milj. euroa. Määrärahaa tarvitaan 2 milj. eu-
roa talousarviota varattua enemmän talousarviossa ennakoimaton 
vuokraoikeuden ja rakennuksen (laitostunnus 91-11-306-8-L1) ostami-
seen kaupungin omistamalta Koy Helsingin Toimitilat yhtiöltä 4,5 milj. 
euron kauppahinnalla. Kauppa on edellytys tontin 91-11-306-8 (Silta-
saarenkatu 13) myymiselle siitä käydyn kilpailun voittajalle. Vuokraoi-
keuskauppa aikaistetaan, koska vuodelle 2020 on tiedossa kaksi 
maanhankintamäärärahoissa ennakoimatta jäänyttä isoa kauppaa. Pa-
silassa Y-tontin kauppa valtion kanssa tehdyn Pasila sopimuksen mu-
kaisesti noin 4 milj. eurolla ja  Kruunuvuoren maankäyttösopimuksen 
kiinteistöjärjestely noin 2,2 milj. eurolla. Lisäksi vuonna 2020 on tarkoi-
tus toteuttaa jo aiemmin korvarahamerkinnällä myönnetty Englantilai-
sen koulun Meilahdessa omistaman kiinteistön noin 3,3 milj. euron 
kauppa. Yhteensä nämä 4 kauppaa ylittävät koko vuoden 2020 maan-
hankintamäärärahan. Sisäisellä määrärahasiirrolla pyritään vähentä-
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mään vuoden maanhankintamäärärahojen ylitystarvetta vuonna 2020  
ja vähentämään vuoden 2019 siirtomäärärahatarvetta.

Muuhun esirakentamiseen, alueiden käyttöönottoon ja tonttien raken-
tamiskelpoiseksi saattamiseen on talousarviossa osoitettu 34,5 milj. eu-
roa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 
0,9 milj. euroa. Käyttöennuste on 26 milj. euroa käytettävissä olevasta 
35,4 milj. eurosta. Tukkutorin uuden pakastamon pilaantuneen maan 
kunnostus ja osa muista edellytysinvestoinneista eivät käynnisty ennen 
uuden pakastamon hankepäätöstä, joten edellytysinvestointien toteutu-
surakan etenemistä on viivästytetty. Lisäksi toimintasuunnitelmaan ar-
vioituihin Vuosaaren lukion esirakennuskustannuksiin on suunnittelu- ja 
toteutusratkaisuissa onnistuneesti saatu aikaan merkittäviä säästöjä. 
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marten.lindholm(a)hel.fi
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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