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Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero
Paviljonkipäiväkoti Tapulikaupungin väliaikaiset lisätilat (vuokratilat) 2821P2190
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Kimnaasipolku 7 (Moisiontie 18), 00730 Helsinki
Sijainti Kiinteistöobjekti
40. Suutarila 6850
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, päiväkoti 120 kpl
Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

1200 1100 990 5500
Hankkeen tarpeellisuus
Nykyiset käytössä olevat päiväkotitilat ovat täynnä, jonka lisäksi Helsingin kaupunki on myös käynnistänyt syksyllä 2018
viisivuotiaiden maksuttoman 4 tunnin päiväkotihoidon, joka tulee lisäämään palvelun käyttöä tulevina vuosina. Väli-
aikaisten lisätilojen tarve on olemassa vähintään siihen asti, kunnes alueelle valmistuu yhdistetty koulu, päiväkoti ja
leikkipuistorakennus nykyisen Maatullin ala-asteen tontille. Hanke on talonrakentamisohjelmassa toteutettavana
vuosina 2022-24. Leikkipuisto Tapulin tilojen kunto on huono, tiloja voi tällä hetkellä käyttää rajoitetusti.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2019 RI 103,9; THI 188,6)

brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Investointikustannukset*) 580 696 000 €
Vuokrakustannukset 1090 1 308 000 €
Yhteensä 1670 2 004 000 €
Investointikustannusten jakautuminen
*) Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, tontin
ulko-puoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat sekä lisä- ja
muutostyövaraus.

1670 € / brm²

€ / htm²

€ / asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
pe* € /

htm2 / kk
po € /

htm2 / kk
yp € / htm2

/ kk
yht. € / htm2 /

kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra 11,27 30,91 5,13 36,04 40 001 480 006

*) vuokra / perustamiskustannus
Hankkeen aikataulu
Käyttöönotto elokuussa 8/2019.
Rahoitussuunnitelma
Väliaikaisten lisätilojen vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja
maanrakennustyöt rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206
osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.
Väistötilat Lisätilojen kustannusarvio
Alueen päivähoidon väliaikaisten lisätilojen tarve.
Toteutus- ja hallintamuoto
Tilat toteutetaan vuokratilahankkeena Helsingin kaupungin omistamalle tontille. Hankinnasta, toteutuksesta ja
hallinnasta vastaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennetun omaisuuden hallinta.
Lisätiedot
Tilat vuokrataan 60 kuukaudeksi.



4 TOIMINTA-ALUETTA TA / 4*30=120 tilapaikkaa
Huoneistoala 120*8 htm2 1 TA 4 TA
TILARYHMÄ kpl TILAT m2  kpl yht
1 Lasten toiminta-alueet 4
toiminta-alue = 30 tilap. 120

Toimintatilat 1-3 tilaa 110 4 440
Wc-pesutilat 12 4 48
Eteinen 18 4 72
Märkäeteinen 10 4 40

yht m2 150 600
2 Lasten yhteistilat
yht 1m2*120 tp=120 m2 Sali + varasto 60 1 60

Kotikeittiönurkkaus 5 1 5
Ruokailutila 9 4 36
Pienryhmätila 15 1 15
Liikuntaesteisten wc 5,5 1 5,5

yht m2 94,5 121,5
3 Henkilökuntatilat

Toimisto / neuvottelu 10 1 10
Työtila 20 1 20
Pukuhuone, wc ja suihku 22 1 22

yht m2 52
4 Huoltotilat

Keittiö aputiloineen 50 1 50
Siivous ja vaatehuolto 10 1 10
Siivouskomero 3 1 3
Varastot 4 2 8

yht m2 71
Kaikki yht hym2 844,5
Pinta-alat Brm2-arvio (1,45*hym2) 1,4 1182

Htm2-arvio (1,15*hym2) 1,14 963
Tilapaikka-ala arvio
huoneistoalaa tilapaikkaa
kohti (hmt2) 8

Tilapaikkamäärä 120

lasten toimintatilat/hym2 721,5
7% lasten toimintatilasta 7 % 50,5

772,0
Toimintatilaa / tilapaikka 6,43

5 Kylmät ulkotilat
Lasitettu kuisti 4*10 40
Sadekatos 4*10 40
Suoja vaunuille 10
Ulkovälinevarasto 4*5 20

110

Ulkoleikkitil. min 15 m2/tp 1800
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Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero
Paviljonkipäiväkoti Tapulikaupungin väliaikaiset lisätilat (vuokratilat) 2821P2190
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Kimnaasipolku 7 (Moisiontie 18), 00730 Helsinki
Sijainti Kiinteistöobjekti
40. Suutarila 6850
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, päiväkoti 120 kpl
Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

1200 1100 990 5500
Hankkeen tarpeellisuus
Nykyiset käytössä olevat päiväkotitilat ovat täynnä, jonka lisäksi Helsingin kaupunki on myös käynnistänyt syksyllä 2018
viisivuotiaiden maksuttoman 4 tunnin päiväkotihoidon, joka tulee lisäämään palvelun käyttöä tulevina vuosina. Väli-
aikaisten lisätilojen tarve on olemassa vähintään siihen asti, kunnes alueelle valmistuu yhdistetty koulu, päiväkoti ja
leikkipuistorakennus nykyisen Maatullin ala-asteen tontille. Hanke on talonrakentamisohjelmassa toteutettavana
vuosina 2022-24. Leikkipuisto Tapulin tilojen kunto on huono, tiloja voi tällä hetkellä käyttää rajoitetusti.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2019 RI 103,9; THI 188,6)

brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Investointikustannukset*) 580 696 000 €
Vuokrakustannukset 1090 1 308 000 €
Yhteensä 1670 2 004 000 €
Investointikustannusten jakautuminen
*) Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, tontin
ulko-puoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat sekä lisä- ja
muutostyövaraus.

1670 € / brm²

€ / htm²

€ / asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2

/ kk
yp € / htm2 /

kk
yht. € / htm2

/ kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra 37,33 5,76 43,09 n. 35 833 430 000

Hankkeen aikataulu
Käyttöönotto elokuussa 8/2019.
Rahoitussuunnitelma
Väliaikaisten lisätilojen vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja
maanrakennustyöt rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206
osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.
Väistötilat Lisätilojen kustannusarvio
Alueen päivähoidon väliaikaisten lisätilojen tarve.

Toteutus- ja hallintamuoto
Tilat toteutetaan vuokratilahankkeena Helsingin kaupungin omistamalle tontille. Hankinnasta, toteutuksesta ja
hallinnasta vastaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennetun omaisuuden hallinta.
Lisätiedot
Tilat vuokrataan 60 kuukaudeksi.
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UUSI PÄIVÄKOTIRAKENNUS
KERROSALA    1196m²
KERROSALA 250 mm:n seinän mukaan     1180m²
HUONEISTOALA    1049 m²
TILAVUUS   4550m³
PALOTEKNINEN LUOKKA  P2

RAKENNETAAN:
TILAPÄINEN PÄIVÄKOTIRAKENNUS
- Rakennus varustetaan määräysten mukaisella koneellisella tulo- ja
  poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmöntalteenotto. Ilmanvaihtojärjestelmän
  lämmön talteenoton vuosihyötysuhde on 65 %.
- Rakennuksen lämmitysjärjestelmänä sähkökattila.
- Lämmönluovutusjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys.
- Rakennus liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkkoon.
- Sadevesikaivot LVI-suunnitelman mukaan.
- Hulevedet johdetaan kunnalliseen hulevesijärjestelmään
- Rakennus varustetaan sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla.
- Rakennus varustetaan pikapaloposteilla ja alkusammutuskalustolla.
  Sammuttimia tulee olla 1 kpl jokaista alkavaa 300 m² kohti.
- Poistumistiet varustetaan poistumistievaloilla erillissuunnitelman mukaan.
- Valaistus sähkösuunnitelman mukaan.
- Alueen pintarakenteet, istutukset, pihavälineet ym. järjestelyt
  erillissuunnitelman mukaan.

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero
Paviljonkipäiväkoti Tapulikaupungin väliaikaiset lisätilat (vuokratilat) 2821P2190
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Kimnaasipolku 7 (Moisiontie 18), 00730 Helsinki
Sijainti Kiinteistöobjekti
40. Suutarila 6850
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, päiväkoti 120 kpl
Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

1200 1100 990 5500
Hankkeen tarpeellisuus
Nykyiset käytössä olevat päiväkotitilat ovat täynnä, jonka lisäksi Helsingin kaupunki on myös käynnistänyt syksyllä 2018
viisivuotiaiden maksuttoman 4 tunnin päiväkotihoidon, joka tulee lisäämään palvelun käyttöä tulevina vuosina. Väli-
aikaisten lisätilojen tarve on olemassa vähintään siihen asti, kunnes alueelle valmistuu yhdistetty koulu, päiväkoti ja
leikkipuistorakennus nykyisen Maatullin ala-asteen tontille. Hanke on talonrakentamisohjelmassa toteutettavana
vuosina 2022-24. Leikkipuisto Tapulin tilojen kunto on huono, tiloja voi tällä hetkellä käyttää rajoitetusti.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2019 RI 103,9; THI 188,6)

brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Investointikustannukset*) 580 696 000 €
Vuokrakustannukset 1090 1 308 000 €
Yhteensä 1670 2 004 000 €
Investointikustannusten jakautuminen
*) Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, tontin
ulko-puoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat sekä lisä- ja
muutostyövaraus.

1670 € / brm²

€ / htm²

€ / asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2

/ kk
yp € / htm2 /

kk
yht. € / htm2

/ kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra 37,33 5,76 43,09 n. 35 833 430 000

Hankkeen aikataulu
Käyttöönotto elokuussa 8/2019.
Rahoitussuunnitelma
Väliaikaisten lisätilojen vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja
maanrakennustyöt rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206
osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.
Väistötilat Lisätilojen kustannusarvio
Alueen päivähoidon väliaikaisten lisätilojen tarve.

Toteutus- ja hallintamuoto
Tilat toteutetaan vuokratilahankkeena Helsingin kaupungin omistamalle tontille. Hankinnasta, toteutuksesta ja
hallinnasta vastaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennetun omaisuuden hallinta.
Lisätiedot
Tilat vuokrataan 60 kuukaudeksi.
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