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Projektiluokka A

Infra-

Omaisuusluokka Rata-

Projektin omistaja Lindberg Karl

Rosenholm Lasse

Projektin kuvaus

joka voitaisiin muutta

hidastava kiihdytysrajoitus Lauttasaaresta Ruoholahteen tultaessa saadaan

joudutaan
Lauttasaari Ruoholahti.

Projektin tavoitteet

tekni

heikkouksia jotka voivat aiheuttaa ongelmia metroaseman toiminnassa

luotettavamaa ja kustannustehokkaampaa kuin asemamuuntamon
saneeraaminen.

Kustannus-

saneerauksen ajan
Ruoholahden metroasema
vuosikymmeniksi
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Projektin rajaukset Hanke rajautuu louhittavaan alueeseen. Louhittavan alueen

muuntamosta puretaan vanhat laitteistot pois, purku rajautuu muuntamon seinien

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma 17 182,80
euroa. Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 1 508 000

- ja
taloussuunnitelma- -2022 seuraavasti: 2020: 4 500 000 euroa.

mi ettei talousarvio vastaa todellisuutta,
2020-2022 seuraavasti: 2020: 3 500

000 euroa 2021: 3 000 000 euroa ja 2022 500 000 euroa.
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset tehty erilliseen dokumenttiin

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Hankkeen louhintavaiheessa joudutaan metroliikenne

ruuhka-ajan ulkopuolella ja

keskustellaan toteutuksen alkaessa

laitevalinnoissa priorisoidaan korkean

olemaan mahdollisimman matalat

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla

Hankesuunnitelman 8 600
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2018 2019 2020 2021 2022
- 16 243 24 000 24 000 24 000 20 000
- Rakennuttajan kustannukset 94 510 150 000 150 000 150 000 100 000
- 1 226 000 1 400 000 150 000
- 0 300 000 75 000
- 0 330 000 90 000
- 0 280 000 175 000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0 200 000 175 000 30 000
- 0
- Erillishankinnat 0 416 000 1 561 000 244 247
- Hankevaraukset 100 000 400 000 600 000 95 000

110 753 1 500 000 3 500 000 3 000 000 489 247

Aikataulu


