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LVI VALVONTAJÄRJESTELMÄN ALA-ASEMIEN UUSINTA (VAK) 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Mynttinen Tenho 

  

Projektipäällikkö Pajari Timo 

  

Projektin kuvaus VAK=Valvonta-Ala-Keskus  
I/O=Input-/Outputpiste 
I/O-moduuli =AKX-säädinyksikkö 
UIO-säädinyksikkö=Universal_Input_Output=universaalisäädin  
  
Nykyiset LVI-Valvonta-Ala-Keskuksien I/O-moduulit ovat elinkaarensa päässä, 
niille ei ole teknistä tukea eikä niitä ole saatavilla varaosiksi. 
Hankkeessa tullaan uusimaan nykyisen rakennusautomaatiojärjestelmän 
(Pyramid) VAK:ssa olevien vanhentuneiden AKX-säädinyksiköiden  tilalle uudet 
UIO-säädinyksiköt yhteensä 225 kpl:tta 27:ään  HKL:n kiinteistöön. 
Hankkeen sujuvan läpiviennin kannalta on tärkeää, että etukäteisvalmistelut on 
huolella suoritettu kuten vanhojen tietokantapisteosoitteiden muuttaminen uusiksi 
tietokantapisteosoitteiksi. Tämä ohjelmointityö voidaan tehdä ennakolta. Itse 
rakennusautomaatiografiikkaan ei tarvitse tehdä muutoksia vain grafiikassa 
olevien ohjauspisteiden ja mittaustietojen osoitteet muuttuvat. 
Säädinyksiköiden vaihtotyö tehdään VAK kerrallaan. Vaihtotyön ajaksi 
tietoliikenneyhteys katkaistaan kyseiseltä VAK:lta tekniseen valvomoon, muut 
VAK:t kiinteistössä toimivat normaalisti. Tällöin teknisestä valvomosta tehtävät ko. 
VAK:n kohdistuvat ohjaukset eivät toimi ja tapahtuma- ja hälytyslistat sekä 
mittaustiedot eivät päivity. 
Tietoliikennekatkoksien pituus riippuu VAK:n määrästä koko kiinteistössä ja 
vaihdettavien UIO-säädinyksiköiden lukumäärästä yhdessä VAK:ssa. UIO-
säädinyksiköiden lukumäärän määrittää kyseisessä VAK:ssa olevien I/O pisteiden 
määrä. Yhdessä UIO-säädinyksikössä on neljä (4) kpl kahdeksan (8) pisteen 
tulokorttia yhteensä 32 tulopistettä. Kaiken kaikkiaan HKL:n kiinteistöihin 
muunnettavien tietokantapisteosoitteiden määrä on 5 138 kpl. 
Uusien tietokantapisteiden testaus tehdään ensin kenttälaitteelta VAK:lle, johon on 
kytkettynä kannettavatietokone, joka simuloi teknisen valvomon monitoria. 
Vaihtotyön jälkeen tietoliikenneyhteys kytketään takaisin tekniseen valvomoon ja 
testataan toimiiko ohjaukset, tapahtuma- ja hälytyslistan päivitykset sekä 
mittaustietojen toiminnot. 
Testauksen sivutuotteena saadaan metroasema-/varikkokohtainen kenttälaitteiden 
kuntokartoitus sekä vika- ja puutelistaraportti. Ilmenneiden vikojen ja puutteiden 
korjaukset kuuluvat huolto- ja ylläpitopuitesopimuksen piiriin. 
Hanke toteutetaan vuosien 2019 - 2021 aikana. Koska vaihtotyö on ajoitettu 
kolmelle (3) vuodelle niin vaihdettavat AKX-säädinyksiköt varastoidaan ja 
säilytetään varaosina vaihtotyön ajan mahdollisten vikaantumisien varalta. 
Mahdolliset yhteydet muihin tuleviin hankkeisiin on HKL:n kiinteistöissä tehtävät 
samanaikaiset peruskorjaukset. Peruskorjauksen laajuus vaikuttaa vaihtotyön 
suorittamisen järjestykseen kiinteistöissä. 
Tehdyt muutokset VAK:n piirikaavioihin ja laitteiden sijoituskuviin päivitetään 
HKL:n sähköiseen arkistoon Meridiaaniin. 

 



 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

2/3 
 

 

     

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

   

        

         

 

7621 Valvomojärjestelmät 
 

       

         

   

10.4.2019 
 

 

7818255 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

Telefax 
 

 

           

 

Toinen linja 7 A 
00530 HELSINKI 
 

 

Andra linjen 7 A 
00530 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

Telefax 09 310 34978 

 

 

           

Projektin kustannusarvio perustuu aikaisemmin HKL:n kiinteistöihin tehtyihin 
saneerauksiin ja niistä laskettuihin keskimääräisiin pistehintoihin (= ohjelmointi, 
asennus, testaus tekniseen valvomoon). 
  

  

Projektin tavoitteet Projektilla tavoitetaan järjestelmän parempaa luotettavuutta,  toimivuutta 
viansietokykyä. Projekti ratkaisee vanhentuneen logiikan aiheuttamat 
virhetoiminnat ja toimimattomuuden. Projekti hyödyttää huoltohenkilökuntaa ja 
turvaa raide- sekä viestiliikenteen. 
Nykyiset LVI-valvonta-ala-asemakeskuksien I/O-moduuleissa (AKX) ei ole teknistä 
tukea eikä niitä ole saatavilla varaosiksi. Kyseisen projektin toteutuminen takaa 
varaosien saannin vuosiksi eteenpäin. 

  

Kustannus-hyötyarvio Projektin toteuttaminen on järkevintä tehdä hallitusti kokonaishankintana 
ennemmin kuin korjata yksittäisiä VAK:n laitteita. Kaikki VAK:t saadaan  päivitettyä 
samaan laitekantaan. Projektin totetutuminen on edellytys luotettavalle 
rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnalle. 

  

Projektin rajaukset Tulevat metroasemien saneeraukset mahdollisesti tullaan sisällyttämään 
ko. aseman projektikustannuksiin. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 250 000 euroa. Lisäksi 
hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessä 
2018-2027 seuraavasti: 2019: 250000 euroa 2020: 250 000 euroa 2021: 300 
000 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen  
 
 
 
 
Hankkeen 
vaikutukset käyttötalouteen  10 vuoden aikana ovat:      
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt: 15 000 eur  
Lisäkustannukset:                             0  eur 
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 15 000eur       
Poistot                                              800 000eur       
Yhteensä:                                         -785 000eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin    -78 500eur/vuosi       
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Nykyinen vanhentunut järjestelmä käyttöikänsä lopussa. Varaosia ei enää 
saada.Mahdollinen vikatilanne häiritsee ja pahimmillaan pysäyttää metroliikenteen 
tai osan raitiovaunuliikenteen.VAKit ohjaavat myös viestilaitehuoneiden 
jäähdytystä, jolloin  vikatilanteessa seuraukset välillisesti pahimmillaan lamauttavat 
suuren osan kaupungin tietoliikenteestä. 

  

Ympäristövaikutukset Vaihdettavat AKX-säädinyksiköt otetaan talteen varaosiksi niin kauaksi aikaa 
kunnes kaikki säädinyksiköt on saatu vaihdettua. Tämän jälkeen ko. yksiköt 
viedään ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi. 
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Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

800 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 2021 

  - Projektipäällikön kustannukset 11 200 11 200 11 200 

  - Sähkötyöt 10 000 10 000 10 000 

  - Rakennusautomaatiotyöt 145 000 145 000 190 000 

  - Erillishankinnat 83 800 83 800 88 800 

 Yhteensä 250 000 250 000 300 000 

     
 

  

      

 

Aikataulu 
 

   

      

  

  

 

      

 


