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RATAMESTARINKATU, ASEMAPÄÄLLIKÖNKATU, RATA

Projektiluokka A

Projektin yksikkö Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikkö.Pikaraitiotiehankkeet

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Ohjausryhmä Lähdetie Artturi

Projektipäällikkö Asikainen Mikko

Projektin kuvaus Pasilan alueen raiteistomuutokset toteutetaan liittyvänä hankkeena KaPa-
hankekokonaisuudessa. Esitetyt raiteistomuutokset tulee tehdä reittilinjan 13 
mukaisen linjaliikennöin mahdollistamiseksi. Lisäksi raiteistomuutoksia tehdään 
uusittavalla Asemapäällikönkadulla päivitetyn liikennesuunnitelman mukaisesti 
ja Pasilankadun raiteistolisäykset sekä Pasilanraition järjestelyt. Toteutus 
sisältää myös sähkörataosuuden. Toteutetaan yhdessä allianssissa 
hyväksyttävän tavoitekustannuksen mukaan. Riskien käsittely KaPa-hankkeen 
riskityökalussa lohko 5. Hankesuunnitelman kokonaishinta sisältää n.10% 
riskivaraustason.
 

Projektin tavoitteet Hankkeessa toteutetaan HSL:n reittikartan mukainen ratayhteys 
Radanrakentajan tieltä Asemapällikönkadun kautta Pasilan sillalle. Hankkeen 
suunnittelu käynnissä osana KaPa-hankkeen allianssin 
kehitysvaihetta. Suunniteltu rakentamisen aloitus 06-07/2021 ja toteutus 
vuosilla 2021-2023. Esitetty aikataulu mahdollista osaltaan KaPa-hankkeen ja 
reitin 13 linjan liikenteen aloittamisen tavoitteen mukaisesti.

Kustannus-hyötyarvio Uusi rata nostaa käyttömenoja, sillä kasvava
rataverkko edellyttää enemmän ylläpitoa. Uusi yhteys kuitenkin sujuvoittaa ja
nopeuttaa liikennettä, josta saadaan kustannushyötyjä. Alueelle toteutettavat 
vaihdeyhteydet parantavat myös mahdollisia liikenteen poikkeustilanteen 
hallintaa useiden reittilinjojen osalta. Laajuuden raiteistomuutokset ovat 
välttämättömiä suunnittelun reitin 13 linjan liikenteen aikataulun mukaiseen 
toteuttamiseen. 

Projektin rajaukset erillinen liite

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle
on varattu tulosbudjetissa 2021 yhteensä 1,8 M€ ja talousarviossa 2021-2030
vuodelle 2021: 2 M€ ja vuodelle 2022 5,5 M€. Hanke rahoitetaan
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lainarahoituksella. Tämä hankepäätöksen laajuus yhteensä 9,85 M€ tarvitsee 
vuodelle 2023 rahoitusosuutta 2,35 M€

Vaikutukset käyttötalouteen Hanke aiheuttaa arviolta 62.000 euron lisäyksen vuotuisiin radan kun-
nossapitokustannuksiin. Kustannusten kasvu koostuu uusien vaihteiden 
kunnossapitotarpeesta sekä radan että rata-alueen kunnossapito- ja huol-
totoimenpiteistä, esimerkkejä tällaisesta työstä ovat kiskojen hiominen, 
kaarteiden voitelu ja lumityöt sekä pysäkkien kunnossapitotyöt. Lisäksi uudet 
pysäkit aiheuttavat kunnossapitotöiden kustannusnousua.

Hankeen rataosuus aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 milj. 
euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Hankeen ratasähköosuus aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,1 
milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 0,1 milj. 
euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (40 vuoden aikana 
yhteensä noin 5,0 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskut-taa HSL:ltä. 
HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. 
infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset noin 4,3 milj. euron korkokulut laina-aikana 
(korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin liikenne-liikelaitoksen 
infratukena maksettavaksi. Pasilan raiteistomuutosten vaikutus HKL:lle 
maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,1 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta noin 50 % poisto-osuudesta ja 
laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu 
kuntaosuuteen. 

Pasilan raiteistomuutosten HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin 
kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,2 milj. euroa 
vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä)
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon. 

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen

Töiden toteuttaminen Pasilanalueella vaikuttaa olevaan raitiotieliikenteeseen. 
Liikennekatkot ja poikkeusjärjestelyt suunnitellaan yhteistyössä HSL:n 
hankkeella mukanaolevan asiantuntijan kanssa. Allianssi vastaa 
kokonaisuudesta.

Viestintäsuunnitelma KaPa -hankkeella viestintätiimi ja suunnitelma (hankeintra KATISKA)

Ympäristövaikutukset Hanke toteutetaan Ceequal-sertifioidusti ja vastuullisesti. HKL 
ympäristöasiantuntija hankkeella ohjaamassa näitä asioita yhteistyössä 
palveluntuottajan kanssa osana hankkeen kehitysvaihetta.

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2
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Kustannusriskitasonpäivämäärä 26.3.2021

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta

9 850 000 €

€ (alv 0%)
2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

 - Kokonaisurakan työt 1 500 000 5 000 000 3 350 000
 - Ratatyöt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 0 0 1 500 000 5 000 000 3 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Aikataulu


