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KAUPPATORIN LAITURIJÄRJESTELY  

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Muu liikenne-infra 

  

Projektin omistaja Nyyssönen Johanna 

  

Projektipäällikkö Leena Mätäsniemi 

  

Projektin tavoitteet Uusia keskeisellä paikalla sijaitsevan terminaalirakennuksen portit, puomit ja aidat 
sekä laiturin korkeussäätö. Yksi ajoneuvopuomeista on jo jouduttu poistamaan 
käytöstä, koska puomin koneistoa ei enää pystytä korjaamaan. Myös sakaraporttien 
toiminnoissa on ollut käyttökatkoksia, jotka johtuvat koneistojen huonosta kunnosta. 
Laiturin korkeussäädön mekaaniset säätöruuvien vaihtotyö on hengenvaarallinen 
toteuttaa, ja siksi laiturin korkeussäätö muutetaan hydraulitoimiseksi. 
Matkustajaturvallisuuden takia projekti on välttämätön ja matkustajaliikenne 
aiheuttaa aikataulupainetta. Projektin valmistuessa saadaan kunnossapito- ja 
korjauskustannuksissa säästöä ja matkustajaliikenne ei häiriinny laitevioista. 
 

  

Kustannus-hyötyarvio Portit, puomit ja laiturin korkeussäätö ovat huonokuntoisia, ja ne tulisi uusia ennen 
turistikauden alkua 6/2019. 

  

Projektin rajaukset Uusitaan ajoneuvopuomit, jalankulkuportit, aidat ja laiturin korkeussäätö 
hydraulitoimiseksi. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Projektin laajuus on kasvanut projektikuvauksesta ja rakentaminen on siirtynyt 
vuodelle 2019. Projektiin on mennyt vuonna 2018 80.000 euroa ja vuodelle pitää 
varata 2019 370.000 euroa. Projektista on erotettu terminaalin korjaushanke 
erilliseksi hankkeekseen. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 25 vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 75 000eur  
Lisäkustannukset 0  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 75 000eur  
Poistot 450 000eur  
Yhteensä: -375 000eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -15 000eur/vuosi  
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta. 
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Ympäristövaikutukset Ei suoria ympäristövaikutuksia. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

450 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2018 2019 

  - Projektipäällikön kustannukset           20 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 80 000          40 000 

  - Kokonaisurakan työt  310 000 

 Yhteensä           80 000         370 000 

    

    
 

  

      

 

Aikataulu 
 

   

      

  

  

 

      

 

 

              Erittely v. 2019 
  

Kokonaisurakka: 
o Rakennustyöt   270 000 
o Sähkötyöt    40 000 

 
Rakennuttajan kustannukset 

o Projektipäällikön kust.  20 000 
o Konsulttityöt (turvallisuus+  40 000 

muut) 

               


