

# Keskustakirjasto Oodin avajaiset 2018 / päivitetty

## TAMMIKUU

### Tavoitteet laadittu

**Keskustakirjasto Oodin avajaiset ovat yksi kaupungin merkittävimmistä tapahtumista vuonna 2018.**

Avajaisten suunnittelussa on huomioitava kirjaston toimintaa ohjaavat näkökulmat, kaupungin tavoitteet **Kaupungin tavoitteena** on saavuttaa kansainvälisen ja kotimaisen median huomio paitsi Oodille, myös sen merkitykselle koko kirjastotoiminnan ja kaupungin kehittämisen näkökulmasta, luoda kaupunkilaisia **Ohjelmatavoitteet:** oodit, tilan esiintuominen-arkkitehtuuri, ”kerrosten luonne”, toiminta-ajatus-filosofia; eri sukupolvien ja kohderyhmien huomioiminen, tarina-punainen lanka, highlightit, kaupunkilaisten *Itsenäisyyspäivän etkot ja itsenäisyyden juhlinta...*

## HELMIKUU

### Budjetti ja rakenteet

(kustannuspaikka, kostioikeudet, laskutukset, tarkistus, hyväsyntä yms...)

### ohjelmaraamit

**Kanslia ja Kuvan johto ohjaa** kulttuuripoliittista ohjelmaa ja vastaa valtiomiestason ja kaupungin johdon

**Nupan Tuotanto -> työrukkanen vastaa vapaa taiteen ja kulttuurin -ohjelmasisällöistä yhdessä Oodin**

### Ohjelman sisällönsuunnittelijat

tuotanto, työrukkanen, taiteilijat, aktiiviset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit

### Työrukkasen kokoonpano ja kokouskäytännöt sovittu

yhteistyössä: kaupungin palvelut, Oodin naapurit (organisaatiot ym.), oppilaitokset, muut kumppanit esim.

Lux-Helsinki, ja kirjaston omat sidosryhmät ja asiakasaktiivit

Ammattitaiteilijat

**Kansalaistorin varaaminen OK (varattu 3.-7.12.2018)**

## MAALISKUU

Tuotannon ja viestinnän tapaaminen

Ohjelmatuotannon vierailu Oodin työmaalla 9.3.

### Viestintäsuunnitelma

Kumppaneiden kartoitus ja hankinta, ALOITETTU

### Taiteilijoiden rekrytointi, ALOITETTU

Vastuunjakoa eri tekijäryhmille (sisällönsuunnittelijat, turvallisuus, tarjoilut, ulkotuotannon tekniikka jne.)

### Harjannostajaisten ohjelma, OK

**Kuvan turvallisuuspäällikkö tavattu/yhteistyöhön, ALOITETTU**

## HUHTIKUU

Harjannostajaisten viestintä

Sisällönsuunnittelu jatkuu

Muiden itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien kartoitus kaupungissa

**Tuotantobudjetin vahvistus, talousrakenteen suunnittelu, budjetin seuranta, kustannuspaikat**

**Ohjelmäsopimukset tuotantobudjetin vahvistamisen jälkeen**

**Kumppaneiden haku jatkuu (Musiikkitalo ja HKO 3.4., OP-taidesäätiön soitinkokoelma, Kiasma 12.4.,**

**Työryhmien tarve ja niiden alustava työnjako laadittu, ALOITETTU**

Oodin henkilökunta tapaa Soininvaaran johdolla (esittelydiat avajaisista) 27.4.

## TOUKOKUU

Teknisen toteutuksen suunnitelmat luonnostellaan 5.-6.12. varten

### **Alustava ohjelma – synopsis syksyn avajaistapahtumille**

Toimeksiannot avajaisten sisältöryhmille

### **Harjannostajaiset 22.5.**

Oodin tulevan henkilökunnan osallistaminen avajaisten (3.-6.12.18) suunnitteluun, ohjelmatiimin Avajaiskokonaisuuden turvallisuussuunnitelma ja -järjestyksenvalvojen tarvearviointi (7.5.)

## KESÄ-HEINÄKUU

Kumppaneiden tapaamisia

Oodin tulevan henkilökunnan osallistaminen avajaisten (3.-6.12.18) suunnitteluun

Oodin tulevan henkilökunnan osallistaminen avajaisten (3.-6.12.18) suunnitteluun

## ELOKUU

### **Ohjelman osa-alueiden synopsisit vahvistettu ja tekniikan suunnitelmat laaditaan**

Viestintää

Kutsut tilaisuuksiin

## SYYSKUU

Ohjelman Markkinointi, viestintätiedot Vimpalle

Iso tuotantokokous (turvallisuus, tapahtumien ohjelma, tekniikka)

Pressi- ja kutsuvierastilaisuuksien ohjelmat

## LOKAKUU

Markkinointi, viestintä, *ohjelmatiedot Vimpalle*

### **Tuotantokokous**

Helsingin kirjamesut? 25-28.10.??

(Finlandia-palkinnot...)

## MARRASKUU

### **Final check – koko tuotanto?**

Tapahtumapaikkojen rakentaminen

**Pressitilaisuus to 29.11. klo 9.00**

**Kutsuvierasavajaiset pe 30.11.**

**Avajaistilaisuuden kuivaharjoitukset?**

## JOULUKUU

**Hiljaiset avajaiset 2. - 4.12.**

**Avajaiset 5. – 6.12.**

**6.12. kirjasto auki**

7.12. Purku (Kansalaistori)

**Palaute ja raportointi (tammikuu?)**